

## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlínovská 245,  
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím  
Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové;  
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: 702 126 654, 602 461 723

E-mail: [hkralove.pk@spucr.cz](mailto:hkralove.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

##### (2) sdružení firem: Horageo s.r.o. a Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.

##### **Účastníci sdružení:**

##### **1. reprezentant sdružení: Horageo s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Obůrka 315,  
678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Brně, oddíl C, vložka 99118.

Zastoupená: Ing. Janem Raškou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 69jg7xi

**Bankovní spojení:** Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701202958/2010

DIČ: CZ05949416

## 2. člen sdružení: Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.

Zastoupená: Martinem Závorským

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Závorským

### Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1471924319/0800

DIČ: CZ27493989

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1089-2021-514101 ze dne 23.8.2021.

## Čl. I.

Předmětem dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, k navýšení počtu měrných jednotek (vícepráce) u dílčí části:

- 6.3.1 i) b):

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) smlouvy – vícepráce 5 MJ (původní počet MJ 55, vícepráce ve výši **4.000,- Kč bez DPH**), celkový počet MJ 60 – vícepráce vznikly vypracováním DTR pro polní cesty navržené v PSZ - HC1-R, VC2-R, VC7, VC12, HC3, HC10, VC21, původní počet MJ byl stanoven odhadem, nový počet MJ byl stanoven na základě skutečného provedení a po domluvě se zpracovatelem

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) – vícepráce 20 MJ (původní počet MJ 23, **vícepráce ve výši 16.000,- Kč bez DPH**), celkový počet MJ 43 – vícepráce vznikly návrhem průlehů označených v PSZ jako PR1, PR2, PR3, PR4

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy – vícepráce 1 MJ (původní počet MJ 2, výše práce ve výši **15.000,- Kč bez DPH**), celkový počet MJ 3 – v PSZ navržen poldr 1, VN1 a VN3

Odůvodnění:

Na základě výsledku kontrolního dne, který se konal 14.4.2023 a po vzájemné dohodě se zpracovatelem byly pobočkou odsouhlaseny vícepráce v celkové výši 35.000,- Kč bez DPH. Vícepráce vznikly na základě skutečné potřeby při návrhu plánu společných zařízení.

Hodnota změn závazku ze smlouvy (vícepráce) upravených tímto dodatkem činí 35.000,- Kč bez DPH, což je 2,16 % původní hodnoty závazku (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (méněpráce) činí 11.900,- Kč bez DPH, tj. 0,74 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

## **ČI. II. Cena za provedení díla**

Cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v článku č. 3 smlouvy o dílo se mění následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	601.050,- Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	877.325,- Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	163.500,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	1.641.875,- Kč
DPH 21 %	344.793,75 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1.986.668,75 Kč

## **ČI. III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**  
Místo: Hradec Králové  
Datum: 21.04.2023

**sdružení firem: Horageo s.r.o. a**  
**Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.**  
Místo: Blansko  
Datum: 20.04.2023

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Lázňovský  
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jan Raška  
Funkce: jednatel společnosti Horageo s.r.o., jednatel reprezentanta sdružení

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 2

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky - Dodatek č. 2**

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500,00	15 000,00	30.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500,00	20 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	328	400,00	131 200,00	30.04.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 000,00	234 000,00	30.06.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	3 000,00	21 000,00	30.06.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	327	250,00	81 750,00	31.08.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	327	300,00	98 100,00	30.09.2022
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>601 050,00</b>	<b>30.9.2022</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	326	850,00	277 100,00	30.09.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	65	500,00	32 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	<b>60</b>	800,00	<b>48 000,00</b>	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	<b>43</b>	800,00	<b>34 400,00</b>	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	<b>3</b>	15 000,00	<b>45 000,00</b>	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 950	5 950,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 400	3 400,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 275	1 275,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	326	1 000	326 000,00	30.9.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	51	1 200	61 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	7 000	7 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 000	4 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 500	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>877 325,00</b>	<b>xxxxx</b>

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	327	500,00	163 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					163 500,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				601 050,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				<b>877 325,00</b>	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				163 500,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 641 875,00</b>	
DPH 21% v Kč					<b>344 793,75</b>	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 986 668,75</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 21.04.2023

sdužení firem: Horageo s.r.o. a Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.

Místo: Blansko

Datum: 20.04.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Jan Raška

Funkce: jednatel společnosti Horageo s.r.o.,  
jednatel reprezentanta sdružení

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

**Poznámka:**

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ