

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0168/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2020-0168/OR

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS): Ingreal Děčín spol. s r.o.
Sídlo: Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX
IČO: 272 90 964
DIČ: CZ27290964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2020-0168/OR ze dne 13.03.2020 zajišťuje pro objednatele činnost technického dozoru stavebníka na investiční akci „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa**“.
2. Dle Smlouvy o dílo č. 2018-0317/OR dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického dozoru stavebníka v období realizace stavby na částku ve výši 207 600,00 Kč bez DPH. Ke stanovení uvedené ceny byla použita předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby 27 000 000,00 Kč bez DPH a podíl byl stanoven na 77,00 Kč bez DPH za každých 10 000,00 Kč, které zhotovitel stavby oprávněně vyfakturuje objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby s cenovým navýšením o částku 2 406 675,20 Kč bez DPH (oproti předpokládané hodnotě investičních nákladů stavby 27 000 000,00 Kč bez DPH) dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka v období realizace stavby o **částku 18 531,40 Kč bez DPH.**

| | | Cena bez DPH |
|----------|--|---------------------|
| A | Cena díla za činnost TDS v období realizace dle SOD | 207 600,00 |
| | Dodatek č. 1 – navýšení ceny v období realizace | 18 531,40 |
| B | Cena díla za činnost TDS po dokončení stavby | 21 000,00 |
| | | |
| | Celkem (A,B) včetně dodatku č. 1 bez DPH | 247 131,40 |
| | DPH | 51 897,60 |
| | Celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH | 299 029,00 |

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne 27.03.2023

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za zhotovitele

