

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224002890/1

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
D50282/INV/2016/005

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224002890**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,  
IČO: 282 44 532,  
DIČ: CZ699003361,  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

### **Český Aeroholding, a.s.**

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005  
IČO: 248 21 993  
DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem : Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 ,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229,  
IČO: 466 78 468  
DIČ: CZ46678468  
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka,  
číslo účtu (CZK): 2047610104/2600

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

**(A)** Strany spolu uzavřely dne 25.8.2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby **Oprava RWY 12/30, úprava travnatého pásu RWY 12/30 a přemístění PAPI 06,12,30** ev. č. Objednatele 0224002890, ev. č. Dodavatele č. D50282/INV/2016/005 (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v 11. a 12. měsíci 2016 nebylo možné realizovat plánovanou část podzimní údržby RWY 06/24 v rámci které měl Dodavatel díla uskutečnit demolici zpevněné části bývalé pozice zařízení PAPI 06, provedení demolice se přesouvá do plánovaného termínu jarní uzávěry RWY 06/24,
- (C) V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodu (B) smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že Dodavatel není z výše uvedeného důvodu v prodlení s dokončením díla, jeho části ani některého ze sjednaných Milníků uvedených v Harmonogramu prací a že Objednatel nemá vůči Dodavateli právo na smluvní pokutu či jakoukoli náhradu škody z titulu prodlení s pracemi, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 1.

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

## I. ZMĚNY SMLOUVY

### 1.1 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování části Díla s názvem „Přemístění PAPI 06“ dne 5.9.2016 a tuto část dokončit a předat Objednateli do dne 9.9.2016, vyjma demolice zpevněné části bývalé pozice zařízení PAPI 06. Ostatní částí Díla je Dodavatel povinen zahájit zhotovovat dne 12. 9. 2016 a dokončit a předat Objednateli část Díla s názvem „Úprava travnatého pásu dráhy 12/30“ nejpozději do dne 13.10.2016, část Díla s názvem „Oprava RWY 12/30 v km 1,352 -1,577“ a část Díla s názvem „Přemístění PAPI 12 a 30“ nejpozději do dne 11.11. 2016.*

### 1.2 Článek 2 Smlouvy se doplňuje o nová ustanovení v následujícím znění:

*„2.8 Dodavatel zahájí zhotovování části Díla „Přemístění PAPI 06“ demolice zpevněné části bývalé pozice zařízení PAPI 06 dne 5.6.2017 a tuto část dokončí a předá Objednateli 9.6.2017.*

*2.9 Objednatel předá Staveniště Dodavateli pro provádění demolice zpevněné části bývalé pozice zařízení PAPI 06 nejpozději do 5. 6. 2017.*

*2.10 Dodavatel zpětně předá Staveniště provádění demolice zpevněné části bývalé pozice zařízení PAPI 06 Objednateli nejpozději do 9. 6. 2017.“*

### 1.3 Ustanovení čl. 5.1.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„5.1.1 Cena Díla bude Objednatelům uhrazena Dodavateli postupně na základě čtyř (4) faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli následovně: 1) faktura za část Díla s názvem: „Oprava RWY 12/30 v km 1,352 -1,577“, 2) faktura za část Díla s názvem: „Úprava travnatého pásu dráhy 12/30“ a 3) faktura za částí Díla s názvem: „Přemístění PAPI 06“ vyjma demolice zpevněné části bývalé pozice zařízení PAPI 06“ a „Přemístění PAPI 12,30“, 4) faktura za „demolice zpevněné části bývalé pozice zařízení PAPI 06“. Dodavatel je oprávněn vystavit Objednateli faktury 1) až 3) specifikované v předchozí větě nejdříve po řádném dokončení Díla, dodání čistopisu Dokumentace skutečného provedení a Závěrečné zprávy v souladu s touto Smlouvou a zpětného předání Staveniště dle čl. 2.6 této Smlouvy nejdříve následující pracovní den po řádném dokončení části Díla v termínu sjednaném v čl. 2.4 této Smlouvy. Fakturu 4) je Dodavatel*

*oprávněn vystavit nejdříve po dokončení prací na „demolici zpevněné části bývalé pozice zařízení PAPI 06“ a převzetí této části díla Objednatelem.*

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.  
3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.  
3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Funkce: předseda představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]  
HOCHTIEF CZ a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.

Funkce: člen představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]  
HOCHTIEF CZ a. s.

