

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

Název zakázky: Soubor 4 staveb

**A. „Doplnění závor na přejezdu v km 4,018
(P3121) trati Hradec Králové – Turnov“**

**B. „Doplnění závor na přejezdu v km 29,073
(P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“**

**C. „Doplnění závor na přejezdu v km 44,176
(P4458) trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“**

**D. „Doplnění závor na přejezdech v km 34,515
(P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín –
Nymburk město“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2293/2021**

číslo jednací: 3873/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5523530027, 5523520053, 5523520055, 5523530025

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **V5/2021**

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby na předmětný soubor 5 staveb uzavřené dne 13. 6. 2021, která nabyla účinnosti 21. 6. 2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů **schváleného změnového listu č. 1 pro stavbu „Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 (P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – Nymburk město“ (dále jen „ZL č. 1“)** v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1.	2 480 050,00 Kč	4 749 489,25 Kč	- 2 269 439,25 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Celková Cena Díla bez DPH dle SOD: 45 474 000,00 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 6: - 2 269 439,25 Kč

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 6: 43 204 560,75 Kč

slovy: **čtyřicetřímilionůdvěstěčtyřitisícpětsetšedesát korun českých sedumdesát pět haléřů**

z toho:

A) Cena Díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121) trati Hradec Králové – Turnov“ (dále též jen „stavba A“) bez DPH:

4 647 000,- korun českých

B) Cena Díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu v km 29,073 (P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“ (dále též jen „stavba B“) bez DPH:

6 706 000,- korun českých

C) Cena Díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu v km 44,176 (P4458) trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“ (dále též jen „stavba C“) bez DPH:

13 458 000,- korun českých

D) Cena Díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 (P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – Nymburk město“ (dále též jen „stavba D“) bez DPH:

Cena stavby dle SOD: 20 663 000,00 korun českých

Změna Ceny stavby bez DPH dle dod. 6: - 2 269 439,25 korun českých

Cena stavby bez DPH dle dod. 6: 18 393 560,75 korun českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 6

- 3.3 Tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem

V Praze dne 24.4.2023

V Chocni dne 14.4.2023

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 6

Rekapitulace ceny Díla		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Celková cena včetně ZL č. 1
Cena Díla celkem:		45 474 000,00 Kč	45 474 000,00 Kč	2 480 050,00	4 749 489,25	43 204 560,75 Kč
Stavba A		cena za stavbu	4 647 000 Kč			4 647 000 Kč
Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121) trati Hradec Králové – Turnov		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>				
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	278 000 Kč				278 000 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	70 000 Kč				70 000 Kč
	Výkon Autorského dozoru	15 000 Kč				15 000 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	230 000 Kč				230 000 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	4 054 000 Kč				4 054 000 Kč
Stavba B		cena za stavbu	6 706 000 Kč			6 706 000 Kč
Doplnění závor na přejezdu v km 29,073 (P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>				
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	402 000 Kč				402 000 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	100 000 Kč				100 000 Kč
	Výkon Autorského dozoru	20 000 Kč				20 000 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	260 000 Kč				260 000 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	5 924 000 Kč				5 924 000 Kč
Stavba C		cena za stavbu	13 458 000 Kč			13 458 000 Kč
Doplnění závor na přejezdu v km 44,176 (P4458) trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>				
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	807 000 Kč				807 000 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	201 000 Kč				201 000 Kč
	Výkon Autorského dozoru	25 000 Kč				25 000 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	315 000 Kč				315 000 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	12 110 000 Kč				12 110 000 Kč
Stavba D		cena za stavbu	20 663 000 Kč			18 393 560,75 Kč
Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 (P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – Nymburk město		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>				
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	1 240 000 Kč				1 240 000 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	310 000 Kč				310 000 Kč
	Výkon Autorského dozoru	40 000 Kč				40 000 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	390 000 Kč				390 000 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	18 683 000 Kč				18 683 000 Kč
				2 480 050,00	4 749 489,25	16 413 560,75 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3578446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 38d8fe22-1935-4e7f-9a52-5b5224e0ef22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2023 13:40:01



88d7aa16-e922-41dd-8491-1c213f0240a0