

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb Zpracování studie proveditelnosti a Záměru projektu „Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: E617-S-4873/2021

číslo ERMS: 2307/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 581 352 0079

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: č. účtu:xxx

Korespondenční adresa:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: 0516/2021

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 5.1.2022 uzavřely Smlouvu na zpracování Studie proveditelnosti a Záměru projektu „Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je potřeba prověření dalších variant. Varianty, dosud zpracované na základě ZTP a požadavků dalších aktérů (objednatelů dopravy) nevykazují ekonomickou efektivitu. Lze však důvodně předpokládat, že při redukci provozního konceptu (avšak stále se zachováním dostatečné kvality dopravní obsluhy regionu) bude možné nalézt potenciálně efektivní řešení.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **585.600,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla.** Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících úpravách.

I. Předmět Dodatku

1.1. Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Doplňuje se projektová varianta 3 a 4.

Varianta 3:

- Ve variantě 3 budou prověřeny 2 scénáře provozního konceptu, představující redukci oproti variantám 1, 2A a 2B (racionalizace zastavujících vlaků).
- Na základě prověření bude vybrán jeden provozní koncept, který bude dopracován ve všech částech vč. ekonomického hodnocení.
- V technickém návrhu bude navržen takový rozsah infrastruktury, který je bezprostředně nutný pro realizaci nových provozních konceptů.

Varianta 4:

- Varianta technicky vzejde z varianty 2B vč. prověření Opavské spojky. Technické řešení bude optimalizováno dle navrženého provozního konceptu (nemusí být stejný jako u varianty 3).

Upravuje se varianta Bez projektu.

Varianta Bez projektu:

- Bude upravena varianta Bez projektu. Podoba vzejde po dohodě s objednateli veřejné dopravy (MD, KODIS).

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	585 600,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena Díla	2 975 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	+585 600,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH.....	3 560 600,- Kč

- 1.3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **3 560 600,- Kč***

*slovy: **třimilionpětsetšedesáttisícšestsetkorun českých***

Bližší informace k Ceně Díla jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

- 1.4. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohu č. 4 a přílohu č. 5.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Za Objednatele:

V Praze 24.4.2023

Za Zhotovitele:

V Praze 20.3.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Studie proveditelnosti a Záměru projektu předmětu plnění:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
3 560 600,- Kč	747 726,- Kč	4 308 326,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování Studie proveditelnosti:		
3 260 600,- Kč	684 726,- Kč	3 945 326,- Kč
Cena za zpracování třech Záměrů projektu:		
300 000,- Kč	63 000,- Kč	363 000,- Kč
z toho činí		
Jednotková cena za zpracování jednoho Záměru projektu		
100 000,- Kč	21 000,- Kč	121 000,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí plnění:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
I. Studie proveditelnosti		
1. Dílčí plnění, 16,5 % SP	535 000,00 Kč	647 350,00 Kč
2. Dílčí plnění, 24,5 % SP	802 500,00 Kč	971 025,00 Kč
3. Dílčí plnění, 24,5 % SP	802 500,00 Kč	971 025,00 Kč
4. Dílčí plnění, 12,5 % SP	409 920,00 Kč	496 003,20 Kč
5. Dílčí plnění, 5,5 % SP	175 680,00 Kč	212 572,80 Kč
6. Dílčí plnění, 16,5 % SP	535 000,00 Kč	647 350,00 Kč
II. Záměr projektu		
7. Dílčí plnění, 100 %, pro ZP	300 000,00 Kč (Cena za zpracování třech Záměrů projektu)	363 000,00 Kč
Celkem:	3 560 600,00 Kč	3 945 326,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění: Celková doba zpracování Díla činí 25 měsíců (nejpozději do 23 měsíců od nabytí účinnosti SoD + 2 měsíce na záměry projektů).

1. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo

- termín je fakturační – 16,5 % z Ceny studie proveditelnosti;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;

2. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo

- termín je fakturační – 24,5 % z Ceny studie proveditelnosti;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;

3. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce** od účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

- termín je fakturační – 24,5 % z Ceny studie proveditelnosti;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;
- obsahem dílčího plnění je odevzdání opraveného konceptu SP se zpracováním vybraných připomínek z 2. dílčího plnění;
- forma – prostřednictvím elektronické úschovny;

4. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od vydání pokynu Objednatele** (pokyn bude vydán nejpozději do 31.3.2023)

- termín je fakturační – 12,5 % z Ceny studie proveditelnosti;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;
- obsahem dílčího plnění je aktualizace konceptu SP;
- forma – prostřednictvím elektronické úschovny;

5. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od vydání pokynu Objednatele** (pokyn bude vydán nejpozději do 30.6.2023)

- termín je fakturační – 5,5 % z Ceny studie proveditelnosti;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;
- obsahem dílčího plnění je odevzdání čistopisu SP (Obsah stejný jako 3. dílčí plnění dle ZTP);
- forma – prostřednictvím elektronické úschovny;

6. dílčí plnění – bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od vydání pokynu Objednatele** (pokyn bude vydán nejpozději do 30.9.2023)

- termín je fakturační – 16,5 % z Ceny studie proveditelnosti;
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol;
- obsahem dílčího plnění součinnost při schvalování SP v CK MD, rozdělení na samostatné úseky pro další přípravu záměrů projektu (Obsah stejný jako 4. dílčí plnění dle ZTP);
- forma – elektronická (uzavřené formáty 6 CD, otevřené formáty 2 CD) a tištěná (2 paré).

**7. dílčí plnění – ZP – bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od vydání pokynu
Objednatele** (Pokyn bude vydán po schválení vybrané varianty studie v CK MD)

- termín je fakturační – 100 % Kč bez DPH za každý zpracovaný záměr projektu samostatně
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Protokol o provedení Díla.
- Obsah stejný jako 5. dílčí plnění dle ZTP;
- forma – elektronická (uzavřené formáty 4 CD, otevřené formáty 2 CD) a tištěná (2 paré).

Další požadavky jsou blíže specifikovány ve Zvláštních technických podmínkách ze dne 7. 4 2021 v kapitole 9.