

ke smlouvě o dílo číslo **6622053548** uzavřené dne 31. 8. 2022 na veřejnou zakázku podlimitní „**Modernizace ubytovny Lomená 48**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO 44992785
DIČ CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu 111246222/0800



Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

Podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/027 konané dne 12.4.2023 pověřen: Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB
číslo smlouvy objednatele: 6622053548

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

 technický ředitel
 i Střediska realizace pozemních staveb
, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
IČO: 485 29 303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: 

zapsán dne 10. 05. 1993 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632

zastoupen Ing. Tibor Vališ, jednatel
Ing. Marian Pala, jednatel
Ing. Gabriela Maršálková, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Gabriela Maršálková, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Marian Pala, jednatel
číslo smlouvy zhotovitele: 2220

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.

Předmět smlouvy

Odstavec 1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovými listy č. 1 až 12, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě a dle aktualizovaného finančního a věcného harmonogramu prací.

III

Lhůty plnění a místo plnění

Dosavadní text odstavce 2 se ruší, odstavec 2 zní nově takto:

Dokončení a předání stavebních prací vč. vyklizení staveniště: nejpozději do 25. 6. 2023.

IV.

Cena díla

Dosavadní text odstavce 1 se ruší, odstavec 1 zní nově takto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele a činí:

cena bez DPH 38.725.160,85 Kč (dle předložené nabídky a změnových listů č. 1 až 12).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení elektronicky a v listinné podobě v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku smlouvy a příslušný počet vyhotovení v písemné podobě druhé smluvní straně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/027 konané dne 12.4.2023

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy 1 – 12

Příloha č. 2 – harmonogram stavebních prací a dodávek

V Brně dne



.....
Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne

.....
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Ing. Gabriela Maršálková
vedoucí obchodního oddělení
zhotovitel

29/10/24 jednání Rady města Brna
konané dne 12.4.2023
p o v ě ř i l o

vedoucího Odboru správy majetku
podpisem této smlouvy



Handwritten text, likely a library or archival stamp, oriented vertically. The text is mirrored and appears to be bleed-through from the reverse side of the page. The visible text includes:
Handwritten text, likely a library or archival stamp, oriented vertically. The text is mirrored and appears to be bleed-through from the reverse side of the page. The visible text includes:
Handwritten text, likely a library or archival stamp, oriented vertically. The text is mirrored and appears to be bleed-through from the reverse side of the page. The visible text includes:

AKCE: MODERNIZACE UBYTOVNY LOMENÁ 48

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



Práce/měsíc		10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023
x	Převzetí staveniště									
1	Bourací práce a odvozy sutě									
2	Stavěcí konstrukce									
3	Úpravy vnějších povrchů									
4	SDK konstrukce									
5	Konstrukce truhlářské									
6	Konstrukce zámečnická									
7	Zdraurotechnika a vytápění									
8	Elektromontáže									
9	Vzduchotechnika									
10	Výtah									
11	Podlahy a podlahové konstrukce									
12	Ostatní stavební a dokončovací práce									
x	Předání stavby									
Finanční plnění díla		1 957 064 Kč	3 033 581 Kč	3 934 465 Kč	5 371 561 Kč	4 271 682 Kč	7 262 059 Kč	6 979 525 Kč	3 773 343 Kč	2 111 461 Kč

zahájení 27.09.2022
dokončení 27.06.2023

V Brně dne 4.4.2023





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO01 - Bourací práce		Změnový list č. 1									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odstranění tapet		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: SMB MMB OSM</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 16.2.2023</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: SMB MMB OSM	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 16.2.2023	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: SMB MMB OSM	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 16.2.2023									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:									
	MAIL:										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Za původními skříněmi v obytných místnostech zjištěny na místo maleb tapety DOTČENÉ MÍSTO: stěny 1- 8.NP za demontovanými skříněmi ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – méněpráce, Změna č.1 – vícepráce a Změna č.1 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:											
POPIS ZMĚNY: Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že se za demontovanými skříněmi v obytných místnostech namísto maleb nachází tapety. Vzhledem k dalšímu postupu prací je nutno provést jejich odstranění na místo původně uvažovaného odstranění maleb.											
POKYN VYDAL:		DATUM: 16.2.2023									
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
TECHNICKÝ DOZO BKOM, Ing.		SPRÁVCE STAVBY: SMB MMB OSM, Hana Rohánková									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO01 - Bourací práce		Změnový list č. 1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odstranění tapet NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MSU s.r.o. KURÝR: DATUM: 16.1.2023 FAX: OSOBNĚ: Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Za původními skříněmi v obytných místnostech zjištěny na místo maleb tapety DOTČENÉ MÍSTO: stěny 1- 8.NP za demontovanými skříněmi ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – méněpráce, Změna č.1 – vícepráce a Změna č.1 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">7.765,68 Kč</td><td style="text-align: right;">1.630,79 Kč</td><td style="text-align: right;">9.396,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 3.542,24 Kč</td><td style="text-align: right;">- 743,87 Kč</td><td style="text-align: right;">- 4.286,11 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4.223,44 Kč</td><td style="text-align: right;">886,92 Kč</td><td style="text-align: right;">5.110,36 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: 16.1.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	7.765,68 Kč	1.630,79 Kč	9.396,47 Kč	Méněpráce:	- 3.542,24 Kč	- 743,87 Kč	- 4.286,11 Kč	Rozdíl:	4.223,44 Kč	886,92 Kč	5.110,36 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	7.765,68 Kč	1.630,79 Kč	9.396,47 Kč															
Méněpráce:	- 3.542,24 Kč	- 743,87 Kč	- 4.286,11 Kč															
Rozdíl:	4.223,44 Kč	886,92 Kč	5.110,36 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: [redacted] OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: [redacted] DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohančková																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
Objekt:		D1	Dodatek 1
Rozpočet:		ZL 1	Změna č.1 – méněpráce
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 542,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 542,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-3 542,24 CZK
Základní DPH	21 %		-743,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-4 286,11 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 1	Změna č.1 – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-3 542,24
26	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-136,24000	26,00	-3 542,24
		1.NP : $-\left((0,6+0,4+1,2)*2,6+(0,4+0,7)*2,6+(0,4+1,2+0,6)*2,6\right)$		-14,30000		
		2.NP+8.NP : $-(2,2*2,6+1,1*2,6+2,3*2,6+1,1*2,6)*7$		-121,94000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 1** **Změna č.1 – vícepráce**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV		0,00
-----	--	------

PSV		7 765,68
-----	--	----------

MON		0,00
-----	--	------

Vedlejší náklady		0,00
------------------	--	------

Ostatní náklady		0,00
-----------------	--	------

Celkem		7 765,68
---------------	--	-----------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	7 765,68 CZK
-------------------------	------	--------------


Základní DPH	21 %	1 630,79 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH		9 396,47 CZK
--------------------------	--	---------------------



dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 1	Změna č.1 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 785		Tapety				7 765,68
N1	785412800	Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m	m2	136,24000	57,00	7 765,68
		1.NP : (0,6+0,4+1,2)*2,6+(0,4+0,7)*2,6+(0,4+1,2+0,6)*2,6		14,30000		
		2.NP-8.NP : (2,2*2,6+1,1*2,6+2,3*2,6+1,1*2,6)*7		121,94000		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
Objekt:		D1	Dodatek 1
Rozpočet:		ZL 1	Změna č.1 – rozdílový
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 223,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 223,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 223,44 CZK
Základní DPH	21 %		886,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			5 110,36 CZK
 _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 1	Změna č.1 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-3 542,24
26	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-136,24000	26,00	-3 542,24
		1.NP : -((0,6+0,4+1,2)*2,6+(0,4+0,7)*2,6+(0,4+1,2+0,6)*2,6)		-14,30000		
		2.NP-8.NP : -(2,2*2,6+1,1*2,6+2,3*2,6+1,1*2,6)*7		-121,94000		
Díl: 785		Tapety				7 765,68
N1	785412800	Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m	m2	136,24000	57,00	7 765,68
		1.NP : (0,6+0,4+1,2)*2,6+(0,4+0,7)*2,6+(0,4+1,2+0,6)*2,6		14,30000		
		2.NP-8.NP : (2,2*2,6+1,1*2,6+2,3*2,6+1,1*2,6)*7		121,94000		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 2
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Upřesnění materiálu PVC podlahové krytiny NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MSU s.r.o. KURÝR: DATUM: 16.2.2003 FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění materiálu PVC podlahové krytiny DOTČENÉ MÍSTO: podlahy místností 1-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., [REDACTED] ODKAZ NA SÓUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – méněpráce, Změna č.2 – vícepráce a Změna č.2 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po ověření skutečností materiálu PVC podlahových krytin obsažených v projektové dokumentaci a smluvním výkazu výměr byla zástupkyní investora schválena změna z materiálu s podkladním filcem na materiál s větší tloušťkou nášlapné vrstvy a větší třídou zátěže bez podkladního filcu vhodnou vzhledem k účelu užívání objektu.		
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 16.2.2003 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUDY NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: SMB MMB OSM, Hana Rohánková [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 2																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Upřesnění materiálu PVC podlahové krytiny NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [redacted]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění materiálu PVC podlahové krytiny DOTČENÉ MÍSTO: podlahy místností 1-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – méněpráce, Změna č.2 – vícepráce a Změna č.2 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1.112.955,36 Kč</td><td style="text-align: right;">233.720,63 Kč</td><td style="text-align: right;">1.346.675,99 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 1.112.955,36 Kč</td><td style="text-align: right;">- 233.720,63 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1.346.675,99 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Marian [redacted] M: 16.2.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1.112.955,36 Kč	233.720,63 Kč	1.346.675,99 Kč	Méněpráce:	- 1.112.955,36 Kč	- 233.720,63 Kč	- 1.346.675,99 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1.112.955,36 Kč	233.720,63 Kč	1.346.675,99 Kč															
Méněpráce:	- 1.112.955,36 Kč	- 233.720,63 Kč	- 1.346.675,99 Kč															
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
VYJÁDŘENÍ: [redacted] OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: [redacted] DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohanková																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2223 Modernizace ubytovny Lomená 48

Objekt: D1 Dodatek 1

Rozpočet: ZL 2 Změna č.2 – méněpráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			-1 112 955,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 112 955,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 112 955,36 CZK
Základní DPH	21 %	-233 720,63 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-1 346 675,99 CZK
-------------------	-------------------

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 2	Změna č.2 – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-1 112 955,36
1	2841102R	podlahovina PVC-PUR s filcovou podložkou	m2	-2 318,65700	480,00	-1 112 955,36
		2107,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-2318,657		-2 318,65700		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 2** **Změna č.2 – vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 112 955,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 112 955,36

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 112 955,36 CZK
Základní DPH	21 %	233 720,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 346 675,99 CZK**

v _____


 Za zhotovitele

dne _____



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 2	Změna č.2 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 112 955,36
1	2841R1x	Podlahovina PVC Grabo Topwood dekor 4235-465-5	m2	2 318,65700	480,00	1 112 955,36

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 2** **Změna č.2 – rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____


dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 2	Změna č.2 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00
79	2841102R	podlahovina PVC-PUR s filcovou podložkou	m2	-2 318,65700	480,00	-1 112 955,36
		2107,87*1,1 Přepočtené koeficientem množství ;				
		-2318,657		-2 318,65700		
N2	2841R1x	Podlahovina PVC Grabo Topwood dekor 4235-465-5	m2	2 318,65700	480,00	1 112 955,36



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO01 - Bourací práce		Změnový list č. 3
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Broušení podlah od filcu a stěrek Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MSU s.r.o. KURÝR: DATUM: 16.2.2023 FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Po odtrhání původních PVC podlah zůstalo na stropních panelech lepidlo s filcem a vyrovnávací stěrka DOTČENÉ MÍSTO: podlahy bytů s původním PVC 1-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – vícepráce a Změna č.3 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že se pod odtrženou nášlapnou vrstvou z PVC na stropních panelech nachází vyrovnávací stěrka a s ní do jedné vrstvy spojené původní lepidlo s filcem. Vzhledem k dalšímu postupu prací je nutno provést odstranění této nadbytečné vrstvy strojním odbroušením, jelikož na ni není možné realizovat novou nášlapnou vrstvu..		
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 16.2.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZC BKOM, Ing. [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: SMB MMB OSM, Hana Ro [REDACTED]		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO01 - Bourací práce		Změnový list č. 3																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Broušení podlah od filcu a stěrek Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MSU s.r.o. KURÝR: DATUM: 16. 2. 2023 FAX: OSOBNĚ: Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Po odírání původních PVC podlah zůstalo na stropních panelech lepidlo s filcem a vyrovnávací stěrka DOTČENÉ MÍSTO: podlahy bytů s původním PVC 1-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – vícepráce a Změna č.3 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">262.420,20 Kč</td><td style="text-align: right;">55.108,24 Kč</td><td style="text-align: right;">317.528,44 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">Kč</td><td style="text-align: right;">Kč</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">262.420,20 Kč</td><td style="text-align: right;">55.108,24 Kč</td><td style="text-align: right;">317.528,44 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Mari [redacted] UM: 16. 2. 2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	262.420,20 Kč	55.108,24 Kč	317.528,44 Kč	Méněpráce:	Kč	Kč	Kč	Rozdíl:	262.420,20 Kč	55.108,24 Kč	317.528,44 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	262.420,20 Kč	55.108,24 Kč	317.528,44 Kč															
Méněpráce:	Kč	Kč	Kč															
Rozdíl:	262.420,20 Kč	55.108,24 Kč	317.528,44 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: [redacted] OD: Ing. Ondřej Němec PODP [redacted] P _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ / _____ PODPIS: _____ / _____ DATUM: _____ / _____																		
TECHNICKÝ DOZC [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2223 Modernizace ubytovny Lomená 48

Objekt: D1 Dodatek 1

Rozpočet: ZL 3 Změna č.3 – vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			262 420,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			262 420,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	262 420,20 CZK
Základní DPH	21 %	55 108,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 317 528,44 CZK

v

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 3	Změna č.3 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy lité				262 420,20
85	777111123	Strojní broušení podkladu - stávající stěrky a filc	m2	1 874,43000	140,00	262 420,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2223 Modernizace ubytovny Lomená 48

Objekt: D1 Dodatek 1

Rozpočet: ZL 3 Změna č.3 – rozdílový

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			262 420,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			262 420,20

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	262 420,20 CZK
Základní DPH	21 %	55 108,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 317 528,44 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 3	Změna č.3 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy lité				262 420,20
85	777111123	Strojní broušení podkladu - stávající stěrky a filc	m2	1 874,43000	140,00	262 420,20



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 4
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zazdění otvorů obvodové zdi Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MSU s.r.o. KURÝR: DATUM: 16.2.2023 FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdění původních otvorů ve spížích bytů 1-8. NP. DOTČENÉ MÍSTO: Větrací otvory fasáda byty 1.NP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – vícepráce a Změna č.14 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění bouracích prací dřevěné vestavěné spíže byli objeveny původní větrací otvory ve fasádě zakryté větrací mřížkou. Vzhledem k dalšímu postupu prací bylo rozhodnuto o jejich demontáži a zazdění otvorů ze strany bytů, dále bude provedeno zapravení štukovou omítkou. POKYN VYDAL: DATUM: 16.2.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] BKOM, Ing. [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] SMB MMB OSM, Hana Kohnánková



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 4																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zazdění otvorů obvodové zdi Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail bedrna@bkom.cz																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdění původních otvorů ve spížích bytů 1-8. NP. DOTČENÉ MÍSTO: Větrací otvory fasáda byty 1.NP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. Ondřejem Němcem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 4 - vícepráce a Změna č. 4 - rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">31.392,51 Kč</td><td style="text-align: right;">6.592,43 Kč</td><td style="text-align: right;">37.984,94 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">31.392,51 Kč</td><td style="text-align: right;">6.592,43 Kč</td><td style="text-align: right;">37.984,94 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Marian Pa... DATUM: 16.2.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	31.392,51 Kč	6.592,43 Kč	37.984,94 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	31.392,51 Kč	6.592,43 Kč	37.984,94 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	31.392,51 Kč	6.592,43 Kč	37.984,94 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	31.392,51 Kč	6.592,43 Kč	37.984,94 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: [redacted] PODPIS: _____ GP _____ DATUM: [redacted]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL4** **Změna 4 - rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 936,51
PSV			11 456,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 392,51

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 392,51 CZK
Základní DPH	21 %	6 592,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **37 984,94 CZK**

v _____ dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 13	Změna č.13 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 632,00
	340235212RT2	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	64,00000	150,50	9 632,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 016,00
	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	64,00000	156,50	10 016,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				288,51
15	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	0,58880	490,00	288,51
Díl: 728		Vzduchotechnika				11 456,00
	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	64,00000	179,00	11 456,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D1	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 4	Změna č. 14 - vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 936,51
PSV			11 456,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 392,51
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		31 392,51 CZK
Základní DPH	21 %		6 592,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			37 984,94 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 13	Změna č. 13 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 632,00
	340235212RT2	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdí nad 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	64,00000	150,50	9 632,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 016,00
	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	64,00000	156,50	10 016,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				288,51
	15 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	0,58880	490,00	288,51
Díl: 728		Vzduchotechnika				11 456,00
	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	64,00000	179,00	11 456,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 5
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna tloušťek vyrovnávací stěrky pod PVC na 5 mm Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED] MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení větší tloušťky vyrovnání podlah po broušení původních vrstev DOTČENÉ MÍSTO: podlahy bytů 1-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – vícepráce a Změna č.5 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po provedení broušení původních podlah je z důvodu sjednocení výšek a větších nerovností podlah nutno provést navýšenou tloušťku samonivelační vyrovnávací stěrky namísto 3 mm nově 5 mm.		
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 16.2.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NĚJAKÝM ZPŮSOBEM NEBUDOU ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: SMB MMB OSM, Hana Rohánková		



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace nbytovny Lomená 48“ (ORG2437)		Změnový list č.																
ÚSEK: SO02 - Nový stav		5																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 Změna tloušťek vyrovnávací stěrky pod PVC na 5 mm PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Tento změnový list má dopad do termínu.																		
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení větší tloušťky vyrovnání podlah po broušení původních vrstev DOTČENÉ MÍSTO: podlahy bytů 1-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – vícepráce a Změna č.5 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>145.635,60 Kč</td><td>30.583,48 Kč</td><td>176.219,08 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>Kč</td><td>Kč</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>145.635,60 Kč</td><td>30.583,48 Kč</td><td>176.219,08 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Mar [redacted] DATUM: 16.2.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	145.635,60 Kč	30.583,48 Kč	176.219,08 Kč	Méněpráce:	Kč	Kč	Kč	Rozdíl:	145.635,60 Kč	30.583,48 Kč	176.219,08 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	145.635,60 Kč	30.583,48 Kč	176.219,08 Kč															
Méněpráce:	Kč	Kč	Kč															
Rozdíl:	145.635,60 Kč	30.583,48 Kč	176.219,08 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: [redacted]																		
OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: [redacted] DATUM: [redacted]																		
SCHVÁLIL: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: [redacted]																		
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2223 Modernizace ubytovny Lomená 48

Objekt: D1 Dodatek 1

Rozpočet: ZL 5 Změna č.5 – vícepráce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			145 635,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 635,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 635,60 CZK
Základní DPH	21 %	30 583,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **176 219,08 CZK**

[Redacted Signature]

dne

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 5	Změna č.5 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				145 635,60
N3	58554492R1	Hmoty samonivelační CERESIT DG bal. 25 kg	kg	6 323,61000	22,67	143 356,24
		spotřeba 1,5 kg/ 1mm - změna tloušťky z 3mm na 5mm : 1,5*2*2107,87		6 323,61000		
84	998776204	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	5,13036	440,00	2 279,36

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2223 Modernizace ubytovny Lomená 48

Objekt: D1 Dodatek 1

Rozpočet: ZL 5 Změna č.5 – rozdílový

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			145 635,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 635,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 635,60 CZK
Základní DPH	21 %	30 583,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 176 219,08 CZK

v

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 5	Změna č.5 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				145 635,60
N3	58554492R1	Hmota samonivelační CERESIT DG bal. 25 kg	kg	6 323,61000	22,67	143 356,24
		spotřeba 1,5 kg/ 1mm - změna tloušťky z 3mm na 5mm : 1,5*2*2107,87		6 323,61000		
84	998776204	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	5,13036	440,00	2 279,36



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 6
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dveře skutečnost množství Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MSU s.r.o. KURÝR: DATUM: 16.2.2023 FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění množství dveří dle skutečnosti na stavbě DOTČENÉ MÍSTO: vnitřní dveře 1.PP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změna č.6 – vícepráce a Změna č.6 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při zaměření vnitřních výplní dřevěných interiérových dveří bylo zjištěno, že množství výplní uváděné ve výkazu výměr a výpisu prvků neodpovídá skutečnosti na stavbě. Při kontrole s půdorysy jednotlivých podlaží a množstvím otvorů na stavbě byl zjištěn rozdíl v počtu dveří a to DB02 1.NP 2 ks, DB03 1-8.NP 8 ks, D07 2-8.NP 14 ks, DS05 1.PP 1 ks. Tyto dveře je nutné osadit vzhledem k funkčnosti a u požárních dveří platnému PBR stavby.		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 6																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dveře skutečnost množství Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [redacted]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění množství dveří dle skutečnosti na stavbě DOTČENÉ MÍSTO: vnitřní dveře 1.PP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.6 – vícepráce a Změna č.6 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">402.353,89 Kč</td><td style="text-align: right;">84.494,32 Kč</td><td style="text-align: right;">486.848,21 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">402.353,89 Kč</td><td style="text-align: right;">84.494,32 Kč</td><td style="text-align: right;">486.848,21 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ma [redacted] UM: 16.2.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	402.353,89 Kč	84.494,32 Kč	486.848,21 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	402.353,89 Kč	84.494,32 Kč	486.848,21 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	402.353,89 Kč	84.494,32 Kč	486.848,21 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	402.353,89 Kč	84.494,32 Kč	486.848,21 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: [redacted] OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: _____ GP _____ DATUM: [redacted]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. [redacted] SPRÁVCE STAVBY: SMB MMB OSM, Hana Koubanková [redacted]																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D1	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 6	Změna č.6 – rozdílový	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 123,89
PSV			390 230,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			402 353,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		402 353,89 CZK
Základní DPH	21 %		84 494,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			486 848,21 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 6	Změna č.6 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 900,00
12	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
1.PP :						
DS05 : 1				1,00000		
13	55331562R1	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm pro dveře DS05	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00
1.PP :						
DS05 : 1				1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				223,89
15	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	0,45691	490,00	223,89
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				390 230,00
38	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
1.PP :						
DS05 : 1				1,00000		
39	6116533R1	dveře jednokřídle povrch CPL DS05 plně 800x1970mm	kus	1,00000	11 990,00	11 990,00
1.PP :						
DS05 : 1				1,00000		
41	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	24,00000	1 200,00	28 800,00
DB02 1.NP : 2				2,00000		
DB03 1-8.NP : 8				8,00000		
D07 2-8.NP : 2*7				14,00000		
42	61162073	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm DB03	kus	8,00000	5 500,00	44 000,00
DB03 1-8.NP : 8				8,00000		
43	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm DB02 + D07	kus	16,00000	10 175,00	162 800,00
DB02 1.NP : 2				2,00000		
D07 2-8.NP : 2*7				14,00000		
44	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000	400,00	400,00
1.PP :						
DS05 : 1				1,00000		
45	5491725R1	samozavírač dveří hydraulicky	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
46	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	24,00000	220,00	5 280,00
DB02 1.NP : 2				2,00000		
DB03 1-8.NP : 8				8,00000		
D07 2-8.NP : 2*7				14,00000		
47	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	24,00000	540,00	12 960,00
48	76666072R	Dodávka a montáž kování koule/koule, zámek na generální klíč	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
1.PP :						
DS05 : 1				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 6	Změna č.6 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	24,00000	1 200,00	28 800,00
		DB02 1.NP : 2		2,00000		
		DB03 1-8.NP : 8		8,00000		
		D07 2-8.NP : 2*7		14,00000		
50	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	24,00000	3 200,00	76 800,00
51	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,00000	250,00	250,00
		1.PP :				
		DS05 : 1		1,00000		
52	61187396	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,00000	700,00	700,00
55	998766204	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%	56,56250	160,00	9 050,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D1	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 6	Změna č.6 – vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 123,89
PSV			390 230,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			402 353,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		402 353,89 CZK
Základní DPH	21 %		84 494,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			486 848,21 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 6	Změna č.6 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 900,00
12	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2.5 m2	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
		1.PP :				
		DS05 : 1		1,00000		
13	55331562R1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm pro dveře DS05	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00
		1.PP :				
		DS05 : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				223,89
15	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	0,45691	490,00	223,89
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				390 230,00
38	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
		1.PP :				
		DS05 : 1		1,00000		
39	6116533R1	dveře jednokřídlé povrch CPL DS05 plně 800x1970mm	kus	1,00000	11 990,00	11 990,00
		1.PP :				
		DS05 : 1		1,00000		
41	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	24,00000	1 200,00	28 800,00
		DB02 1.NP : 2		2,00000		
		DB03 1-8.NP : 8		8,00000		
		D07 2-8.NP : 2*7		14,00000		
42	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm DB03	kus	8,00000	5 500,00	44 000,00
		DB03 1-8.NP : 8		8,00000		
43	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm DB02 + D07	kus	16,00000	10 175,00	162 800,00
		DB02 1.NP : 2		2,00000		
		D07 2-8.NP : 2*7		14,00000		
44	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000	400,00	400,00
		1.PP :				
		DS05 : 1		1,00000		
45	5491725R1	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
46	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	24,00000	220,00	5 280,00
		DB02 1.NP : 2		2,00000		
		DB03 1-8.NP : 8		8,00000		
		D07 2-8.NP : 2*7		14,00000		
47	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	24,00000	540,00	12 960,00
48	76666072R	Dodávka a montáž kování koule/koule, zámek na generální klíč	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		1.PP :				
		DS05 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 6	Změna č.6 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	24,00000	1 200,00	28 800,00
		DB02 1.NP : 2		2,00000		
		DB03 1-8.NP : 8		8,00000		
		D07 2-8.NP : 2*7		14,00000		
50	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	24,00000	3 200,00	76 800,00
51	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,00000	250,00	250,00
		1.PP :				
		DS05 : 1		1,00000		
52	61187396	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,00000	700,00	700,00
55	998766204	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%	56.56250	160,00	9 050,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 7									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava podkladu podest a 1.NP Tento změnový list má dopad do termínu.</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava podkladu podest a 1.NP Tento změnový list má dopad do termínu.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava podkladu podest a 1.NP Tento změnový list má dopad do termínu.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: SMB MMB OSM</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 16.2.2023</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: SMB MMB OSM	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 16.2.2023	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: SMB MMB OSM	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 16.2.2023									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:									
	MAIL										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava výšek pro nášlapné vrstvy, vybourání a nový tenčí potěr. DOTČENÉ MÍSTO: podlahy společné prostory 1.NP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 7 – vícepráce a Změna č. 7 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Při provádění bouracích prací původních nášlapných vrstev podlah společných prostor bylo zjištěno, že stávající podkladní cementový potěr je v nevyhovujícím stavu a rovinatosti. Vzhledem k dalšímu postupu prací je nutno provést jeho vybourání a provedení srovnání do jednotné výšky novým potěrem a to v prostoru 1.NP průměrně do 30mm, v ostatních patrech do 20mm. POKYN VYDAL: DATUM: 16.2.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZO [redacted] BKOM, Ing. [redacted]</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZO [redacted] BKOM, Ing. [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková							
TECHNICKÝ DOZO [redacted] BKOM, Ing. [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 7																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava podkladu podest a 1.NP Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [redacted]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava výšek pro nášlapné vrstvy, vybourání a nový tenčí potěr. DOTČENÉ MÍSTO: podlahy společné prostory 1.NP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 7 – vícepráce a Změna č. 7 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>100.087,04 Kč</td><td>21.018,28 Kč</td><td>121.105,32 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>100.087,04 Kč</td><td>21.018,28 Kč</td><td>121.105,32 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Mari [redacted] M: 16.2.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	100.087,04 Kč	21.018,28 Kč	121.105,32 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	100.087,04 Kč	21.018,28 Kč	121.105,32 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	100.087,04 Kč	21.018,28 Kč	121.105,32 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	100.087,04 Kč	21.018,28 Kč	121.105,32 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: _____ GP _____ DATUM: [redacted]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
Objekt:		D1	Dodatek 1
Rozpočet:		ZL 7	Změna č. 7 – rozdílový
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			100 087,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 087,04
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		100 087,04 CZK
Základní DPH	21 %		21 018,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			121 105,32 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 14	Změna č.14 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				59 479,30
	632413120RT1	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 20 mm 15,12*7	m2	105,84000	401,50	42 494,76
				105,84000		
	632413130R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 30 mm 11,72+5,45+15,12	m2	32,29000	526,00	16 984,54
				32,29000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 811,33
	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem (11,72+5,45+15,12)*0,05 15,12*7*0,025	m3	4,26050	4 650,00	19 811,33
				1,61450		
				2,64600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 174,98
15	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	6,47955	490,00	3 174,98
Díl: 997		Přesun sutě				17 621,43
5	997013158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace	t	9,37310	950,00	8 904,45
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,37310	250,00	2 343,28
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,59650	16,00	2 249,54
8	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	9,37310	440,00	4 124,16

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D1	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 7	Změna č. 7 - vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			100 087,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 087,04
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		100 087,04 CZK
Základní DPH	21 %		21 018,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			121 105,32 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 14	Změna č.14 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				59 479,30
	632413120RT1	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 20 mm	m2	105,84000	401,50	42 494,76
		15,12*7		105,84000		
	632413130R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	32,29000	526,00	16 984,54
		11,72+5,45+15,12		32,29000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 811,33
	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	4,26050	4 650,00	19 811,33
		(11,72+5,45+15,12)*0,05		1,61450		
		15,12*7*0,025		2,64600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 174,98
	15 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	6,47955	490,00	3 174,98
Díl: 997		Přesun sutě				17 621,43
	5 997013158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace	t	9,37310	950,00	8 904,45
	6 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,37310	250,00	2 343,28
	7 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,59650	16,00	2 249,54
	8 997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	9,37310	440,00	4 124,16



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO08-SO11 – Silnoproudé a slaboproudé rozvody	Změnový list č. 8
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 Silnoproudé a slaboproudé rozvody změna na lištování PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Tento změnový list má dopad do termínu.	
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna řešení rozvodů kabeláží z důvodu nemožnosti zásahu do panelů DOTČENÉ MÍSTO: byty a společné prostory 1- 8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 – méněpráce, Změna č.8 – vícepráce a Změna č.8 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při kontrole koordinace mezi stavební částí a projektem elektroinstalací bylo zjištěno, že část elektroinstalací počítá s drážkováním do stávajících betonových stěnových a stropních panelů, to však ze statických důvodů není možné a projektantem bylo navrženo řešení se záměnou na lištované rozvody. Dále bylo v návaznosti na PBŘ rozhodnuto ve společných prostorách o náhradě standartních kabelů za kabely, lišty a krabice bezhalogenové.	
POKYN VYDAL: DATUM: 16.2.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: SMB MMB OSM, Hana Rohanková [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO08-SO11 – Silnoproudé a slaboproudé rozvody		Změnový list č. 8																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 Silnoproudé a slaboproudé rozvody změna na lištování PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Tento změnový list má dopad do termínu.																		
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [redacted]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna řešení rozvodů kabeláží z důvodu nemožnosti zásahu do panelů DOTČENÉ MÍSTO: byty a společné prostory 1- 8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 – méněpráce, Změna č.8 – vícepráce a Změna č.8 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1.350.689,93 Kč</td><td style="text-align: right;">283.644,89 Kč</td><td style="text-align: right;">1.634.334,82 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 749.456,99 Kč</td><td style="text-align: right;">- 157.385,97 Kč</td><td style="text-align: right;">- 906.842,96 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">601.232,94 Kč</td><td style="text-align: right;">126.258,92 Kč</td><td style="text-align: right;">727.491,86 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Marian P. [redacted] 16.2.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1.350.689,93 Kč	283.644,89 Kč	1.634.334,82 Kč	Méněpráce:	- 749.456,99 Kč	- 157.385,97 Kč	- 906.842,96 Kč	Rozdíl:	601.232,94 Kč	126.258,92 Kč	727.491,86 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1.350.689,93 Kč	283.644,89 Kč	1.634.334,82 Kč															
Méněpráce:	- 749.456,99 Kč	- 157.385,97 Kč	- 906.842,96 Kč															
Rozdíl:	601.232,94 Kč	126.258,92 Kč	727.491,86 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: _____ GP: _____ DATUM: [redacted]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
Objekt:		D1	Dodatek 1
Rozpočet:		ZL 8	Změna č.8 – rozdílový
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-609 051,09
PSV			0,00
MON			1 210 284,03
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			601 232,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		601 232,94 CZK
Základní DPH	21 %		126 258,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			727 491,86 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		MATERIÁL				-145 116,00
18	Pol115 SO 09	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	-350,00000	19,00	-6 650,00
1	Pol23 SO 10	Krabice KU 68/2 1901	ks	-208,00000	9,00	-1 872,00
11	Pol23 SO 11	Krabice KU 68/2 1901	ks	-40,00000	9,00	-360,00
14	Pol226 SO 11	Trubka PVC 1216E	m	-120,00000	10,00	-1 200,00
16	Pol227 SO 11	Trubka PVC 1250	m	-450,00000	72,00	-32 400,00
23	Pol23 SO 08	Krabice KU 68/2 1901	ks	-1 728,00000	9,00	-15 552,00
24	Pol24 SO 08	Krabice KU 68/2 1902	ks	-208,00000	14,00	-2 912,00
25	Pol25 SO 08	Krabice KU 68/2 1903	ks	-80,00000	63,00	-5 040,00
32	Pol32 SO 08	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	-70,00000	158,00	-11 060,00
15	Pol38 SO 11	Trubka PVC 1225	m	-560,00000	15,00	-8 400,00
4	Pol38 SO 10	Trubka PVC 1225	m	-3 978,00000	15,00	-59 670,00
Díl: D2		MONTÁŽ				-526 434,00
7	Pol210 SO 10	Krabice KU 68/2 1901	ks	-208,00000	52,00	-10 816,00
21	Pol210 SO 11	Krabice KU 68/2 1901	ks	-40,00000	52,00	-2 080,00
25	Pol212 SO 11	Trubka PVC 1225	m	-560,00000	24,00	-13 440,00
9	Pol212 SO 10	Trubka PVC 1225	m	-3 978,00000	24,00	-95 472,00
24	Pol234 SO 11	Trubka PVC 1216E	m	-120,00000	24,00	-2 880,00
26	Pol235 SO 11	Trubka PVC 1250	m	-450,00000	29,00	-13 050,00
52	Pol52 SO 08	Krabice KU 68/2 1901	ks	-1 728,00000	52,00	-89 856,00
53	Pol53 SO 08	Krabice KU 68/2 1902	ks	-208,00000	61,00	-12 688,00
54	Pol54 SO 08	Krabice KU 68/2 1903	ks	-80,00000	132,00	-10 560,00
51	Pol59 SO 09	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	-350,00000	26,00	-9 100,00
61	Pol61 SO 08	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	-70,00000	42,00	-2 940,00
72	Pol72 SO 08	Sekání rýhy beton 3x3cm	m	-2 160,00000	39,00	-84 240,00
30	Pol72 SO 11	Sekání rýhy beton 3x3cm	m	-120,00000	39,00	-4 680,00
31	Pol73 SO 11	Sekání rýhy beton 5x7 cm	m	-120,00000	83,00	-9 960,00

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	Pol73 SO 08	Sekání rýhy beton 5x7 cm	m	-720,00000	83,00	-59 760,00
14	Pol73 SO 10	Sekání rýhy beton 5x7 cm	m	-1 264,00000	83,00	-104 912,00
Díl: D4		Ostatní náklady				62 498,91
94	Pol94 SO 08	PŘESUN HMOT	%	1,00000	8 026,54	8 026,54
95	Pol95 SO 08	DOPRAVNÉ	%	1,00000	7 464,04	7 464,04
90	Pol90 SO 08	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	1,00000	7 843,60	7 843,60
91	Pol91 SO 08	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	1,00000	4 110,63	4 110,63
92	Pol92 SO 08	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	1,00000	21 981,44	21 981,44
93	Pol93 SO 08	GZS	%	1,00000	13 072,66	13 072,66
Díl: M21		Elektromontáže				1 210 284,03
	210010091RT2	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 20 x 10 HF	m	129,00000	163,50	21 091,50
		společné prostory : 105		105,00000		
		1. patro : 24		24,00000		
	210010091RT4	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF	m	32,00000	284,50	9 104,00
		společné prostory : 28		28,00000		
		1. patro : 4		4,00000		
	210010091RT5	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 40 HF	m	60,00000	341,00	20 460,00
		společné prostory : 28		28,00000		
		1. patro : 8		8,00000		
		slaboproud společné prostory : 24		24,00000		
	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	2 612,00000	92,40	241 348,80
		byty lišta LV 18x13 : 1520		1 520,00000		
		byty lišta LV 40x15 : 792		792,00000		
		slaboproud byty lišta LV 20x10 : 300		300,00000		
	210010106R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním	m	664,00000	154,00	102 256,00

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byty : 664		664,00000		
	210010107R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním	m	360,00000	270,50	97 380,00
		byty : 360		360,00000		
	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	1 936,00000	46,00	89 056,00
		byty : 1936		1 936,00000		
	210010349RT2	Krabice bezhalogenová LK, bez zapojení, hranatá včetně dodávky LK 80x28 R/1 HF	kus	53,00000	112,00	5 936,00
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 6		6,00000		
		slaboproud společné prostory : 40		40,00000		
	210010099R00	Zakrytí lišt a kanálů vikem	m	3 889,00000	9,00	35 001,00
		byty lišta LV 18x13 : 1520		1 520,00000		
		byty lišta LV 40x15 : 792		792,00000		
		byty 80x40 : 664		664,00000		
		byty 120x40 : 360		360,00000		
		společné prostory 20x10 : 105		105,00000		
		1. patro 20x10 : 24		24,00000		
		společné prostory 40x20 : 28		28,00000		
		1. patro 40x20 : 4		4,00000		
		společné prostory 40x40 : 28		28,00000		
		1. patro 40x40 : 8		8,00000		
		byty 40x40 : 32		32,00000		
		slaboproud byty 20x10 : 300		300,00000		
		slaboproud společné prostory : 24		24,00000		
	210800285RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	350,00000	84,20	29 470,00
		společné prostory : 264		264,00000		
		1. patro : 86		86,00000		

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	210800304RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 10 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	70,00000	409,50	28 665,00
		byty : 70		70,00000		
	222260607R00	Lišta vkládací LV 40x40, na úchyt.body,zavičkování	m	32,00000	114,00	3 648,00
		byty : 32		32,00000		
	345715410000R1	8732 KRYT SPOJOVACÍ LV 18X13	kus	760,00000	11,92	9 059,20
		byty : 760		760,00000		
	345715410000R2	8714 KRYT LV 40X15 SPOJOVACÍ	kus	396,00000	20,56	8 141,76
		byty : 396		396,00000		
	345715420000R1	8731 KRYT KONCOVÝ LV 18X13	kus	730,00000	11,77	8 592,10
		byty : 730		730,00000		
	345715420000R2	8711 KRYT LV 40X15 KONCOVÝ	kus	100,00000	20,56	2 056,00
		byty : 100		100,00000		
	345715440000R1	8735 KRYT ROH VNITŘ. LV 18X13	kus	48,00000	18,11	869,28
		byty : 48		48,00000		
	345715440000R2	8713/2 KRYT LV 40X15 ROHOVÝ VNITŘNÍ	kus	32,00000	23,83	762,56
		byty : 32		32,00000		
	3457154400R1	8625HF KRYT ROH VNITŘNÍ LHD 20X20HF	kus	30,00000	50,55	1 516,50
		společné prostory : 21		21,00000		
		1.patro : 9		9,00000		
	3457154400R2	8635HF KRYT ROH VNITŘNÍ LHD 40X20HF	kus	8,00000	72,00	576,00
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 1		1,00000		
	3457154400R3	8645HF KRYT ROH VNITŘNÍ LHD 40X40HF	kus	8,00000	86,61	692,88
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 1		1,00000		
	345715535R	Vičko krabice z PVC VLK 80	kus	221,00000	23,70	5 237,70
		společné prostory : 7		7,00000		

Položkový rozpočet

S: 2223	Modernizace ubytovny Lomená 48					
O: D1	Dodatek 1					
R: ZL 8	Změna č.8 – rozdílový					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.patro : 6		6,00000		
		byty : 208		208,00000		
	345715822R	Krabice lišiová LK 80x28/1	kus	1 936,00000	34,60	66 985,60
		byty : 1936		1 936,00000		
	34571921R	Kryt LH 40x40 koncový 8641	kus	32,00000	28,10	899,20
		byty : 32		32,00000		
	34571921Rx	8621HF KRYT KONCOVÝ LHD 20X20HF	kus	50,00000	35,34	1 767,00
		společné prostory : 42		42,00000		
		1.patro : 8		8,00000		
	34571921Rx2	8631HF KRYT KONCOVÝ LHD 40X20HF	kus	24,00000	50,55	1 213,20
		společné prostory : 21		21,00000		
		1.patro : 3		3,00000		
	34571921Rx3	8641HF KRYT KONCOVÝ LHD 40X40HF	kus	10,00000	75,79	757,90
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 3		3,00000		
	34571922R	Kryt LH 40x40 spojovací 8642	kus	16,00000	28,10	449,60
		byty : 16		16,00000		
	34571922R1	8622HF KRYT SPOJOVACÍ LHD 20X20HF	kus	54,00000	35,34	1 908,36
		společné prostory : 42		42,00000		
		1.patro : 12		12,00000		
	34571922R2	8632HF KRYT SPOJOVACÍ LHD 40X20HF	kus	8,00000	58,19	465,52
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 1		1,00000		
	34571922R3	8642HF KRYT SPOJOVACÍ LHD 40X40HF	kus	11,00000	75,79	833,69
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 4		4,00000		
	34571924R1	8634HF KRYT ODBOČNÝ LHD 40X20HF	kus	8,00000	72,00	576,00

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 1		1,00000		
	34572105R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 18x13	m	1 520,00000	23,50	35 720,00
		byty : 1520		1 520,00000		
	34572114R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x15	m	792,00000	74,70	59 162,40
		byty : 792		792,00000		
	34572171R	Lišta hranatá LHD 20x10, délka 2 m	m	300,00000	26,10	7 830,00
		slaboproud byty : 300		300,00000		
	34572177R	Lišta hranatá LHD 40x40, délka 2 m	m	32,00000	74,20	2 374,40
		byty : 32		32,00000		
	34572211R1	Kanál EKD 80 x 40 HD	m	664,00000	181,87	120 761,68
		byty : 664		664,00000		
	34572211R2	Přepážka PEKD 40	m	1 024,00000	42,40	43 417,60
		byty pro kanál 80/40 : 664		664,00000		
		byty pro kanál 120/40 : 360		360,00000		
	34572211R3	8501 HB KRYT EKD 80X40 KONCOVÝ	kus	96,00000	50,02	4 801,92
		byty pro lištu 80x40 : 96		96,00000		
	34572211R4	8505 HB KRYT EKD 80X40 ROH VNITŘNÍ	kus	80,00000	72,45	5 796,00
		byty pro lištu 80x40 : 80		80,00000		
	34572211R5	8502 HB KRYT EKD 80X40 SPOJOVACÍ	kus	332,00000	51,14	16 978,48
		byty pro lištu 80x40 : 332		332,00000		
	34572211R6	Kanál EKD 120 x 40 HD	m	360,00000	247,52	89 107,20
		byty : 360		360,00000		
	34572211R7	8581 HB KRYT EKD 120X40 KONCOVÝ	kus	80,00000	72,94	5 835,20
		byty pro lištu 120x40 : 80		80,00000		
	34572211R8	8585 HB KRYT EKD 120X40 ROH VNITŘNÍ	kus	80,00000	107,42	8 593,60
		byty pro lištu 120x40 : 80		80,00000		

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	34572211R9	8582 HB KRYT EKD 120X40 SPOJOVACÍ	kus	180,00000	72,94	13 129,20
		byty pro lištu 120x40 : 180		180,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 8** **Změna č.8 – vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			140 405,90
PSV			0,00
MON			1 210 284,03
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 350 689,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 350 689,93 CZK
Základní DPH	21 %	283 644,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 634 334,82 CZK

v _____

dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D4		Ostatní náklady				140 405,90
94	Pol94 SO 08	PŘESUN HMOT	%	1,00000	18 031,90	18 031,90
95	Pol95 SO 08	DOPRAVNÉ	%	1,00000	16 768,24	16 768,24
90	Pol90 SO 08	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	1,00000	17 620,89	17 620,89
91	Pol91 SO 08	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	1,00000	9 234,71	9 234,71
92	Pol92 SO 08	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	1,00000	49 382,01	49 382,01
93	Pol93 SO 08	GZS	%	1,00000	29 368,15	29 368,15
Díl: M21		Elektromontáže				1 210 284,03
	210010091RT2	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 20 x 10 HF	m	129,00000	163,50	21 091,50
		společné prostory : 105		105,00000		
		1. patro : 24		24,00000		
	210010091RT4	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF	m	32,00000	284,50	9 104,00
		společné prostory : 28		28,00000		
		1. patro : 4		4,00000		
	210010091RT5	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 40 HF	m	60,00000	341,00	20 460,00
		společné prostory : 28		28,00000		
		1. patro : 8		8,00000		
		slaboproud společné prostory : 24		24,00000		
	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	2 612,00000	92,40	241 348,80
		byty lišta LV 18x13 : 1520		1 520,00000		
		byty lišta LV 40x15 : 792		792,00000		
		slaboproud byty lišta LV 20x10 : 300		300,00000		
	210010106R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním	m	664,00000	154,00	102 256,00
		byty : 664		664,00000		
	210010107R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním	m	360,00000	270,50	97 380,00
		byty : 360		360,00000		
	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	1 936,00000	46,00	89 056,00
		byty : 1936		1 936,00000		
	210010349RT2	Krabice bezhalogenová LK, bez zapojení, hranatá včetně dodávky LK 80x28 R/1 HF	kus	53,00000	112,00	5 936,00
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 6		6,00000		
		slaboproud společné prostory : 40		40,00000		
	210010099R00	Zakrytí lišt a kanálů vikem	m	3 889,00000	9,00	35 001,00
		byty lišta LV 18x13 : 1520		1 520,00000		
		byty lišta LV 40x15 : 792		792,00000		
		byty 80x40 : 664		664,00000		
		byty 120x40 : 360		360,00000		
		společné prostory 20x10 : 105		105,00000		
		1. patro 20x10 : 24		24,00000		
		společné prostory 40x20 : 28		28,00000		
		1. patro 40x20 : 4		4,00000		
		společné prostory 40x40 : 28		28,00000		
		1. patro 40x40 : 8		8,00000		
		byty 40x40 : 32		32,00000		

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		slaboproud byty 20x10 : 300		300,00000		
		slaboproud společné prostory : 24		24,00000		
	210800285R2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1.5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	350,00000	84,20	29 470,00
		společné prostory : 264		264,00000		
		1. patro : 86		86,00000		
	210800304R3	Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	70,00000	409,50	28 665,00
		byty : 70		70,00000		
	222260607R00	Lišta vkladací LV 40x40, na úchyt body, zavíčkování	m	32,00000	114,00	3 648,00
		byty : 32		32,00000		
	345715410000R1	8732 KRYT SPOJOVACÍ LV 18X13	kus	760,00000	11,92	9 059,20
		byty : 760		760,00000		
	345715410000R2	8714 KRYT LV 40X15 SPOJOVACÍ	kus	396,00000	20,56	8 141,76
		byty : 396		396,00000		
	345715420000R1	8731 KRYT KONCOVÝ LV 18X13	kus	730,00000	11,77	8 592,10
		byty : 730		730,00000		
	345715420000R2	8711 KRYT LV 40X15 KONCOVÝ	kus	100,00000	20,56	2 056,00
		byty : 100		100,00000		
	345715440000R1	8735 KRYT ROH VNITŘ. LV 18X13	kus	48,00000	18,11	869,28
		byty : 48		48,00000		
	345715440000R2	8713/2 KRYT LV 40X15 ROHOVÝ VNITŘNÍ	kus	32,00000	23,83	762,56
		byty : 32		32,00000		
	3457154400R1	8625HF KRYT ROH VNITŘNÍ LHD 20X20HF	kus	30,00000	50,55	1 516,50
		společné prostory : 21		21,00000		
		1.patro : 9		9,00000		
	3457154400R2	8635HF KRYT ROH VNITŘNÍ LHD 40X20HF	kus	8,00000	72,00	576,00
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 1		1,00000		
	3457154400R3	8645HF KRYT ROH VNITŘNÍ LHD 40X40HF	kus	8,00000	86,61	692,88
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 1		1,00000		
	345715535R	Vičko krabice z PVC VLK 80	kus	221,00000	23,70	5 237,70
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 6		6,00000		
		byty : 208		208,00000		
	345715822R	Krabice lištová LK 80x28/1	kus	1 936,00000	34,60	66 985,60
		byty : 1936		1 936,00000		
	34571921R	Kryt LH 40x40 koncový 8641	kus	32,00000	28,10	899,20
		byty : 32		32,00000		
	34571921Rx	8621HF KRYT KONCOVÝ LHD 20X20HF	kus	50,00000	35,34	1 767,00
		společné prostory : 42		42,00000		
		1.patro : 8		8,00000		
	34571921Rx2	8631HF KRYT KONCOVÝ LHD 40X20HF	kus	24,00000	50,55	1 213,20
		společné prostory : 21		21,00000		
		1.patro : 3		3,00000		
	34571921Rx3	8641HF KRYT KONCOVÝ LHD 40X40HF	kus	10,00000	75,79	757,90
		společné prostory : 7		7,00000		

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.patro : 3		3,00000		
	34571922R	Kryt LH 40x40 spojovací 8642	kus	16,00000	28,10	449,60
		byty : 16		16,00000		
	34571922R1	8622HF KRYT SPOJOVACÍ LHD 20X20HF	kus	54,00000	35,34	1 908,36
		společné prostory : 42		42,00000		
		1.patro : 12		12,00000		
	34571922R2	8632HF KRYT SPOJOVACÍ LHD 40X20HF	kus	8,00000	58,19	465,52
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 1		1,00000		
	34571922R3	8642HF KRYT SPOJOVACÍ LHD 40X40HF	kus	11,00000	75,79	833,69
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 4		4,00000		
	34571924R1	8634HF KRYT ODBOČNÝ LHD 40X20HF	kus	8,00000	72,00	576,00
		společné prostory : 7		7,00000		
		1.patro : 1		1,00000		
	34572105R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 18x13	m	1 520,00000	23,50	35 720,00
		byty : 1520		1 520,00000		
	34572114R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x15	m	792,00000	74,70	59 162,40
		byty : 792		792,00000		
	34572171R	Lišta hranatá LHD 20x10, délka 2 m	m	300,00000	26,10	7 830,00
		slaboproud byty : 300		300,00000		
	34572177R	Lišta hranatá LHD 40x40, délka 2 m	m	32,00000	74,20	2 374,40
		byty : 32		32,00000		
	34572211R1	Kanál EKD 80 x 40 HD	m	664,00000	181,87	120 761,68
		byty : 664		664,00000		
	34572211R2	Přepážka PEKD 40	m	1 024,00000	42,40	43 417,60
		byty pro kanál 80/40 : 664		664,00000		
		byty pro kanál 120/40 : 360		360,00000		
	34572211R3	8501 HB KRYT EKD 80X40 KONCOVÝ	kus	96,00000	50,02	4 801,92
		byty pro lištu 80x40 : 96		96,00000		
	34572211R4	8505 HB KRYT EKD 80X40 ROH VNITŘNÍ	kus	80,00000	72,45	5 796,00
		byty pro lištu 80x40 : 80		80,00000		
	34572211R5	8502 HB KRYT EKD 80X40 SPOJOVACÍ	kus	332,00000	51,14	16 978,48
		byty pro lištu 80x40 : 332		332,00000		
	34572211R6	Kanál EKD 120 x 40 HD	m	360,00000	247,52	89 107,20
		byty : 360		360,00000		
	34572211R7	8581 HB KRYT EKD 120X40 KONCOVÝ	kus	80,00000	72,94	5 835,20
		byty pro lištu 120x40 : 80		80,00000		
	34572211R8	8585 HB KRYT EKD 120X40 ROH VNITŘNÍ	kus	80,00000	107,42	8 593,60
		byty pro lištu 120x40 : 80		80,00000		
	34572211R9	8582 HB KRYT EKD 120X40 SPOJOVACÍ	kus	180,00000	72,94	13 129,20
		byty pro lištu 120x40 : 180		180,00000		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D1	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 8	Změna č.8 – méněpráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-749 456,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-749 456,99
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základni DPH	21 %		-749 456,99 CZK
Základni DPH	21 %		-157 385,97 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-906 842,96 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 8	Změna č.8 – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		MATERIÁL				-145 116,00
18	Pol115 SO 09	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	-350,00000	19,00	-6 650,00
11	Pol23 SO 11	Krabice KU 68/2 1901	ks	-40,00000	9,00	-360,00
1	Pol23 SO 10	Krabice KU 68/2 1901	ks	-208,00000	9,00	-1 872,00
14	Pol226 SO 11	Trubka PVC 1216E	m	-120,00000	10,00	-1 200,00
16	Pol227 SO 11	Trubka PVC 1250	m	-450,00000	72,00	-32 400,00
23	Pol23 SO 08	Krabice KU 68/2 1901	ks	-1 728,00000	9,00	-15 552,00
24	Pol24 SO 08	Krabice KU 68/2 1902	ks	-208,00000	14,00	-2 912,00
25	Pol25 SO 08	Krabice KU 68/2 1903	ks	-80,00000	63,00	-5 040,00
32	Pol32 SO 08	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	-70,00000	158,00	-11 060,00
15	Pol38 SO 11	Trubka PVC 1225	m	-560,00000	15,00	-8 400,00
4	Pol38 SO 10	Trubka PVC 1225	m	-3 978,00000	15,00	-59 670,00
Díl: D2		MONTÁŽ				-526 434,00
7	Pol210 SO 10	Krabice KU 68/2 1901	ks	-208,00000	52,00	-10 816,00
21	Pol210 SO 11	Krabice KU 68/2 1901	ks	-40,00000	52,00	-2 080,00
25	Pol212 SO 11	Trubka PVC 1225	m	-560,00000	24,00	-13 440,00
9	Pol212 SO 10	Trubka PVC 1225	m	-3 978,00000	24,00	-95 472,00
24	Pol234 SO 11	Trubka PVC 1216E	m	-120,00000	24,00	-2 880,00
25	Pol235 SO 11	Trubka PVC 1250	m	-450,00000	29,00	-13 050,00
52	Pol52 SO 08	Krabice KU 68/2 1901	ks	-1 728,00000	52,00	-89 856,00
53	Pol53 SO 08	Krabice KU 68/2 1902	ks	-208,00000	61,00	-12 688,00
54	Pol54 SO 08	Krabice KU 68/2 1903	ks	-80,00000	132,00	-10 560,00
51	Pol59 SO 09	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	-350,00000	26,00	-9 100,00
61	Pol61 SO 08	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	-70,00000	42,00	-2 940,00
72	Pol72 SO 08	Sekání rýhy beton 3x3cm	m	-2 160,00000	39,00	-84 240,00
30	Pol72 SO 11	Sekání rýhy beton 3x3cm	m	-120,00000	39,00	-4 680,00
31	Pol73 SO 11	Sekání rýhy beton 5x7 cm	m	-120,00000	83,00	-9 960,00
73	Pol73 SO 08	Sekání rýhy beton 5x7 cm	m	-720,00000	83,00	-59 760,00
14	Pol73 SO 10	Sekání rýhy beton 5x7 cm	m	-1 264,00000	83,00	-104 912,00
Díl: D4		Ostatní náklady				-77 906,99
94	Pol94 SO 08	PŘESUN HMOT	%	1,00000	-10 005,36	-10 005,36
95	Pol95 SO 08	DOPRAVNÉ	%	1,00000	-9 304,19	-9 304,19
90	Pol90 SO 08	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	1,00000	-9 777,30	-9 777,30
91	Pol91 SO 08	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	1,00000	-5 124,06	-5 124,06
92	Pol92 SO 08	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	1,00000	-27 400,58	-27 400,58
93	Pol93 SO 08	GZS	%	1,00000	-16 295,50	-16 295,50



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 9																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna SDK přiček a předstěn Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: 16.2.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [redacted]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozsahu přiček a předstěn z důvodu vedení instalací DOTČENÉ MÍSTO: 1- 8.NP sanitární zázemí přičky ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9 – méněpráce, Změna č.9 – vícepráce a Změna č.9 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1.292.425,81 Kč</td><td style="text-align: right;">271.409,42 Kč</td><td style="text-align: right;">1.563.835,23 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 982.762,08 Kč</td><td style="text-align: right;">- 206.380,04 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1.189.142,12 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">309.663,73 Kč</td><td style="text-align: right;">[redacted]</td><td style="text-align: right;">374.693,11 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Marian [redacted] 16.2.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1.292.425,81 Kč	271.409,42 Kč	1.563.835,23 Kč	Méněpráce:	- 982.762,08 Kč	- 206.380,04 Kč	- 1.189.142,12 Kč	Rozdíl:	309.663,73 Kč	[redacted]	374.693,11 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1.292.425,81 Kč	271.409,42 Kč	1.563.835,23 Kč															
Méněpráce:	- 982.762,08 Kč	- 206.380,04 Kč	- 1.189.142,12 Kč															
Rozdíl:	309.663,73 Kč	[redacted]	374.693,11 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: _____ GP _____ DATUM: [redacted]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZC [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Komárková																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 9** **Změna č.9 – rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			108 710,38
PSV			200 953,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			309 663,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	309 663,73 CZK
Základní DPH	21 %	65 029,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **374 693,11 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	83 188,60
---------------	--------------------------------------	------------------

342254711R00	Příčka z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	39,93600	1 045,00	41 733,12
	Začátek provozního součtu				
	byt 101 : 0,8*1,2		0,96000		
	byt 102 : 0,8*1,2		0,96000		
	byt 103 : 0,89*1,2		1,06800		
	byt 104 : 0,87*1,2		1,04400		
	byt 105 : 0,8*1,2		0,96000		
	Mezisoučet		4,99200		
	Konec provozního součtu				
	8 pater : 4,992*8		39,93600		

2 342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	58,38800	710,00	41 455,48
-------------	--	----	----------	--------	-----------

	-233,112		-233,11200		
	Začátek provozního součtu				
	byt 101 : (0,8+0,63)*2,65*2		7,57900		
	byt 102 : (0,8+0,63)*2,65*2		7,57900		
	byt 103 : (0,79*2+0,63)*2,65		5,85650		
	byt 104 : (0,87+0,62)*2,65		7,89700		
	byt 105 : (0,8+0,62)*2,65*2		7,52600		
	Mezisoučet		36,43750		
	Konec provozního součtu				
	8 pater : 36,4375*8		291,50000		

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 365,76
---------------	---	------------------

7 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	88,19200	210,00	18 520,32
-------------	--	----	----------	--------	-----------

	Začátek provozního součtu				
	byt 101 : 0,8*2,65		2,12000		
	byt 102 : 0,8*2,65		2,12000		
	byt 103 : 0,89*2,65		2,35650		
	byt 104 : 0,87*2,65		2,30550		
	byt 105 : 0,8*2,65		2,12000		
	Mezisoučet		11,02400		
	Konec provozního součtu				
	8 pater : 11,024*8		88,19200		

9 612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,97600	190,00	2 845,44
-------------	--	----	----------	--------	----------

	Začátek provozního součtu				
	byt 101 : 0,8*0,45		0,36000		
	byt 102 : 0,8*0,45		0,36000		
	byt 103 : 0,89*0,45		0,40050		
	byt 104 : 0,87*0,45		0,39150		
	byt 105 : 0,8*0,45		0,36000		
	Mezisoučet		1,87200		
	Konec provozního součtu				
	8 pater : 1,872*8		14,97600		

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 156,02
15	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	8,48167	490,00	4 156,02
Díl: 763	Konstrukce suché výstavby					200 953,35
	342261112RS1	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	107,06000	1 317,00	140 998,02
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 102.05.07-102.10 : 2.54*2.65		6.73100		
		Prostor 104.05.07-104.08 : 2.51*2.65		6.65150		
		Mezisoučet		13.38250		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 13.3825*8		107,06000		
	342261112RS3	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	188,89200	1 434,00	270 871,13
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101.03-101.04-101.05 : (1.1+0.35+0.44)*2.65		5.00850		
		Prostor 102.06.07-102.10 : (1.1+0.87)*2.65		5.22050		
		Prostor 103.02-103.05 : 1.21*2.65		3.20650		
		Prostor 104.06.07-102.08 : (1.1+0.65)*2.65		5.16750		
		Prostor 105.05-105.06-105.08 : (0.89+0.35+0.65)*2.65		5.00850		
		Mezisoučet		23.61150		
		Konec provozního součtu				
		23,6115*8		188,89200		
	342263990RV1	Příplatek k přičce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně přičky	m2	953,53200	55,80	53 207,09
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101.2-101.5 : 1.75*2.65-0.9*2.02		2.81950		
		Prostor 101.3-101.5 : 1.1*2.65-0.8*2.02		1.29900		
		Prostor 101.04-101.05 : (2.27+1.65+0.3)*2.65-0.8*2.02		9.56700		
		Mezisoučet		13.68550		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 101-801 2 desky opláštění : 13,6855*8*2		218.96800		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 102.4-102.7 : 1.74*2.65-0.8*2.02		2.99500		
		Prostor 102.4-102.6 : 1.1*2.65-0.8*2.02		1.29900		
		Prostor 102.5-102.10 : (1.03+0.6)*2.65-0.8*2.02		2.70350		
		Mezisoučet		6.99750		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 102-802 2 desky opláštění : 6,9975*8*2		111.96000		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 103.02-103.01-103.03-103.05 : (1.8+1.09+0.3+2.45)*2.65-0.8*2.02-0.9*2.02		11.51200		
		Mezisoučet		11.51200		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 103-803 2 desky opláštění : 11.512*8*2		184.19200		
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Prostor 104.04-104.07 : 1,75*2,65-0,8*2,02	3,02150
Prostor 104.04-104.06 : 1,1*2,65-0,8*2,02	1,29900
Prostor 104.05-104.08 : (1,05+0,6)*2,65-0,8*2,02	2,75650
Mezisoučet	7,07700

Konec provozního součtu

8 pater byt 104-804 2 desky opláštění : 7,077*8*2 113,23200

Začátek provozního součtu

Prostor 105.04-105.08 : 1,75*2,65-0,9*2,02	2,81950
Prostor 105.04-105.05 : 1,09*2,65-0,8*2,02	1,27250
Prostor 105.06-105.08 : (2,26+1,65+0,3)*2,65-0,8*2,02	9,54050

Mezisoučet 13,63250

Konec provozního součtu

8 pater byt 105-805 2 desky opláštění příčka s profily 50mm : 13,6325*8*2 218,12000

Začátek provozního součtu

Prostor 102.05.07-102.10 : 2,54*2,65	6,73100
Prostor 104.05.07-104.08 : 2,51*2,65	6,65150
Mezisoučet	13,38250

Konec provozního součtu

8 pater 1 deska příčka s profily 75mm : 13,3825*8 107,06000

342091142R00	Příplatek za rozteč 400 mm u profilů R-CW 75	m2	295,95200	68,10	20 154,33
--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

Prostor 101.03-101.04-101.05 : (1,1+0,35+0,44)*2,65	5,03850
Prostor 102.06.07-102.10 : (1,1+0,67)*2,65	5,22050
Prostor 103.02-103.05 : 1,21*2,65	3,20650
Prostor 104.06.07-102.08 : (1,1+0,85)*2,65	5,16750
Prostor 105.05-105.06-105.08 : (0,89+0,35+0,65)*2,65	5,03850

Mezisoučet 23,61150

Konec provozního součtu

8 pater příčka impregnovaná : 23,6115*8 188,89200

Začátek provozního součtu

Prostor 102.05.07-102.10 : 2,54*2,65	6,73100
Prostor 104.05.07-104.08 : 2,51*2,65	6,65150
Mezisoučet	13,38250

Konec provozního součtu

8 pater příčka standart : 13,3825*8 107,06000

342263998RT1	Příplatek k příčce sádkart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2	m2	135,70000	174,50	23 679,65
--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

Prostor 101.3-101.5 : 1,1*2,65-0,8*2,02	1,29900
Prostor 101.04-101.05 : 0,3*2,65	0,79500
Mezisoučet	2,09400

Konec provozního součtu

8 pater byt 101-801 : 2,094*8 16,75200

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Prostor 102.4-102.6 : 1,1*2,65-0,8*2,02 1,29900

Prostor 102.5-102.10 : (1,03+0,6)*2,65-0,8*2,02 2,70350

Mezisoučet 4,00250

Konec provozního součtu

8 pater byt 102-802 : 4,0025*8 32,02000

Začátek provozního součtu

Prostor 104.04-104.06 : 1,1*2,65-0,8*2,02 1,29900

Prostor 104.05-104.08 : (1,05+0,6)*2,65-0,8*2,02 2,75650

Mezisoučet 4,05550

Konec provozního součtu

8 pater byt 104-804 : 4,055*8 32,44000

Začátek provozního součtu

Prostor 105.04-105.05 : 1,08*2,65-0,8*2,02 1,27250

Prostor 105.06-105.08 : 0,3*2,65 0,79500

Mezisoučet 2,06750

Konec provozního součtu

8 pater byt 105-805 profil 50 impregnovaná : 2,0675*8 16,54000

Začátek provozního součtu

Prostor 101.03-101.04-101.05 : (0,35+0,44)*2,65 2,09350

Prostor 105.05-105.06-105.08 : (0,35+0,65)*2,65 2,65000

Mezisoučet 4,74350

Konec provozního součtu

8 pater příčky profil 75 impregnovaná : 4,7435*8 37,94800

342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	361,60800	117,50	42 488,94
--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

Prostor 101.2-101.5 : 1,75*2,65-0,9*2,02 2,81950

Prostor 101.3-101.5 : 1,1*2,65-0,8*2,02 1,29900

Prostor 101.04-101.05 : 1,65*2,65-0,8*2,02 2,75650

Mezisoučet 6,87500

Konec provozního součtu

8 pater byt 101-801 : 6,875*8 55,00000

Začátek provozního součtu

Prostor 102.4-102.7 : 1,74*2,65-0,8*2,02 2,99500

Mezisoučet 2,99500

Konec provozního součtu

8 pater byt 102-802 : 2,995*8 23,96000

Začátek provozního součtu

Prostor 103.02-103.01-103.03-103.06 : 8,39550

(0,99+1,61+2,55)*2,65-(0,8+0,9*2)*2,02 8,39550

Mezisoučet 8,39550

Konec provozního součtu

8 pater byt 103-803 : 8,3955*8 67,16400

Začátek provozního součtu

Prostor 104.04-104.07 : 1,75*2,65-0,8*2,02 3,02150

Mezisoučet 3,02150

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu
8 pater byt 104-804 : 3,0215*8 24,17200
Začátek provozního součtu
Prostor 105.04-105.08 : 1,76*2,65-0,9*2,02 2,81950
Prostor 105.06-105.08 : 1,65*2,65-0,8*2,02 2,75650
Mezisoučet 5,57600
Konec provozního součtu
8 pater byt 105-805 : 5,576*8 44,60800

Začátek provozního součtu
Prostor 101.03-101.04-101.05 : 0,9*2,65 2,38500
Prostor 102.06-102.10 : (1,1+0,87)*2,65 5,22050
Prostor 103.02-103.05 : 1,21*2,65 3,20650
Prostor 104.06-104.08 : (1,1+0,85)*2,65 5,16750
Prostor 105.05-105.06-105.08 : 0,89*2,65 2,35850
Mezisoučet 18,33800
Konec provozního součtu
8 pater příčky profil 75 impregnovaná : 18,338*8 146,70400

347016213R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	27,34300	1 115,00	30 493,02
--------------	---	----	----------	----------	-----------

Začátek provozního součtu
Prostor 102.10 : 0,63*2,65 1,66950
Prostor 104.08 : 0,66*2,65 1,74900
Mezisoučet 3,41850
Konec provozního součtu
8 pater : 3,4185*8 27,34800

347016223R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	92,64400	1 146,00	106 170,02
--------------	--	----	----------	----------	------------

Začátek provozního součtu
Prostor 101.04 : 1,2*2,65 3,18000
Prostor 103.02 : 1,97*2,65 5,22050
Prostor 105.06 : 1,2*2,65 3,18000
Mezisoučet 11,58050
Konec provozního součtu
8 pater : 11,5805*8 92,64400

347091081R00	Příplatek k předstěně sádkart. za plochu do 2 m2	m2	120,84000	169,00	20 421,96
--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu
Prostor 102.10 : 0,63*2,65 1,66950
Prostor 104.08 : 0,66*2,65 1,74900
Mezisoučet 3,41850
Konec provozního součtu
8 pater : 3,4185*8 27,34800
Začátek provozního součtu
Prostor 101.deska H2 : 0,63*2,65 1,66950
Prostor 101.deska A : 0,62*2,65 1,64300
Prostor 102.deska A : 0,63*2,65 1,66950
Prostor 103.deska H2 : 0,63*2,65 1,66950

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Prostor 104 deska A : 0,66*2,65 1,74900
 Prostor 105 deska H2 : 0,62*2,65 1,64300
 Prostor 105 deska A : 0,62*2,65 1,64300
 Mezisoučet 11,68650
 Konec provozního součtu
 8 pater : 11,6865*8 93,49200

347091082R00	Příplatek k předstěně sádkart. za plochu do 5 m2	m2	139,70800	109,00	15 228,17
--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu
 Prostor 101.04 : 1,2*2,65 3,18000
 Prostor 105.06 : 1,2*2,65 3,18000
 Mezisoučet 6,36000
 Konec provozního součtu
 8 pater : 6,36*8 50,88000
 Začátek provozního součtu
 Prostor 101 deska H2 : 0,8*2,65 2,12000
 Prostor 102 deska H2 : 0,8*2,65 2,12000
 Prostor 103 deska H2 : 0,89*2,65 2,35850
 Prostor 104 deska H2 : 0,9*2,65 2,38500
 Prostor 105 deska H2 : 0,8*2,65 2,12000
 Mezisoučet 11,10350
 Konec provozního součtu
 8 pater : 11,1035*8 88,82800

19 763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	331,37000	1 287,00	426 473,19
--------------	---	----	-----------	----------	------------

-118,026 -118,02600
 Začátek provozního součtu
 Prostor 101.2-101.5 : 1,75*2,65-0,9*2,02 2,81950
 Prostor 101.3-101.5 : 1,1*2,65-0,8*2,02 1,29900
 Prostor 101.04-101.05 : (2,27+1,65+0,3)*2,65-0,8*2,02 9,56700
 Mezisoučet 13,68550
 Konec provozního součtu
 8 pater byt 101-801 : 13,6855*8 109,48400
 Začátek provozního součtu
 Prostor 102.4-102.7 : 1,74*2,65-0,8*2,02 2,99500
 Prostor 102.4-102.6 : 1,1*2,65-0,8*2,02 1,29900
 Prostor 102.5-102,10 : (1,03+0,6)*2,65-0,8*2,02 2,79350
 Mezisoučet 6,99750
 Konec provozního součtu
 8 pater byt 102-802 : 6,9975*8 55,98000
 Začátek provozního součtu
 Prostor 103.02-103.01-103.03-103.05 : (2,41+0,99+1,61+2,55)*2,65-(0,8+0,9*2)*2,02 14,78200
 Mezisoučet 14,78200
 Konec provozního součtu
 8 pater byt 103-803 : 14,782*8 118,25600
 Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Prostor 104.04-104.07 : 1,75*2,65-0,8*2,02		3,02150		
		Prostor 104.04-104.06 : 1,1*2,65-0,8*2,02		1,25900		
		Prostor 104.05-104.08 : (1,05+0,6)*2,65-0,8*2,02		2,75650		
		Mezisoučet		7,03700		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 104-804 : 7,077*8		56,61600		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 105.04-105.08 : 1,75*2,65-0,8*2,02		2,81950		
		Prostor 105.04-105.05 : 1,09*2,65-0,8*2,02		1,27250		
		Prostor 105.06-105.08 : (2,26+1,65+0,3)*2,65-0,8*2,02		9,54050		
		Mezisoučet		13,63250		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 105-805 : 13,6325*8		109,06000		
20	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	-582,59200	1 452,00	-845 923,58
		-582,592		-582,59200		
23	76312146R1	SDK stěna přesazovaná tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 45	m2	-59,13600	1 287,00	-76 108,03
		-59,136		-59,13600		
24	763121632	Montáž desek lepených na bočárky SDK stěna přesazovaná	m2	-49,69600	561,00	-27 879,46
		-232,016		-232,01600		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101 deska H2 : (0,8+0,63)*2,65		3,78950		
		Prostor 101 deska A : 0,62*2,65		1,64300		
		Prostor 102 deska H2 : 0,8*2,65		2,12000		
		Prostor 102 deska A : 0,63*2,65		1,68950		
		Prostor 103 deska H2 : (0,89+0,63)*2,65		4,02800		
		Prostor 104 deska H2 : 0,9*2,65		2,38500		
		Prostor 104 deska A : 0,66*2,65		1,74900		
		Prostor 105 deska H2 : (0,8+0,62)*2,65		3,75300		
		Prostor 105 deska A : 0,62*2,65		1,64300		
		Mezisoučet		22,79000		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 22,79*8		182,32000		
28	763164536	SDK obklad kří tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	1,60000	1 034,00	1 654,40
		-40,8		-40,80000		
		Začátek provozního součtu				
		společné prostory 1 patro : 2,65*2		5,30000		
		Mezisoučet		5,30000		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 5,3*8		42,40000		
35	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,06105	5 100,00	5 411,36
25	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	-28,94220	87,00	-2 517,97
		-85,26		-85,26000		
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Prostor 101 deska A : 0.62*2.65		1.64300		
		Prostor 102 deska A : 0.63*2.65		1.66950		
		Prostor 104 deska A : 0.66*2.65		1.74900		
		Prostor 105 deska A : 0.62*2.65		1.64300		
		Mezisoučet		6.70450		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 6.7045*8*1.05		56.31780		

26	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	-25.62180	151,00	-3 868,89
		-160,74		-160.74000		

		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101 deska H2 : (0.8+0.63)*2.65		3.78950		
		Prostor 102 deska H2 : 0.8*2.65		2.12000		
		Prostor 103 deska H2 : (0.89+0.63)*2.65		4.02800		
		Prostor 104 deska H2 : 0.9*2.65		2.38500		
		Prostor 105 deska H2 : (0.8+0.62)*2.65		3.76300		
		Mezisoučet		16.08550		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 16.0855*8*1.05		135.11820		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D1	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 9	Změna č.9 – vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			108 710,38
PSV			1 183 715,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 292 425,81
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 292 425,81 CZK
Základní DPH	21 %		271 409,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 563 835,23 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				83 188,60
---------------	--------------------------------------	--	--	--	------------------

342254711R00	Příčka z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	39,93600	1 045,00	41 733,12
	Začátek provozního součtu				
	byt 101 : 0,8*1,2		0,96000		
	byt 102 : 0,8*1,2		0,96000		
	byt 103 : 0,89*1,2		1,06800		
	byt 104 : 0,87*1,2		1,04400		
	byt 105 : 0,8*1,2		0,96000		
	Mezisoučet		4,99200		
	Konec provozního součtu				
	8 pater : 4,992*8		39,93600		

2 342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	58,38800	710,00	41 455,48
	-233,112		-233,11200		
	Začátek provozního součtu				
	byt 101 : (0,8+0,63)*2,65*2		7,57900		
	byt 102 : (0,8+0,63)*2,65*2		7,57900		
	byt 103 : (0,79*2+0,63)*2,65		5,85650		
	byt 104 : (0,87+0,62)*2,65		7,89700		
	byt 105 : (0,8+0,62)*2,65*2		7,52600		
	Mezisoučet		36,43750		
	Konec provozního součtu				
	8 pater : 36,4375*8		291,50000		

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			21 365,76
---------------	---	--	--	------------------

7 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	88,19200	210,00	18 520,32
	Začátek provozního součtu				
	byt 101 : 0,8*2,65		2,12000		
	byt 102 : 0,8*2,65		2,12000		
	byt 103 : 0,89*2,65		2,35850		
	byt 104 : 0,87*2,65		2,30550		
	byt 105 : 0,8*2,65		2,12000		
	Mezisoučet		11,02400		
	Konec provozního součtu				
	8 pater : 11,024*8		88,19200		

9 612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,97600	190,00	2 845,44
	Začátek provozního součtu				
	byt 101 : 0,8*0,45		0,36000		
	byt 102 : 0,8*0,45		0,36000		
	byt 103 : 0,89*0,45		0,40050		
	byt 104 : 0,87*0,45		0,39150		
	byt 105 : 0,8*0,45		0,36000		
	Mezisoučet		1,87200		
	Konec provozního součtu				
	8 pater : 1,872*8		14,97600		

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 156,02
15	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	8,48167	490,00	4 156,02
Díl: 763	Konstrukce suché výstavby					1 183 715,43
	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	107,06000	1 317,00	140 998,02

Začátek provozního součtu

Prostor 102.05-102.10 : 2.54*2.65 6.73100

Prostor 104.05-104.08 : 2.51*2.65 6.65150

Mezisoučet 13.38250

Konec provozního součtu

8 pater : 13.3825*8 107,06000

	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	188,89200	1 434,00	270 871,13
--	--------------	---	----	-----------	----------	------------

Začátek provozního součtu

Prostor 101.03-101.04-101.05 : (1.1+0.35+0.44)*2.65 5.00850

Prostor 102.06-102.10 : (1.1+0.87)*2.65 5.22050

Prostor 103.02-103.05 : 1.21*2.65 3.20650

Prostor 104.06-104.08 : (1.1+0.85)*2.65 5.18750

Prostor 105.05-105.06-105.08 : (0.89+0.35+0.65)*2.65 5.00850

Mezisoučet 23.61150

Konec provozního součtu

23.6115*8 188,89200

	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBI na jedné straně příčky	m2	953,53200	55,80	53 207,09
--	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

Prostor 101.2-101.5 : 1.75*2.65-0.9*2.02 2.81950

Prostor 101.3-101.5 : 1.1*2.65-0.8*2.02 1.23900

Prostor 101.04-101.05 : (2.27+1.65+0.3)*2.65-0.8*2.02 9.55700

Mezisoučet 13.68550

Konec provozního součtu

8 pater byt 101-801 2 desky opláštění : 13.6855*8*2 218.96800

Začátek provozního součtu

Prostor 102.4-102.7 : 1.74*2.65-0.8*2.02 2.95600

Prostor 102.4-102.6 : 1.1*2.65-0.8*2.02 1.23900

Prostor 102.5-102.10 : (1.03+0.6)*2.65-0.8*2.02 2.70350

Mezisoučet 6.99750

Konec provozního součtu

8 pater byt 102-802 2 desky opláštění : 6.9975*8*2 111.96000

Začátek provozního součtu

Prostor 103.02-103.01-103.03-103.05 : (1.8+1.09+0.3+2.43)*2.65-0.8*2.02-0.9*2.02 11.51200

Mezisoučet 11.51200

Konec provozního součtu

8 pater byt 103-803 2 desky opláštění : 11.512*8*2 184.19200

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Prostor 104.04-104.07 : 1,75*2,65-0,8*2,02		3,02150		
		Prostor 104.04-104.06 : 1,1*2,65-0,8*2,02		1,29900		
		Prostor 104.05-104.08 : (1,05+0,6)*2,65-0,8*2,02		2,75650		
		Mezisoučet		7,07700		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 104-804 2 desky opláštění : 7,077*8*2		113,23200		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 105.04-105.08 : 1,75*2,65-0,9*2,02		2,81950		
		Prostor 105.04-105.05 : 1,09*2,65-0,8*2,02		1,27250		
		Prostor 105.06-105.08 : (2,26+1,65+0,3)*2,65-0,8*2,02		9,54050		
		Mezisoučet		13,63250		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 105-805 2 desky opláštění příčka s profily 50mm : 13,6325*8*2		218,12000		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 102.05.07-102.10 : 2,54*2,65		6,73100		
		Prostor 104.05.07-104.08 : 2,51*2,65		6,65150		
		Mezisoučet		13,38250		
		Konec provozního součtu				
		8 pater 1 deska příčka s profily 75mm : 13,3825*8		107,06000		
342091142R00		Příplatek za rozteč 400 mm u profilů R-CW 75	m2	295,95200	68,10	20 154,33
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101.03-101.04-101.05 : (1,1+0,35+0,44)*2,65		5,00850		
		Prostor 102.06.07-102.10 : (1,1+0,87)*2,65		5,22050		
		Prostor 103.02-103.05 : 1,21*2,65		3,20650		
		Prostor 104.06.07-102.08 : (1,1+0,85)*2,65		5,16750		
		Prostor 105.05-105.06-105.08 : (0,89+0,35+0,65)*2,65		5,00850		
		Mezisoučet		23,61150		
		Konec provozního součtu				
		8 pater příčka impregnovaná : 23,6115*8		188,89200		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 102.05.07-102.10 : 2,54*2,65		6,73100		
		Prostor 104.05.07-104.08 : 2,51*2,65		6,65150		
		Mezisoučet		13,38250		
		Konec provozního součtu				
		8 pater příčka standart : 13,3825*8		107,06000		
342263998RT1		Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2	m2	135,70000	174,50	23 679,65
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101.3-101.5 : 1,1*2,65-0,8*2,02		1,29900		
		Prostor 101.04-101.05 : 0,3*2,65		0,79500		
		Mezisoučet		2,09400		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 101-801 : 2,094*8		16,75200		
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Prostor 102.4-102.6 : 1,1*2,65-0,8*2,02 1,29900

Prostor 102.5-102.10 : (1,03+0,6)*2,65-0,8*2,02 2,70350

Mezisoučet 4,00250

Konec provozního součtu

8 pater byt 102-802 : 4,0025*8 32,02000

Začátek provozního součtu

Prostor 104.04-104.06 : 1,1*2,65-0,8*2,02 1,29900

Prostor 104.05-104.08 : (1,05+0,6)*2,65-0,8*2,02 2,75550

Mezisoučet 4,05450

Konec provozního součtu

8 pater byt 104-804 : 4,055*8 32,44000

Začátek provozního součtu

Prostor 105.04-105.05 : 1,09*2,65-0,8*2,02 1,27250

Prostor 105.06-105.08 : 0,3*2,65 0,79500

Mezisoučet 2,06750

Konec provozního součtu

8 pater byt 105-805 profil 50 impregnovaná : 2,0675*8 16,54000

Začátek provozního součtu

Prostor 101.03-101.04-101.05 : (0,35+0,44)*2,65 2,09350

Prostor 105.05-105.06-105.08 : (0,35+0,65)*2,65 2,65000

Mezisoučet 4,74350

Konec provozního součtu

8 pater příčky profil 75 impregnovaná : 4,7435*8 37,94800

342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	361,60800	117,50	42 488,94
--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

Prostor 101.2-101.5 : 1,75*2,65-0,9*2,02 2,81950

Prostor 101.3-101.5 : 1,1*2,65-0,8*2,02 1,29900

Prostor 101.04-101.05 : 1,65*2,65-0,8*2,02 2,75550

Mezisoučet 6,87500

Konec provozního součtu

8 pater byt 101-801 : 6,875*8 55,00000

Začátek provozního součtu

Prostor 102.4-102.7 : 1,74*2,65-0,8*2,02 2,99500

Mezisoučet 2,99500

Konec provozního součtu

8 pater byt 102-802 : 2,995*8 23,96000

Začátek provozního součtu

Prostor 103.02-103.01-103.03-103.05 : 8,39550

(0,89+1,61+2,55)*2,65-(0,8+0,9*2)*2,02 8,39550

Mezisoučet 8,39550

Konec provozního součtu

8 pater byt 103-803 : 8,3955*8 67,16400

Začátek provozního součtu

Prostor 104.04-104.07 : 1,75*2,65-0,8*2,02 3,02150

Mezisoučet 3,02150

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu
8 pater byt 104-804 : 3,0215*8 24,17200
Začátek provozního součtu
Prostor 105.04-105.08 : 1,75*2,65-0,8*2,02 2,81950
Prostor 105.06-105.08 : 1,65*2,65-0,8*2,02 2,75650
Mezisoučet 5,57600
Konec provozního součtu
8 pater byt 105-805 : 5,576*8 44,60800

Začátek provozního součtu
Prostor 101.03-101.04-101.05 : 0,9*2,65 2,38500
Prostor 102.06-102.10 : (1,1+0,87)*2,65 5,22050
Prostor 103.02-103.05 : 1,21*2,65 3,20650
Prostor 104.06-104.08 : (1,1+0,85)*2,65 5,16750
Prostor 105.05-105.06-105.08 : 0,89*2,65 2,35850
Mezisoučet 18,33800
Konec provozního součtu
8 pater příčky profil 75 impregnovaná : 18,338*8 146,70400

347016213R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	27,34800	1 115,00	30 493,02
--------------	---	----	----------	----------	-----------

Začátek provozního součtu
Prostor 102.10 : 0,63*2,65 1,66950
Prostor 104.08 : 0,66*2,65 1,74900
Mezisoučet 3,41850
Konec provozního součtu
8 pater : 3,4185*8 27,34800

347016223R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	92,64400	1 146,00	106 170,02
--------------	--	----	----------	----------	------------

Začátek provozního součtu
Prostor 101.04 : 1,2*2,65 3,18000
Prostor 103.02 : 1,97*2,65 5,22050
Prostor 105.06 : 1,2*2,65 3,18000
Mezisoučet 11,58050
Konec provozního součtu
8 pater : 11,5805*8 92,64400

347091081R00	Příplatek k předstěně sádkkart. za plochu do 2 m2	m2	120,84000	169,00	20 421,96
--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu
Prostor 102.10 : 0,63*2,65 1,66950
Prostor 104.08 : 0,66*2,65 1,74900
Mezisoučet 3,41850
Konec provozního součtu
8 pater : 3,4185*8 27,34800
Začátek provozního součtu
Prostor 101 deska H2 : 0,63*2,65 1,66950
Prostor 101 deska A : 0,62*2,65 1,64300
Prostor 102 deska A : 0,63*2,65 1,66950
Prostor 103 deska H2 : 0,63*2,65 1,66950

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Prostor 104 deska A : 0,66*2,65		1,74900		
		Prostor 105 deska H2 : 0,62*2,65		1,64300		
		Prostor 105 deska A : 0,62*2,65		1,64300		
		Mezisoučet		11,63550		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 11,6865*8		93,49200		
347091082R00		Příplatek k předstěně sádkart. za plochu do 5 m2	m2	139,70800	109,00	15 228,17
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101.04 : 1,2*2,65		3,13000		
		Prostor 105.06 : 1,2*2,65		3,13000		
		Mezisoučet		6,33000		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 6,36*8		50,88000		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101 deska H2 : 0,8*2,65		2,12000		
		Prostor 102 deska H2 : 0,8*2,65		2,12000		
		Prostor 103 deska H2 : 0,89*2,65		2,33850		
		Prostor 104 deska H2 : 0,9*2,65		2,33500		
		Prostor 105 deska H2 : 0,8*2,65		2,12000		
		Mezisoučet		11,13350		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 11,1035*8		88,82800		
19 763111411		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	331,37000	1 287,00	426 473,19
		-118,026		-118,02500		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101.2-101.5 : 1,75*2,65-0,9*2,02		2,81950		
		Prostor 101.3-101.5 : 1,1*2,65-0,8*2,02		1,29900		
		Prostor 101.04-101.05 : (2,27+1,65+0,3)*2,65-0,8*2,02		9,56700		
		Mezisoučet		13,63550		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 101-801 : 13,6855*8		109,48400		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 102.4-102.7 : 1,74*2,65-0,8*2,02		2,99500		
		Prostor 102.4-102.6 : 1,1*2,65-0,8*2,02		1,29900		
		Prostor 102.5-102.10 : (1,03+0,5)*2,65-0,6*2,02		2,70350		
		Mezisoučet		6,99750		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 102-802 : 6,9975*8		55,98000		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 103.02-103.01-103.03-103.05 : (2,41+0,99+1,61+2,55)*2,65-(0,8+0,9*2)*2,02		14,73200		
		Mezisoučet		14,73200		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 103-803 : 14,732*8		118,25600		
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Prostor 104.04-104.07 : 1.75*2.65-0.8*2.02		3.02150		
		Prostor 104.04-104.06 : 1.1*2.65-0.8*2.02		1.29900		
		Prostor 104.05-104.08 : (1.05+0.6)*2.65-0.8*2.02		2.75650		
		Mezisoučet		7.07700		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 104-804 : 7,077*8		56,61600		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 105.04-105.08 : 1.75*2.65-0.9*2.02		2.81950		
		Prostor 105.04-105.05 : 1.09*2.65-0.8*2.02		1.27250		
		Prostor 105.06-105.08 : (2.26+1.65+0.3)*2.65-0.8*2.02		9.54050		
		Mezisoučet		13.63250		
		Konec provozního součtu				
		8 pater byt 105-805 : 13,6325*8		109,06000		
28	763164536	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	1,80000	1 034,00	1 654,40
		-40,8		-40,80000		
		Začátek provozního součtu				
		společné prostory 1 patro : 2.65*2		5,30000		
		Mezisoučet		5,30000		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 5,3*8		42,40000		
35	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	6,25010	5 100,00	31 875,51

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
Objekt:		D1	Dodatek 1
Rozpočet:		ZL 9	Změna č.9 – méněpráce
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-982 762,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-982 762,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-982 762,08 CZK
Základní DPH	21 %		-206 380,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-1 189 142,12 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 9	Změna č.9 – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-982 762,08
20	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	-582,59200	1 452,00	-845 923,58
		-582,592		-582,59200		
23	76312146R1	SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 45	m2	-59,13600	1 287,00	-76 108,03
		-59,136		-59,13600		
24	763121632	Montáž desek lepených na bochánky SDK stěna přesazena	m2	-49,69600	561,00	-27 879,46
		-232,016		-232,01600		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101 deska H2 : (0,8+0,63)*2,65		3,78950		
		Prostor 101 deska A : 0,62*2,65		1,64300		
		Prostor 102 deska H2 : 0,8*2,65		2,12000		
		Prostor 102 deska A : 0,63*2,65		1,66950		
		Prostor 103 deska H2 : (0,89+0,63)*2,65		4,02800		
		Prostor 104 deska H2 : 0,9*2,65		2,38500		
		Prostor 104 deska A : 0,66*2,65		1,74900		
		Prostor 105 deska H2 : (0,8+0,62)*2,65		3,76300		
		Prostor 105 deska A : 0,62*2,65		1,64300		
		Mezisoučet		22,79000		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 22,79*8		182,32000		
35	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	-5,18905	5 100,00	-26 464,15
25	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	-28,94220	87,00	-2 517,97
		-85,26		-85,26000		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101 deska A : 0,62*2,65		1,64300		
		Prostor 102 deska A : 0,63*2,65		1,66950		
		Prostor 104 deska A : 0,66*2,65		1,74900		
		Prostor 105 deska A : 0,62*2,65		1,64300		
		Mezisoučet		6,70450		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 6,7045*8*1,05		56,31780		
26	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	-25,62180	151,00	-3 868,89
		-160,74		-160,74000		
		Začátek provozního součtu				
		Prostor 101 deska H2 : (0,8+0,63)*2,65		3,78950		
		Prostor 102 deska H2 : 0,8*2,65		2,12000		
		Prostor 103 deska H2 : (0,89+0,63)*2,65		4,02800		
		Prostor 104 deska H2 : 0,9*2,65		2,38500		
		Prostor 105 deska H2 : (0,8+0,62)*2,65		3,76300		
		Mezisoučet		16,08550		
		Konec provozního součtu				
		8 pater : 16,0855*8*1,05		135,11820		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO06 - Zdravotně technické instalace, stoupačky		Změnový list č. 10
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Připojení stupaček v 1.PP Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MSU s.r.o. KURÝR: DATUM: 16.2.2023 FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění prací na napojení nových rozvodů vodovodu na stávající. DOTČENÉ MÍSTO: Instalace 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.10 – vícepráce a Změna č.10 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při kontrole stávajícího stavu rozvodů vedení v 1.PP, na které se mají napojovat nové rozvody vodovodů ve stupačkách bylo zjištěno, že tyto nemají funkční uzavírací kulové kohouty a nejsou osazeny vyvažovacími ventily pro regulaci nového cirkulačního potrubí teplé užitkové vody a smluvní rozpočet neobsahuje úprava stávajícího potrubí pro napojení nových stoupaček. Vzhledem k funkčnosti rozvodů teplé užitkové vody bylo rozhodnuto o doplnění provedení těchto prací.		
POKYN VYDAL: DATUM: 16.2.2023		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] BKOM, Ing. [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] SMB MMB OSM, Hana Rohánková		



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO06 - Zdravotně technické instalace, stoupačky		Změnový list č. 10	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Připojení stupaček v 1.PP Tento změnový list má dopad do termínu.			
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.2.2023 Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění prací na napojení nových rozvodů vodovodu na stávající. DOTČENÉ MÍSTO: Instalace 1.PP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.10 – vícepráce a Změna č.10 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	47.877,50 Kč	10.054,28 Kč	57.931,78 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	47.877,50 Kč	10.054,28 Kč	57.931,78 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Mari [redacted] UM: 16.2.2023			
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: _____ GP _____ DATUM: [redacted]			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] BKOM, Ing. [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 10**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			47 877,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 877,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 877,50 CZK
Základní DPH	21 %	10 054,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **57 931,78 CZK**

v _____

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 10	Změna č. 10 - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				47 877,50
	722132915R00	Oprava závitového potrubí, vsazení mezikusu s oválnou přírubou DN 50 mm - úprava stávajícího potrubí pro napojení nových stoupaček	soubor	5,00000	3 100,00	15 500,00
	722211813R00	Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 80 mm	kus	15,00000	187,00	2 805,00
	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm	kus	5,00000	481,50	2 407,50
	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 32 mm	kus	10,00000	964,00	9 640,00
	734225812R00	Ventil automat.vyvaž.vnitř.z.GIACOMINI R206A DN 20	kus	5,00000	3 505,00	17 525,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2223 Modernizace ubytovny Lomená 48

Objekt: D1 Dodatek 1

Rozpočet: ZL 10 Změna č. 10 - vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			47 877,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 877,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 877,50 CZK
Základní DPH	21 %	10 054,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

57 931,78 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 10	Změna č. 10 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				47 877,50
	722132915R00	Oprava závitového potrubí, vsazení mezikusu s oválnou přírubou DN 50 mm - úprava stávajícího potrubí pro napojení nových stoupaček	soubor	5,00000	3 100,00	15 500,00
	722211813R00	Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 80 mm	kus	15,00000	187,00	2 805,00
	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm	kus	5,00000	481,50	2 407,50
	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 32 mm	kus	10,00000	964,00	9 640,00
	734225812R00	Ventil automat.vyvaž.vnitř.z.GIACOMINI R206A DN 20	kus	5,00000	3 505,00	17 525,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO07 - Vytápění		Změnový list č. 11									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění otopné žebříky Tento změnový list má dopad do termínu.</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění otopné žebříky Tento změnový list má dopad do termínu.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění otopné žebříky Tento změnový list má dopad do termínu.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: SMB MMB OSM</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 16.2.2023</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: SMB MMB OSM	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 16.2.2023	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: SMB MMB OSM	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 16.2.2023									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:									
	MAIL:										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění otopných elektrických žebříků koupelny. DOTČENÉ MÍSTO: Koupelny 1.NP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.11– vícepráce a Změna č.11 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Při kontrole projektové dokumentace bylo zjištěno, že v části elektroinstalací jsou obsaženy zásuvky pro koupelnové žebříky a tyto jsou taktéž schematicky znázorněny ve stavební části a části ÚT, nejsou však obsaženy v žádném smluvním výkazu SOD. Na kontrolním dnu stavby bylo dohodnuto, že budou tyto žebříky v provedení s elektrickou topnou tyčí a v rozměru 600/960 mm v počtu celkem 40 ks. Pro kontrolu nastavení teploty budou osazeny termostatem bez časovače. POKYN VYDAL: DATUM: 16.2.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: SMB MMB OSM, Hana Rohánková									



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO07 - Vytápění		Změnový list č. 11																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění otopné žebříky Tento změnový list má dopad do termínu.		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: SMB MMB OSM OD: MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění otopných elektrických žebříků koupelny. DOTČENÉ MÍSTO: Koupelny 1.NP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.11 – vícepráce a Změna č.11 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>177.582,00 Kč</td><td>37.292,22 Kč</td><td>214.874,22 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>177.582,00 Kč</td><td>37.292,22 Kč</td><td>214.874,22 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Mar [redacted] 4: 16.7.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	177.582,00 Kč	37.292,22 Kč	214.874,22 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	177.582,00 Kč	37.292,22 Kč	214.874,22 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	177.582,00 Kč	37.292,22 Kč	214.874,22 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	177.582,00 Kč	37.292,22 Kč	214.874,22 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: _____ GP _____ DATUM: [redacted]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR [redacted] BKOM, Ing. [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] SMB MMB OSM, Hana Rohánková																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D1	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 11	Změna č. 11 – rozdílový	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			177 582,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			177 582,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		177 582,00 CZK
Základní DPH	21 %		37 292,22 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			214 874,22 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 11	Změna č. 11 – rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				177 582,00
	732299101R00	Montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev	soubor	40,00000	535,00	21 400,00
	405619Rx	Termostat TZ33 bez časovače	kus	40,00000	876,37	35 054,80
	54132063Rx	Těleso otopné elektrické TRINNITY KD22-E 600/960. 400W, bílé	kus	40,00000	3 028,18	121 127,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 11** **Změna č. 11 – vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			177 582,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			177 582,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	177 582,00 CZK
Základní DPH	21 %	37 292,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **214 874,22 CZK**

v _____

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 11	Změna č. 11 – vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				177 582,00
	732299101R00	Montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev	soubor	40,00000	535,00	21 400,00
	405619Rx	Termostat TZ33 bez časovače	kus	40,00000	876,37	35 054,80
	54132063Rx	Těleso otopné elektrické TRINNITY KD22-E 600/960, 400W, bílé	kus	40,00000	3 028,18	121 127,20



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 12
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výdřevy pro umývatka a otopné žebříky Tento změnový list má dopad do termínu.		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: MSU s.r.o. KURÝR:	DATUM: 16.2.2023 OSOBNĚ: [REDACTED] MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výdřev do SDK příček pro osazení zařizovacích předmětů. DOTČENÉ MÍSTO: Hygienické místnosti 1.NP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12– vícepráce a Změna č.12 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu realizace bytových jader a následně provádění rastrování sádrokartonových příček bylo rozhodnuto o změně opláštění části z nich z opláštění 2 deskami na opláštění 1 deskou a dle výkresu o doplnění dodávky a montáže elektrických otopných žebříků chybějících ve smluvní výkazu výměr. Z tohoto důvodu vznikla nutnost osazení výdřev mezi rastrování v místě kotvení otopných žebříků, umývátek, umyvadel, podomítkových baterií dle technologického předpisu výrobce. POKYN VYDAL: DATUM: 16.2.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] SMB MMB OSM, Hana Rohánková



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO02 - Nový stav		Změnový list č. 12																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výdřevy pro umývatka a otopné žebříky Tento změnový list má dopad do termínu. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: SMB MMB OSM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MSU s.r.o. KURÝR: DATUM: 16.2.2023 FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výdřev do SDK přiček pro osazení zařizovacích předmětů. DOTČENÉ MÍSTO: Hygienické místnosti 1.NP-8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o., ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12– vícepráce a Změna č.12 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">28.992,00 Kč</td><td style="text-align: right;">6.088,32 Kč</td><td style="text-align: right;">35.080,32 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">28.992,00 Kč</td><td style="text-align: right;">6.088,32 Kč</td><td style="text-align: right;">35.080,32 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Marian [REDACTED] 16.2.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	28.992,00 Kč	6.088,32 Kč	35.080,32 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	28.992,00 Kč	6.088,32 Kč	35.080,32 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	28.992,00 Kč	6.088,32 Kč	35.080,32 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	28.992,00 Kč	6.088,32 Kč	35.080,32 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: Ing. Ondřej Němec PODPIS: _____ GP _____ DATUM: [REDACTED]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 40%; vertical-align: top;">TECHNICKÝ DOZO BKOM, Ing. [REDACTED]</td><td style="width: 60%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] SMB MMB OSM, Hana Rohánková</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZO BKOM, Ing. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] SMB MMB OSM, Hana Rohánková														
TECHNICKÝ DOZO BKOM, Ing. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] SMB MMB OSM, Hana Rohánková																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2223** **Modernizace ubytovny Lomená 48**

Objekt: **D1** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 12** **Změna č. 12 - rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 992,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 992,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 992,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 088,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **35 080,32 CZK**

v _____

dne



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 12	Změna č. 12 - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				28 992,00
	342263310R00	Úprava sádkokartonové příčky pro osazení umyvadla umývatka, podomítkových baterií, otopných žebříků	kus	96,00000	302,00	28 992,00

Začátek provozního součtu

byť 101 umývatko, podomítková baterie sprchy, otopný 4,00000

žebřík koupelna 2x : 4

byť 102 umývatko : 1 1,00000

byť 103 umyvadlo : 1 1,00000

byť 104 umývatko : 1 1,00000

byť 105 umyvadlo, umývatko, podomítková baterie 5,00000

sprchy, otopný žebřík koupelna 2x : 5

Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu

8 pater : 12*8 96,00000

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D1	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 12	Změna č. 12 - vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 992,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 992,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		28 992,00 CZK
Základní DPH	21 %		6 088,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			35 080,32 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D1	Dodatek 1
R:	ZL 12	Změna č. 12 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				28 992,00
	342263310R00	Úprava sádkokartonové příčky pro osazení umyvadla umývatka, podomítkových baterií, otopných žebříků	kus	96,00000	302,00	28 992,00

Začátek provozního součtu

byl 101 umývatko, podomítková baterie sprchy, otopný 4,00000

žebřík koupelna 2x : 4

byl 102 umývatko : 1 1,00000

byl 103 umyvadlo : 1 1,00000

byl 104 umývatko : 1 1,00000

byl 105 umyvadlo, umývatko, podomítková baterie 5,00000

sprchy, otopný žebřík koupelna 2x : 5

Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu

8 pater : 12*8 96,00000