

Číslo objednatele: **22/SML3156/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

**SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**Objednatel (Příkazce)**

**Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

**Zhotovitel (Příkazník)**

IDP spol. s r.o.

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem

IČ:(RČ): 27279936

DIČ: CZ27279936

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 35-3594890277/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

Vladislav Kašper

E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605270859

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 15. 8. 2022 na akci: „**SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu (Výstupní 2)**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### I.

#### Předmět smlouvy (díla a příkazu)

##### doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a úpravy zpevněných ploch, chodníků, parkoviště včetně souvisejících úprav okolo objektu, do kterých budou zasahovat stavební práce řešící rekonstrukci obálky a zateplení, a které budou z důvodu přístupu k objektu neopravitelně poškozeny a kdy je z tohoto důvodu potřeba rozšířit i stávající geodetické zaměření okolních ploch. Projektová dokumentace se zpracovává metodou BIM a je nutné dotčené prostory zahrnout do tohoto projektu také z důvodu kompatibility výpočtů jak energetických indikátorů pro splnění požadavků dotačního titulu OPŽP, tak dodržení technologie prací a stanovení soupisu prací. Dále se práce rozšiřují na základě projednání navržených dispozic s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje (KHS ÚK) je požadováno ze strany KHS ÚK rozšíření objemu dispozičních úprav na 40 % z celkového objemu stavby, kdy je nutné dispozičně přepracovat veškeré sociální zázemí, výdejnu jídel, jídelnu, a provést změny vyplývající z nových nároků na zařízení TZB. Bez splnění požadavků KHS ÚK nebude vydáno souhlasné stanovisko v rámci stavebního řízení k povolení stavby.

### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

##### Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 23/RP150024 a ujednává ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **9 754 100,00 Kč bez DPH** a
- **11 798 261,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **1 463 115,00 Kč bez DPH** a
- **1 770 369,15 Kč s 21% DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **11 217 215,00 Kč bez DPH** a
- **13 568 630,15 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky	2 820 000,00	3 412 200,00
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu	3 760 000,00	4 549 600,00
<b>Dodatek č. 1 - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu</b>	877 869,00	1 062 221,49

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	2 820 000,00	3 412 200,00
<b>Dodatek č. 1</b> - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	585 246,00	708 147,66
Výkon autorského dozoru	333 600,00	403 656,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací	500,00	605,00
IČ – správní poplatky	20 000,00	20 000,00

**IX.  
Ostatní a závěrečná ustanovení**

**doplňuje o odstavec 1. v tomto znění:**

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 213/67R/2023 ze dne 5. 4. 2023.

**doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3snbf2c nebo na e-mail: novotna@idp-stavby.cz

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 20.04.2023      V Ústí nad Labem dne 17.04.2023

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**  
Ing. Jan Schiller  
hejtman

.....  
Zhotovitel

**IDP spol. s r.o.**  
Vladislav Kašper  
jednatel společnosti