

Wetland s.r.o.

Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

IČ: 27725839, DIČ: CZ27725839

tel.: e-mail:

Harmonogram prací

„Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka“, část 1: Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně

3.10.2022 předání a převzetí staveniště

SO-05: Kácení dřevin - říjen 2022 – únor 2023

SO-06: Likvidace pařezů - říjen 2022 – únor 2023, odvoz – do 15.5. 2023

SO-07: Úprava vykácených ploch - říjen 2022 – květen 2023 a založení lučních porostů - květen 2023 – červen 2023

SO-01-1: Úprava vodního režimu – revitalizace toku - říjen 2022 – březen 2023, dokončovací práce – květen 2023

SO-01-2: Úprava vodního režimu – založení mokřadů - říjen 2022 – květen 2023

SO-01-3: Úprava vodního režimu – zrušení melioračního systému - říjen 2022 – červen 2023

SO-02-1: Návštěvnická infrastruktura – pozorovatelna - květen 2023 – červen 2023

SO-02-2a: Návštěvnická infrastruktura – povalový chodník - květen 2023 – červen 2023

SO-02-2b: Návštěvnická infrastruktura – lávky - květen 2023

SO-03-1: Drobné technické úpravy pro podporu některých zvláště chráněných druhů živočichů - březen 2022 – květen 2023

SO-04-1: Odstranění nepřírodních prvků – náhrada povrchu zpevněné plochy z PH-ŠD - březen 2022 – květen 2023

SO-04-2: Odstranění nepřírodních prvků – odstranění zbytků drobných staveb a stavebních úprav - říjen 2022 – květen 2023

SO-05: Výsadby a ořez stromů – březen 2022 – květen 2023

Do 30.6.2023 ukončení prací.

Do 15.7.2023 administrativní práce na projektu, předání a převzetí dokončeného díla.

Mgr. Abraham Hofhanzl
jednatel Wetland s.r.o.