

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zastřešení u výpravní budovy stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Chodov – DuSP a PDPS“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-2699/2022/TOV**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993/ 532 352 0059.

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VIN Consult s.r.o.

se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4,

IČO: 496 14 967 DIČ: CZ49614967

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, spisová značka C, vložka 21118

zastoupená Ing. Vladimírem Vančíkem, CSc. – jednatel a ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4

Číslo smlouvy: **70521.1-2**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu **dne 14.11.2022 uzavřely Smlouvu č. E618-S-2699/2022/TOV na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“), včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH“) a souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“)** stavby „**Prodloužení podchodu v ŽST Chodov**“, s účinností Smlouvy ke dni 14.11.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy** dohodly na uzavření **Dodatku č. 1** (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující skutečnosti:

- Požadavek hlavního architekta SŽ na rozšíření zastropení vstupu do podchodu a architektonické sjednocení tohoto zastřešení se zastřešením výstupní rampy,
- vyvolaná nutnost rekonstrukce kanalizačního řádu podél přístupového chodníku k podchodu.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.

V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **260.000,- Kč bez DPH**.

3. Úprava lhůt k provedení Díla, když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že 1. a 2.dílčí etapa je rozdělena na části 1A. dílčí etapa; 1B. dílčí etapa; 2A. dílčí etapa a 2B. dílčí etapa s tím, že původní termín 1. a 2. dílčí etapy je zachován v etapě 1A resp. 2A a termín plnění 1B. dílčí etapy a 2B. dílčí etapy je vždy 2 měsíce po skončení předchozí dílčí etapy. Termíny dalších etap zůstávají beze změn.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká potřeby **architektonického sjednocení nového a stávajícího zastřešení vstupu do podchodu** nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací/méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je **94.000,-Kč** a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.[†]
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 9,95 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku **nefunkčnosti stávající kanalizace podél přístupového chodníku k podchodu, která musí být rekonstruována**, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.
- c) Hodnota této změny je **166.000,-Kč** a dosahuje 17,5% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **27,5 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **9,95 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 1 odst. 1.2. Smlouvy, Článku 3 odst. 3.2. Smlouvy, Článku 5 odst. 5.1. a odst 5.2. Smlouvy a Článku 6 odst. 6.2. Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 16, odst. 16.2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 1 – Předmět smlouvy

- ruší se Čl. 1 odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 1.2.** Dílem se rozumí zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále jen „DUSP“), **včetně hodnocení ekonomické efektivity** (dále jen „EH“) a **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“), **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „PDPS“), **činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru** (dále jen „AD“) stavby „**Prodloužení podchodu v ŽST Chodov**“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, předloženou nabídkou Zhotovitele a **rozšířením Předmětu smlouvy o požadavek hlavního architekta SŽ na rozšíření zastropení vstupu do podchodu a architektonické sjednocení tohoto zastřešení se zastřešením výstupní rampy a vyvolanou nutností rekonstrukce kanalizačního řádu podél přístupového chodníku k podchodu**, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení dle ustanovení § 94j zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) nebo pro zajištění vydání Závazného stanoviska orgánu územního plánování dle ustanovení § 96b stavebního zákona (dále jen „Dílo“).

2) Článek 3 – Lhůty k provedení Díla

- ruší se Čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.2.** Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1A. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	<u>Objektu u výpravní budovy</u> DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami.
1B. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	<u>Kompletní PD včetně souhrnných příloh</u> DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami.

2A. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	<u>Objektu u výpravní budovy</u> Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami.
2B. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	<u>Kompletní PD včetně souhrnných příloh</u> Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami. Kopie žádosti o společné stavební povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci.
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 08/2023 - 01/2024)	<u>Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců</u>	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

3) Článek 5 – Cena za provedení Díla

a) ruší se Čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:

a) Celková cena Díla bez DPH	944 400,- Kč
b) Navýšení ceny Díla dle D1 bez DPH	260 000,- Kč
c) Celková cena Díla dle SoD + D1 bez DPH	1 204 400,- Kč
d) DPH (základní sazba)	252 924,- Kč
e) Celková cena Díla včetně DPH	1 457 324,- Kč

b) ruší se Čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí Díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	■	■	-	■
2	Geodetické práce	■	■	-	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	-	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	-	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	-	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	■	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	■	■	-	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	■	■	-	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	■	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	■	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	■	■	■	■
16	Správní poplatky		■		■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■
18	Zpracování DUSP a PDPS pro část rozšíření vstupu u výpravní budovy	■	■	■	■
19	Zpracování DUSP a PDPS pro část rekonstrukce kanalizačního řadu	■	■	■	■

4) Článek 6 – Cena za provedení Díla

- ruší se Čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování Díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy – **1A. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 18 Čl. 5 odst. 5.2. této Smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této etapy.
- b) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy – **1B. dílčí etapa plnění – do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 až č. 8 Čl. 5 odst. 5.2. této Smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této etapy.
- c) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy – **2A. dílčí etapa plnění – do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 19 Čl. 5 odst. 5.2. této Smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této etapy.
- d) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy – **2B. dílčí etapa plnění – do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 14 Čl. 5 odst. 5.2. této Smlouvy, (příp. do fakturace ceny dle položek č. 6 až č. 8 Čl. 5 odst. 5.2. této Smlouvy). Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této etapy.
- e) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 15 až č. 16 Čl. 5 odst. 5.2. této Smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této etapy.
- f) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – ukončení Díla do 01/2024** fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 Čl. 5 odst. 5.2. této Smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této etapy.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele, dopis č.j. 01_23/Va/St ze dne 30.01.2023

Za Objednatele:

V Praze



24.04.2023 10:58

Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal
.....
.....
.....
Datum: 2023.04.20 16:49:29 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Vančík, CSc.
jednatel společnosti
VIN Consult s.r.o.

Správa železnic, s.o. SS západ
Úsek technický Praha

Diážděná 1003/7
11000 Praha 1

1. Předmět plnění

Prodloužení podchodu v ŽST Chodov
Rozšíření zastřešení u výpravní budovy – DUSP a PDPS

2. Cenová kalkulace

Cena je kalkulována individuální kalkulací na základě jednotné hodinové sazby.

	Počet hod	Sazba	Počet hod	Sazba	Celkem
Architektonická studie					
Varianty zastřešení vstupu	■	■	■	■	■
Varianty celkového ASŘ	■	■	■	■	■
Zpracování DUSP	■	■	■	■	■
Zpracování PDPS	■	■	■	■	■
Nabídková cena celkem bez DPH	■		■		■

Nabídková cena zahrnuje 6 tištěných vyhotovení obou stupňů PD.

Nabídková cena zahrnuje výkon IČ.

3. Podklady

Zhotovitel má všechny potřebné podklady.

4. Termín zpracování

Termín plnění objektů zastřešení vstupu se nemění, souhrnný návrh úpravy termínů plnění viz návrh smluvního dodatku č. 1.

Praha, 30. 01. 2023

Ing. Vladimír Vančík, CSc.
ředitel

vedoucí odd. mostů a inž. konstrukci

Digitální podpis
Datum: 2023.03.31 19:35:12
+02'00'