

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2017-003

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:

Liborem Jiroutem – technikem odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 470,
libor.jirout@mmp.cz;

Martinou Sigmundovou – technikem odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 194;
martina.sigmundova@mmp.cz; Liborem Gruberem – technikem odboru majetku a investic MmP, tel:
466 859 412; libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ATRIS, s.r.o.

Se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupen: Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických : Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem

č. autorizace: 1102650

Tel: 724 796 049 e-mail : info@atris.cz

IČ: 28608909 DIČ: CZ28608909

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
34492

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.3. 2017 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2017-003 (dále jen jako „SOD“). V průběhu prací na projektové dokumentaci a řešení inženýrské činnosti „Projektová dokumentace – rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách v Pardubicích“ vznikly nové požadavky na řešení projektové dokumentace rovněž pro územní

řízení (DÚR). Je tedy nově požadováno zpracování projektové dokumentace pro spojené územní řízení se stavebním (DÚR+DSP) včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ).

2. Zhotovitel není v prodlení, zejména v případě, jestliže v průběhu projednávání projektové dokumentace budou zjištěny okolnosti, které neumožní podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení nebo nebudou dodržovány správní lhůty, a na tyto zjištěné okolnosti nemohl mít zhotovitel vliv.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně termínu předání části díla a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD čl. II odst. 1, druhá odrážka, jež zní:

„Lhůta dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti o stavební povolení do 8 kalendářních týdnů od uzavření smlouvy o dílo “

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„Lhůta dodání projektové dokumentace pro spojené územní řízení se stavebním (DÚR+DSP) včetně předložení pravomocného stavebního povolení do 31.8.2017“

II.

1. Ostatní ustanovení SOD nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení části díla zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o uzavření dodatku SOD na projektovou dokumentaci „Projektová dokumentace – rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách v Pardubicích“ předloženou firmou Atris a.s., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava.

V Pardubicích dne

V dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
Ing. Ladislav Zahradníček
jednatel