

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 1062-2022-504201), uzavřené dne 19. 10. 2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka“ (dále jen „**smlouva**“).

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Adresa: Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, pověřena zastupováním vedoucího Pobočky Plzeň

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Romana Bečvářová, rada Pobočky Plzeň (k.ú. Březín), Ing. Pavla Seidlerová, odborný rada Pobočky Plzeň (k.ú. Kotovice), Petra Heroutová DiS., rada Pobočky Plzeň (k.ú. Kokořov a k.ú. Klášter u Nepomuka)

Tel.:

+420 727 956 822

E-mail:

plzen.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jméno:

GEOMIN s.r.o.

sídlo:

Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava

zastoupený:

RNDr. Jiří Šourek, jednatel

tel.

xxxxx

e-mail:

xxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

3q376kh

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

201047964/0300

IČO:

60701609

DIČ:

CZ60701609 je plátcem DPH

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIV bodem 14.4 smlouvy o dílo č. 1062-2022-504201 ze dne 19. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka**“.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla a na změně platebních podmínek a fakturace

Původní znění Čl. III - Doba a místo plnění:

3.1 Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 30. 04. 2023.

Původní znění Čl. V - Doba a místo plnění:

5.1 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději do **30. 04. 2023**. O předání díla bude smluvními stranami podepsán předávací protokol. O akceptaci bezvadného Díla bude vyhotoven akceptační protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K fakturaci za Dílo je zhotovitel oprávněn až po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.

Původní znění Čl. VIII - Platební podmínky a fakturace:

8.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a převzetí celého bezvadného Díla dle Čl. V odst. této smlouvy, a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“).

Čl. III smlouvy se mění následovně:

3.1 Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 30. 09. 2023.

Čl. V smlouvy se mění následovně:

5.1 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději do **30. 09. 2023**. O předání díla bude smluvními stranami podepsán předávací protokol. O akceptaci bezvadného Díla bude vyhotoven akceptační protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K fakturaci za Dílo je zhotovitel oprávněn až po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.

Čl. VIII smlouvy se mění následovně:

- 8.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a převzetí celého bezvadného Díla dle Čl. V odst. této smlouvy, a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“). Dílo, provedené v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice a v k.ú. Kokořov, lze fakturovat po řádném předání a převzetí celého bezvadného Díla dle původního Čl. V, tedy do 30. 04. 2023. Dílo, provedené v k.ú. Klášter u Nepomuka bude lze fakturovat až po řádném předání a převzetí celého bezvadného Díla dle nového Čl. V, tedy do 30. 09. 2023.

Odůvodnění změny termínu:

Příčinou neprovedení kopaných sond v oblasti VN8 a sond 10 a 13, VN6 je nepřístupný terén, který byl v pozdním podzimu, v zimě i aktuálně v jarním období silně podmáčen a nesjízdný pro kopnou techniku. Uvažované provedení prací v době zámru nebylo možné, protože v průběhu zimy se nevyskytly takové mrazy, aby byla půda v místech plánovaných sond dostatečně promrzlá.

Nesjízdnost terénu byla potvrzena i při místním šetření i pracovníkem SPÚ, Pobočky Plzeň a operátorem traktorbagru.

Dále je předpoklad, že sondy 8, 11 a 12, VN6 budou provedeny v době vypuštění rybníka, tj. v průběhu května 2023.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- 3.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 04. 04. 2023

Vyjádření Pobočky plzeň ze dne 11. 04. 2023

V Plzni dne 25. 04. 2023

V Jihlavě dne 24. 04. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jana Horová

vedoucí Pobočky Plzeň

Státní pozemkový úřad

.....
RNDr. Jiří Šourek

jednatel

GEOMIN s.r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
Náměstí Generála Píky 2110/8
326 00 Plzeň
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Jihlavě, 4. 4. 2023

Věc: SOD č. smlouvy 1062-2022-504201 - žádost o změnu termínu plnění dílčí části k. ú. Klášter u Nepomuku

Dobrý den,

Dovolte, abychom Vás požádali o změnu termínu plnění na lokalitě k. ú. Klášter u Nepomuku z 30. 4. 2023 na 30. 9. 2023.

Aktuální stav rozpracovanosti na lokalitě k.ú. Klášter u Nepomuku:

Všechny projektované vrtané sondy jsou provedeny.

Všechny kopané sondy jsou rovněž provedeny s výjimkou:

- vodohosp. zařízení VN6, sondy 10 a 13 (oblast zasetých polí),
- vodohosp. zařízení VN6, sondy 8, 11 a 12 (nevypuštěný rybník),
- vodohosp. zařízení VN8, všechny sondy.

Odůvodnění prodloužení oproti smluvnímu termínu:

Příčinou neprovedení kopaných sond v oblasti VN8 a sond 10 a 13, VN6 je nepřístupný terén, který byl v pozdním podzimu, v zimě i aktuálně v jarním období silně podmáčen a nesjízdný pro kopnou techniku. Uvažované provedení prací v době zámrazu nebylo možné, protože v průběhu letošní zimy se nevyskytly takové mrazy, aby byla půda v místech plánovaných sond dostatečně promrzlá.

Nesjízdnost terénu potvrdila při místním šetření i Petra Heroutová, pracovnice pobočky v Plzni i , operátor traktorbagru.

Dále předpokládáme, že sondy 8, 11 a 12, VN6 budou provedeny v době vypuštění rybníka, tj. v průběhu května 2023.

Zprávy z lokalit k.ú. Březín, k.ú. Kotovice a k.ú. Kokořov jsou dokončovány a budou odevzdány objednateli nejpozději do smluvního termínu, tj. do 30. 4. 2023.

Děkujeme za vyřízení. S pozdravem

RNDr. Jiří Šourek
jednatel

Vyjádření pobočky k žádosti o změnu termínu plnění SOD č. smlouvy 1062-2022-504201, u dílčí části k. ú. Klášter u Nepomuku

Dle sdělení RNDr. Jiřího Šourka, jednatele společnosti GEOMIN nebyly provedeny sondy 8, 11, 12 a VN6 z důvodu nepřístupnosti v terénu a nevypuštění rybníka.

Dne 13.3.2023 provedla Petra Heroutová, DiS. terénní šetření v místech neprovedených sond a konstatovala, že je nelze provést právě kvůli podmáčené půdě a plně napuštěnému rybníku (viz foto). Ten byl sice původně po dohodě s rybáři vypuštěn dne 8.3.2023 za účelem vykopání sondy, ale 9.3.2023 v této lokalitě byly nadměrné srážky. Rybník je napouštěn z HOZu, který ještě i 13.3.2023 měl větší průtok.

Zapsala Heroutová Petra, DiS.

11.4.2023



