

*ku sml. 10378/20
s. 1978*



KUJIP01IY320

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
K podpisu smlouvy pověřen:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek
Komerční banka
123-6403810267/0100
70890749

1.2. Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)
Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Ing. Klárou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou
Ing. Klára Vyskočilová, MBA, jednatelka
Ing. Jana Zemková Němcová, obchodní ředitelka (bez práva podpisu)
Ing. Pavel Svoboda, PhD., výrobní ředitel
Komerční banka, a.s.
107-557 044 0297/0100
188 27 527
CZ 188 27 527
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

SHB, akciová společnost (společník společnosti)

Adresa:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel“)

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Ing. Iljou Hustým, členem představenstva
Ing. Ilya Hustý, člen představenstva
Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel
Komerční banka, a.s.
107-557 334 0267/0100
253 24 365
CZ 253 24 365
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele: 141702, č. Zhotovitele: 100-026-20 uzavřené dne 16.11.2020 na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ ve znění Dodatku č. 1 (č. 147576) ze dne 13.8.2021 a Dodatku č. 2 (č. 149340) ze dne 25.11.2021 (dále jen Smlouva), je:

- 2.1.1 Změna údajů na straně Objednatele (úprava adresy sídla, bankovního spojení, čísla účtu a doplnění zástupce pro věci technické).
- 2.1.2 Změna termínů plnění z důvodu dopracování navazující projektové dokumentace nad rámec DÚR a ÚR a nutné koordinace při získání stavebního povolení stavby. Dle Dodatku č. 1 byly přerušeny práce na projektové dokumentaci s tím, že budou opět zahájeny na výzvu Objednatele. Výzva objednatel byla odeslána dne 15.11.2022.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 1 – Smluvní strany, odstavec 1.1

1.1. Objednatel:	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické:	Ing. Daniel Blaha
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:	4 200 134 124/6800
IČO:	70890749

(dále jen „Objednatel“)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1.1. Objednatel:	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické:	Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	123-6403810267/0100
IČO:	70890749

(dále jen „Objednatel“)

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu Smlouvy.

Část 1:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 7 měsíců od výzvy objednatel

k opětovnému zahájení prací.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)
do 6 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 5 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Část 2:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 4 měsíců od výzvy objednatele k opětovnému zahájení prací.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)
do 3 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zahájení: po podpisu Smlouvy.

Výzva k opětovnému zahájení prací 15. 11. 2022.

Část 1:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 12 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)
do 8 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 5 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)
do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Část 2:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 4 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)
do 6 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)

do 2 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)

do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.5. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky Objednatel a dva Zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 3 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

20. 04. 2023


V Brně dne

19. 04. 2023


Kraj Vysočina
Žitborská 1882/17, 585 01 Jihlava

23

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána


Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
obchodní síť
400 00 Brno
602 003
IČO: CZ18827527

Ing. Klára Vyskočilová, MBA
jednatelka
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
vedoucí společník společnosti „SHP+SHB
- Velké Meziříčí“ na základě plné moci