

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-102/22/TS na akci:

Oprava kotelny v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Statutární město Brno Městská část Brno-Bohunice se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00 zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno IDDS : hm2byk9 IČO : 44992785 DIČ : CZ44992785 Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 602 00 Číslo účtu : 19-5190810217/0100 Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Marie Rosendorfová Telefon : 547 423 828-9, [REDACTED] E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz , rosendorfova@bohunice.brno.cz
<u>Zhotovitel:</u>	HJ project, spol. s r.o. se sídlem Maškova 863/9, 614 00 Brno zastoupený Ing. Eduardem Havelkou, jednatelem společnosti IDDS : mwiac5m IČ : 26899159 DIČ : CZ26899159 Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Na Příkopě 954/14, 115 20 Praha 1 – Nové město; pobočka Brno Královo Pole Číslo účtu : 184641661/0300 Kontaktní osoby : Ing. Eduard Havelka Telefon : [REDACTED] E-mail : [REDACTED] Registrace : společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 43996 u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-102/22/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 07.12.2022 (na zpracování projektové dokumentace na opravu kotelny v objektu MŠ Švermova 11) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín odevzdání projektové dokumentace.
- V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a dodatku č. 1 takto:
 - Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:
 - Zhotovitel provede (dokončí a předá) projekt do **12.05.2023** (včetně).
- Ostatní ujednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace č. 08-102/22/TS ze dne 07.12.2022 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 19.04.2023.

V Brně dne 24. 4. 2023


V Brně dne 24. 4. 2023

za zhotovitele:

za objednatele:



HJ project, spol. s.r.o.
Ing. Eduard Havelka, jednatel společnosti



Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ