

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 956/2023/001 ze dne 7. 3. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

[REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SPANTIČ CZ, s.r.o.

se sídlem Modřínová 20, 460 14 Liberec 21

IČO: 064 83 542

DIČ: CZ06483542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 40318

zastoupená Kristýnou Žemličkovou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: FIO Banka, a.s.
číslo účtu: 2201304253/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**BP Lesní potok, ř. km 0,070 – 0,640**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**BP Lesní potok, ř. km 0,070 - 0640**“, evidenční číslo zakázky: 956/2023/001 (dále jen „smlouva“).
2. Byl nahlášen pád stromu na pravém břehu Lesního potoka. Při místním šetření byla zjištěna silná hniloba kořenového systému. K odstranění stromu je potřebná speciální těžká technika – místo pádu je bez přístupové komunikace a je prostorově limitováno silnicí a dvěma koryty potoka. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce blíže specifikované ve změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena: 293 000 Kč bez DPH

Vícepráce: 12 872 Kč bez DPH

Nová cena: 305 872 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **305 872 Kč bez DPH**, slovy tři sta pět tisíc osm set sedmdesát dva korun českých bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – rozpočet - vícepráce

V Teplicích dne:

za objednatele:

V dne:

za zhotovitele:

.....



 STOP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

.....

Kristýna Žemličková

jednatelka

SPANTIK CZ s.r.o.