

2. Změna smlouvy

V článku 3 odst. 1 Smlouvy se text písm. d) nahrazuje tímto textem takto:

„d) podání všech kompletních návrhů, žádostí příslušným orgánům veřejné správy o vydání dokumentů uvedených v písm. e) tohoto odstavce na české i polské straně nejpozději do 130 dnů od vydání Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach správním orgánem na polském území nejpozději však do 01. 08. 2023,“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. O uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 477 ze dne 19. 4. 2023.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
- 3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karviné dne 24. 4. 2023
za objednatele

V Ostravě dne 24. 4. 2023
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2. 1. 2023*

.....
za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva