

Dodatek č. 1/2023
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 03.01.2023

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-005198
Číslo smlouvy Poskytovatele: xx
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 286 1076

Název související veřejné zakázky:
„Kácení zeleně pro stavbu D1 01191.C Brno centrum – Brno jih“

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel“)

a

2. H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem:	Černovice 226, 430 01 Chomutov
IČO:	25032739
DIČ:	CZ25032739
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711	
právní forma:	akciová společnost

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 03PT-005198 ze dne 03.01.2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Článku IV. odst. 4.1. Smlouvy – Cena služeb – následovně:

Původní znění Ceny za poskytování služeb dle Smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 138 400,00	659 064,00	3 797 464,00

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
939 400,00	197 274,00	1 136 674,00

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 077 800,00	856 338,00	4 934 138,00

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 Dodatku č. 1 Soupis prací se ZBV.

(dále jen „**Cena Služeb**“).

II. Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu navýšení rozsahu prací souvisejících s přípravou území, a to na základě skutečně zastižených podmínek v průběhu realizace. Oproti předpokladu ze zadávací dokumentace bylo pro řádné provedení služeb nutné vykácet více kusů stromů o průměru kmene do 0,9 m, s čím souvisí i navýšení počtu kusů štěpkovaných pařezů. Jedná se tedy o práce, které bylo potřeba provést ve větším rozsahu tak, aby byla zajištěné řádné plnění smlouvy a byla provedena řádná příprava území.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se nejedná o tzv. "řetězení změn", jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Byla provedena kontrola změn pro skupinu 3 – Nepředvídané změny.

Skupina 3 – Nepředvídané změny:

V souladu se zněním článku 3, §37 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda Změna splňuje náležitosti Vyhrazené změny podle § 29 Směrnice a Změny z nepředvídaných důvodů dle §30 Směrnice a náležitosti pro Dodatečné dodávky nebo služby nezbytné k dokončení podle § 31 Směrnice se závěrem, že Změna nesplňuje náležitosti Vyhrazené změny ani náležitosti Dodatečných dodávek nebo služeb nezbytných k dokončení, ale splňuje náležitosti Změny z nepředvídaných důvodů dle § 30 Směrnice.

Ke změně dochází na základě skutečného stavu zjištěného v místě provádění prací a potřeby provést kácení stromů o průměru kmene do 0,9 m v rozsahu větším, než bylo předpokládáno v rámci zadávací dokumentace.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 - Soupis prací se ZBV

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 21.04.2023 10:20:40 +02:00

Digitální podpis:

14.04.2023 13:28