

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	VN U Vrby I-III		
Zhotovitel akce	AQUEKO, s.r.o., Velké Meziříčí, Lavičky 122, 59401, IČO 454 76 691		
Charakter akce (I/N)	I, N	Účetní číslo akce	954491, 954492, 954493 / 201836, 205717, 205716
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S954/2022/051/Paš ze dne 12.8.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	5 905 066,68
Dodatky SoD, datum uzavření	č.1 ze dne 29.11.2022		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	5 905 066,68		
Specifikace (popis) změny			
Odstranění sedimentu z nádrží I, II a III. Objekt SO-1-02 úpravy ve zdrži (horní rybník), Objekt- SO-2-02 úpravy ve zdrži (prostřední rybník) a Objekt- SO-3-02 úpravy ve zdrži (spodní rybník).			
Bylo provedeno odtěžení sedimentu ze všech nádrží a po skutečném zaměření po odtěžení se provedl výpočet skutečného množství sedimentu. PD předpokládala odtěžení 3032m3 ze všech tří nádrží a dle skutečnosti bylo odtěženo celkem 2691,74m3, což je o 340,26m3 méně, než byl předpoklad. Bude se tedy jednat o méněpráce.			
Příčina - důvod vzniku změny			
V době přípravy PD, kdy se sedimebnt zaměřoval, byly nádrže napuštěny vodou, takže zaměření sedimentu nebylo možné provést s přesností. Z tohoto důvodu se po vypuštění a před započítím prací provedlo skutečné zaměření a potom následně po odtěžení.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ne Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ano Příloha č. 4 Protokol o zaměření sedimentu Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	89 640,10		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	89 640,10		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,00		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	5 815 426,58		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	23.3.2023		
technik / referent VH	23.3.2023		
Vedoucí ST	23.3.2023		
Dodavatel	23.3.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	23.03.2023	číslo strany SD	1034007

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-17-2023
Stavba: VN U Vrby I-III- úpravy ve zdrži - MÉNĚPRÁCE

LESY ČR



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.3.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 640,10
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	89 640,10	18 824,42
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			108 464,52
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-17-2023

Stavba: VN U Vrby I-III- úpravy ve zdrži - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 640,10	108 464,52
1-17-2023	VN U Vrby I-III- úpravy ve zdrži - MÉNĚPRÁCE	89 640,10	108 464,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

VN U Vrby I-III- úpravy ve zdrži - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 640,10

DPH základní
snížená

Základ daně

89 640,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 824,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

108 464,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Vrby I-III- úpravy ve zdrži - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

LESY ČR



Datum: 17.3.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 640,10

HSV - Práce a dodávky HSV

89 640,10

1 - Zemní práce

89 640,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

VN U Vrby I-III- úpravy ve zdrži - MĚNĚPRÁCE

Misto:

Datum: 17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 640,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							89 640,10	
D 1 Zemní práce							89 640,10	
1	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	340,260	95,00	32 324,70	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122703602 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosů z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání částí vrstvy nánosů na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění majoračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosů v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosů přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3 Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků.								
2	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	340,260	85,00	28 922,10	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162451105 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
3	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	3 402,600	8,00	27 220,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181006111								
4	K	183551113	Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,350	3 350,00	1 172,50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183551113								

