



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN U Vrby I – III, č. S944/2022/051/Paš ze dne 12. 8. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná: [redacted], [redacted] ST oblast povodí Vltavy

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AQUEKO, spol. s r.o.

se sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401

IČO: 454 76 691

DIČ: CZ45476691

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5045

zastoupený Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1146482/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VN U Vrby I – III ze dne 12. 8. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2022 smlouvu o dílo VN U Vrby I – III ve znění dodatek č. 1 ze dne 29. 11. 2022 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení méněprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - 2.1. Změna č. 1 : Na základě geodetického zaměření skutečně odtěženého sedimentu bylo zjištěno, že bylo odtěženo menší množství sedimentu – méněpráce ve výši 89 640,10 Kč.
 - 2.2. Veškeré méněpráce uvedené v bodě 1.1. tohoto článku smlouvy jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 23. 3. 2023, který tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	-	5 905 066,68 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	-	89 640,10 Kč bez DPH
Celková cena za dílo		5 815 426,58 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, které nově zní:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 815 426,58 Kč bez DPH**, slovy pět milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a padesát osm haléřů bez DPH.“*
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu méněprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 (Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2).“

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Benešově , dne

V , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Lubomír Jurek
jednatel společnosti
AQUEKO, spol. s.r.o.