

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/2023 ze dne 27.2. 2023

I.

## Smluvní strany

Smluvní strany tohoto dodatku č. I jsou uvedeny v záhlaví rubriky smlouvy č. 03/23 ze dne 27.2. 2023.

II.

## Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke shora citované smlouvě je provedení vícepráce a doplnění článku II. o odstavec č. 5 a to provedení nátěru instalovaných zárubní dle tohoto dodatku č. I.

III.

## Doba plnění

Nátěr bude realizován v době od 13.4. -17. 4. 2023 s čímž obě strany souhlasí. Předání bude provedeno dle čl. 3 odst. 1 uvedené smlouvy.

IV.

## Cena plnění

Cena víceprací byla stanovena s ohledem na šíři zárubní takto:

- Zárubně o šíři 80 cm - 11 ks/1.000,- Kč, celkem tedy 11.000,- Kč,
- \* Zárubně o šíři 125 cm a 145 cm - 7ks/1.200 Kč, celkem tedy 8.400,- Kč

**Zárubně celkem 19.400,- Kč.**

Cena plnění dle čl. II a IV dodatku byla stanovena dohodou stran ve výši 19.400,- Kč a je splatná spolu s dodatkem dle čl. IV a V. výše citované smlouvy takto:

554.829,- Kč - 249.138,- Kč = 305.691,-Kč + 19.400,-Kč = **325.091,-Kč**. Obě smluvní strany s tímto vyúčtováním vyjadřují souhlas bez námitek. Konečné vyúčtování bude ze strany zhotovitele vystaveno na částku 325.091,- Kč.

V.

### **Závěrečné ujednání**

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 podrobně přečetli, že byl ujednán dle společné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu jako oprávnění připojují níže své podpisy.

Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy č.03/2023 ze dne 27. 2. 2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

V Plzni, dne 13.4. 2023

Objednatel

Zhotovitel