

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 01.11.2022**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
DIČ: **CZ00179906**
ID datové schránky: **v7zqi84**
Statutární zástupce: **MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **24639511/0710**
Zástupce ve věcech technických: **Ing. Leoš Chyba, vedoucí oddělení realizace stavebních investic**
Technický dozor objednatele (TDI): **Ing. Blanka Plasová**
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **ERAMONT s.r.o.**
Sídlo: **Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové**
IČ: **260 01 381**
DIČ: **CZ26001381**
ID datové schránky: **9rc4fnr** Příjem datových zpráv: **ANO**
Statutární zástupce: **Pavel Struhař, jednatel**
Telefon: **602 411 914**
Email: **struhar@eramont.cz**
Bankovní spojení: **ČSOB Hradec Králové**
Číslo účtu: **187 934 267/0300**
Zástupce ve věcech smluvních: **Pavel Struhař**
Zástupce ve věcech technických: **Pavel Struhař**
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne **01.11.2022** uzavřeli *Smlouvu o dílo* (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* provést pro *Objednatele* **stavební a montážní práce, dodávky a související práce a služby v souvislosti s umístěním hematologické laboratoře v severní části 3. NP na IV. interní hematologické klinice v Pavilonu profesora Bašteckého (budova č. 23) na akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ – HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ BUDOVA Č. 23 – REALIZACE“** v rozsahu dle *Zadávací dokumentace* *Objednatele* ze dne **15.09.2022** a nabídky *Zhotovitele* ze dne **03.10.2022** a závazek *Objednatele* uhradit *Zhotoviteli* za řádně provedené dílo smlouvanou cenu.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že skutečný rozsah poškození podlahových krytin byl zjištěn až po vyklizení prostor a po zahájení prací, a proto vznikla potřeba provedení oprav (výměny) podlahových krytin ve větším než projektem navrhovaném rozsahu. Nutné vícepráce jsou zachyceny ve změnovém listu **ZL01**. Celková cena víceprací dle tohoto změnového listu činí **142 353,46 Kč bez DPH**. Z této celkové ceny víceprací bude částka ve výši 95 702,00 Kč bez DPH uhrazena z rezervy, o zbývající částku, tj. 46 651,46 Kč bez DPH, bude navýšena celková cena.



3. Z důvodů shora uvedených se *Smluvní strany* dohodly na změně *Smlouvy*, přičemž shodně potvrzují, že tato změna *Smlouvy*, respektive všechny změny *Smlouvy* (vymezení díla, změna ceny) ve svém souhrnu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
4. *Smluvní strany* sjednaly, že bod 3.1. *Smlouvy* se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené Dílo:

Původní CELKOVÁ CENA VČETNĚ REZERVY V KČ BEZ DPH	2 009 741,98
NAVÝŠENÍ CELKOVÉ CENY V DŮSLEDKU VÍCEPRACÍ V KČ BEZ DPH	46 651,46
Nová CELKOVÁ CENA VČETNĚ REZERVY V KČ BEZ DPH	2 056 392,84

5. Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.
6. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu *Objednatel*em i *Zhotovitelem* a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové dne

20. 04. 2023

za *Objednatele* Fakultní nemocnice Hradec Králové

ředitelství

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

80

Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

ředitel

za *Zhotovitele*

ERAMONT s.r.o.

Balbínova 1091

500 03 Hradec Králové

IČO 260 01 381 DIČ CZ260

(1)

ERAMONT s.r.o.

Pavel Struhař

jednatel