

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OR/21/76114
o poskytování služeb technického dozoru investora při realizaci stavby
„Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na D35“

P21V00000312

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje
Krajského Úřadu Pardubického kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Petr Jakoubek
nebo Ing. Veronika Víšková
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 220430336/0300
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Poskytovatel: **SKY – ING s.r.o.**
sídlo: Zahradní 389, 530 03 Pardubice
zastoupen: [redacted] jednatelem
Zápis v OR: C 37685 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2301066280/2010
IČO: 05401917
DIČ: CZ05401917

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Článek I.
Východiska

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 smlouvu o poskytování služeb č. **OR/21/76114** na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „**Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na D35**“ (dále jen „smlouva“). V tehdy známém rozsahu stavby měly být služby podle smlouvy poskytnuty při stavbě, která z klíčových částí obsahovala přeložku a modernizaci komunikace a rekonstrukci mostu.
2. Rozsah stavby se vynuceně změnil poté, co vyšla najevo její prostorová kolize s polohou vodovodu, který je veden v jiné trase, než která vyplývá z jeho dokumentace užitá při přípravě stavby.
3. V reakci na tuto skutečnost změnil objednatel dodatkem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby její rozsah, cenu a termín realizace tak, že stavba nově zahrnuje i vynucenou přeložku vodovodu za účelem jeho vymístění z prostoru staveniště silnice.
4. S ohledem na to, že se jedná o nepředvídatelnou okolnost, hodnota stavebních prací, které jsou nově předmětem smlouvy o dílo, dosahuje 4,8 mil. Kč bez DPH (cca 20 % navýšení původního rozsahu díla) a že se v případě vodovodu jedná o stavbu

považovanou oborovým ceníkem za stavbu typově složitější, nejeví se nově jako spravedlivé trvat na tom, aby poskytovatel poskytl i služby pro novou část stavby za původních podmínek smlouvy. Dále nelze v nových podmínkách stavby garantovat, že k jejímu dokončení dojde v termínu, do kterého nejpozději byla smlouva sjednána. Dle smlouvy jsou přitom součástí předmětu smlouvy i činnosti, jejichž vykonání je možné nejdříve po dokončení stavby.

5. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto jejího dodatku č. 1.

Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku I. smlouvy následovně:

Stávající text bodu 2. se nahrazuje následujícím novým zněním:

„2. Stavba, pro kterou jsou služby technického dozoru investora touto smlouvou sjednávány, bude prováděna v předpokládaném termínu od 19. 9. 2022 do 30. 7. 2023 podle projektové dokumentace dostupné na objednatelově profilu zadavatele v rámci podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby a jejího následného doplnění o stavební práce týkající se vynucené přeložky vodovodu.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku V. smlouvy následovně:

Stávající text bodu 1. se nahrazuje následujícím novým zněním:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- bez DPH	234 000,00 Kč (dále jen „smluvní odměna“)
- částka DPH	49 140,00 Kč
- včetně DPH	283 140,00 Kč“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku VI. smlouvy následovně:

Stávající text bodu 1. se nahrazuje následujícím novým zněním:

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dokončení výše uvedených činností v návaznosti na provádění stavby (tj. od zahájení stavebních prací až do dokončení činností souvisejících s uvedením stavby do provozu, resp. kolaudací po jejím skončení), nejdéle však do **31. 12. 2023**. Předpokládaný termín dokončení stavby je **do 30. 7. 2023**.“

V ostatním se článek VI. smlouvy nemění.

4. Poskytovatel bere na vědomí změnu osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických tak, jak je nové personální obsazení uvedeno v hlavičce tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Je-li dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. bude podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že znají jeho obsah a souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje



SKY- ING s.r.o.

jednatel