

64/1/2023

Změnový list č. 1 ze dne 13.04.2023

Název stavby:	Výstavba nového parkoviště v ul. Jana Kubelíka v Mostě – PD		
Číslo smluvního vztahu:	272/2/2022		
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: ISONOE INVEST a.s. Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4 IČO: 28972589
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na základě podkladu studie pod názvem „Studie demolice garážových přístřešků a výstavby nového parkoviště v ulici Jana Kubelíka v Mostě“. V této studii byl zabezpečovací systém řešen jen ve smyslu nového oplocení a vjezd přes posuvnou bránu. Součástí řešení byla jen kontrola osvětlení ploch.			
Nové řešení: Při projednávání projektové dokumentace před odevzdáním vyvstaly nové požadavky na rozsah projektové dokumentace ve smyslu zabezpečení parkoviště a to zejména doplněním závorového systému a ovládání zadní branky, dále centrály komunikující s PCO MP Most a kamerového systému vyplývající ze studie „Zabezpečení parkovišť ve správě MP Most“ a ve výsledku na základě prověření osvětlení ploch vyvstal požadavek na nové veřejné osvětlení, kdy navržené řešení přinese také úsporu ve smyslu spotřeby elektrické energie.			
Zdůvodnění změny: Na jednání před odevzdáním bylo dohodnuto, že zhotovitel projektové dokumentace zpracuje požadavky na základě studie „Zabezpečení parkovišť ve správě MP Most“.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	139 200,00 163 200,00		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	168 432,00 197 472,00		
Navýšení ceny díla bez DPH:	24 558,68		
Navýšení ceny díla včetně DPH:	29 716,00		
Nová cena díla bez DPH:	163 758,68 187 758,68		

Nová cena díla včetně DPH:	198 148,00 227 188,00
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	předání DUR/DPS vč. rozpočtu 14.02.2023
Nový termín dokončení díla:	předání DUR/DPS vč. rozpočtu 17.04.2023

Změnu navrhuje:

Datum: 1 4 -04- 2023

Změnový list vyhotovil:

Datum: 1 4 -04- 2023

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum: 1 4 -04- 2023

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 1 4 -04- 2023

Správce rozpočtu:

Datum: 1 4 -04- 2023

NABÍDKOVÝ LIST

Změna č. 1

„Výstavba nového parkoviště v ulici Jana Kubelíka v Mostě“

ISONOE INVEST a.s.

Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 28972589

DIČ: CZ28972589

Zastoupený: Tomáš Laitl – předseda představenstva

Telefon: +420 774 920 255

E-mail: isonoe@email.cz

1. cena Změny č. 1 PD bez DPH: 24 558,68 Kč**Cena celkem:****cena zakázky celkem bez DPH: 163 758,68 Kč****cena zakázky celkem včetně DPH: 198 148,00 Kč**

Zahájení prací: dle Smlouvy o dílo č. 272/2/2022

0. výrobní výbor dle Smlouvy o dílo č. 272/2/2022

Dokončení DUR/DPS: do 17.04.2023


IČ pro společné povolení vč. vypracované
žádosti o vydání společného povolení: dle Smlouvy o dílo č. 272/2/2022Zpracování podmínek společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení do PDPS

včetně investorského rozpočtu: dle Smlouvy o dílo č. 272/2/2022

Výkon AD: dle Smlouvy o dílo č. 272/2/2022

Záruka: dle Smlouvy o dílo č. 272/2/2022

V Praze dne 14.4. 2023



Laitl Tomáš – předseda představenstva