

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/764 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel: BF Logistics s.r.o.

sídlo: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
Společnost zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 110909
IČ: 274 06 911 DIČ: CZ27406911
ID datové schránky: dutrjSj
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-6205850217/0100
Zastoupení: Danielem Hubičkou, MBA, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/764 uzavřené dne 5. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Oprava železniční vlečky PČM“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu potřeby provedení víceprací, které nebylo možné zjistit v době uzavření Smlouvy. Prohlídkou místa plnění byla po odstranění porostlé vegetace a očištění kolejového lože u propustku (mostu) v km 0,114 zjištěna propadlina štěrkového lože, co způsobilo sesednutí kolejového svršku. Rozsah víceprací vč. ceny těchto prací je uveden v položkovém rozpočtu, jež je přílohou tohoto dodatku.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmět plnění smlouvy se tímto rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Původní ustanovení:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH **1.463.100,- Kč**

(slovy: jedenmiliončtyřistašedesáttřítisícsto korun českých)

Nové ustanovení:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Původní celková cena díla bez DPH 1.463.100,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH 396.000,- Kč

Celková cena díla vč. ceny víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH **1.859.100,- Kč**

(slovy: jedenmilionosmsetpadesátdevěttisícsto korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet aktualizace

V Brně dne 29-03-2023

V Praze dne 29.3.2023

Za objednatele  **TEPLÁRNY BRNO**

Za zhotovitele

.....
Ing. 
generální ředitel

.....
D. 
jeřmář

Položkový rozpočet aktualizace

Stavba : TEPLÁRNY BRNO
Objekt : Propadlá přechodová oblast železniční vlečky PČM

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Propadlá přechodová oblast				
1	Demontáž koleje	m			
2	Odtěžení přechodové oblasti	m3			
3	Zřízení přechodové oblasti	m3			
4	Železniční statická zatěžovací zkouška	kpl			
5	Zřízení šterkového lože	m3			
6	Zřízení koleje	m			
	Celkem				396 000,00

BF Logist
U Elektr
198 00 Praha 9
IČO: 27406911, D