



MHMPXPJKFHMT

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace,
inženýrská činnost a autorský dozor**

Stavba č. 43496 P+R DEPO Hostivař

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/006556/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 7728/MP

I.

SMLUVNÍ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen jako „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1418

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9302021/0100

zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2019 Smlouvu o dílo č. DIL/21/06/006556/2019; 7728/MP.

2. V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. Tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. **ČL. II.** Předmět smlouvy odst. 2.2. b) se rozšiřuje o zhotovení:

Inženýrská činnost pro stavební povolení (DSP) – aktualizace již obstaraných stanovisek správců inženýrských sítí, případně DOSS, kterým propadla platnost z důvodu komplikovaného majetkoprávního projednání mezi DPP a.s. a MHMP.

2. **ČL. VI.** Cena díla a platební podmínky

V souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 48 000,00 Kč bez DPH, respektive o 58 080,00 Kč včetně DPH.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	7 480 000,00	1 570 800,00	9 050 800,00
DSP	3 130 000,00	657 300,00	3 787 300,00
dodatek č. 1 – navýšení ceny DSP	48 000,00	10 080,00	58 080,00
DSP – nová cena	3 178 000,00	667 380,00	3 845 380,00
DVZ	3 060 000,00	642 600,00	3 702 600,00
AD	350 000,00	73 500,00	423 500,00
Průřezové činnosti	940 000,00	197 400,00	1 137 400,00
Nová cena celkem dle dodatku č. 1	7 528 000,00	1 580 880,00	9 108 880,00
Uhrazeno se zdanitelným plněním k 31.8.2022	2 660 500,00	558 705,00	3 219 205,00
Zbývá k úhradě	4 867 500,00	1 022 175,00	5 889 675,00

Dále se mění a doplňují platební podmínky I. Fáze DSP:

I. fáze DSP včetně zajištění pravomocného SP

V čl. VI, odst. 6.1., I. fáze se mění stávající znění písm. d) na toto nové znění:

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného stavebního povolení

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 15 % původní ceny I. fáze (DSP), tj. z 3 130 000,- Kč bez DPH, tj. 465 500,-Kč bez DPH bude doložena kopií stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

V čl. VI, odst. 6.1., I. fáze se mění stávající znění písm. e) na toto nové znění:

c) Aktualizace stanovisek správců inženýrských sítí, případně DOSS

Dopracování bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí aktualizace stanovisek správců inženýrských sítí, případně DOSS“. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí“. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 48 000,- Kč bez DPH a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí“

Ostatní platební podmínky Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčeny, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení Dodatku č. 1, datu jejího podpisu a textu Dodatku č. 1. Výslovně sjednávají, že uveřejnění tento dodatek č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“), do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých

příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).

5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy

Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku č. 1 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 3.4.2023.

Příloha: Příloha č. I smlouvy: Cenová nabídka

V Praze

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

objednatel

podepsáno elektronicky

Ing. Vladimír Seidl Digitálně podepsal Ing. Vladimír Seidl
Datum: 2023.04.21 15:38:54 +02'00'

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr Vyskočil Digitálně podepsal Ing.
Petr Vyskočil
Datum: 2023.04.21
15:41:52 +02'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

zhotovitel

