

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3282/2022**

**"Zpracování projektové dokumentace – změny digitálních technologií, elektroinstalace, interiéru a nezbytných stavebních úprav ve 3. NP budovy krajského úřadu"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

### **SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec**

se sídlem U Besedy 414/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07

IČO: 18381481

DIČ: CZ18381481

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Dřevěný, jednatel, a Ing. Josef Franc, jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 5452313/0300

evidence: OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 554

dále jen "zhotovitel"

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.09.2022 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3282/2022, jejímž předmětem je „Zpracování projektové dokumentace – změny digitálních technologií, elektroinstalace, interiéru a nezbytných stavebních úprav ve 3. NP budovy krajského úřadu“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je dopracování projektové dokumentace spočívající v úpravách řešení šatny, úpravy podlahy šatny zvýšením, vybavení skladu kuchyňskou linkou a gastro stoly. Vyvolaná projektová činnost se dotkne stavebních úprav s řešením napojení na revidovanou stávající elektroinstalaci, VZT, vodu a kanalizaci.
3. Objednatel prohlašuje, že per analogiam splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Podrobný popis dopracování změn závazků ze smlouvy je uveden v příloze tohoto dodatku.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1. písm. f) smlouvy ve znění:

*„dokončení etapy D a předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: **nejpozději do 9 týdnů od ukončení etapy B**“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„dokončení etapy D a předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: **nejpozději do 17 týdnů od ukončení etapy B**“.*

3. Článek VII. odst. 1 smlouvy ve znění:

*„Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:*

- 811.000 Kč (slovy: osm set jedenáct tisíc korun českých) bez DPH,
- **981.310 Kč** (slovy: devět set osmdesát jeden tisíc tři sta deset korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:*

- 946.000 Kč (slovy: devět set čtyřicet šest tisíc korun českých) bez DPH,
- **1.144.660 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři tisíc šest set šedesát korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.“

4. Článek VII. odst. 2. písm. b) smlouvy ve znění:

*„cena za zpracování projektové dokumentace v rozsahu etapy D*

- 366.000 Kč (slovy tři sta šedesát šest tisíc korun českých) bez DPH
- 442.860 Kč (slovy čtyři sta čtyřicet dva tisíce osm set šedesát tisíc korun českých) včetně DPH“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„cena za zpracování projektové dokumentace v rozsahu etapy D

- 501.000 Kč (slovy: pět set jeden tisíc korun českých) bez DPH
- 606.210 Kč (slovy: šest set šest tisíc dvě stě deset korun českých), včetně DPH.“

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha k interiéřům zasedacích sálů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. *Zhotovitel* výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 692/23/mRK ze dne 24.4.2023.

V Liberci dne 25.04.2023

V Liberci dne

.....  
Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....  
Ing. Zdeněk Dřevěný  
jednatel

.....  
Ing. Josef Franc  
jednatel