



DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO

č. 2016/D/0063

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
(dále jen objednatel)	

I.2 Zhotovitel

Název:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o
Sídlo:	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
Statutární zástupce:	Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
IČ:	41601645
DIČ:	CZ41601645
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
(dále jen zhotovitel)	

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2016 na stavbu „**Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim**“ právně vázány se smluvní strany

dohodly

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na tomto

takto:

článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o odstavce č. 2.1.5 a 2.1.6 následujícího znění:

2.1.5. V důsledku neprováděných prací (např. zrušení vjezdů a chodníku na sousední pozemky v důsledku změny jejich využití) při zachování sledovaných parametrů projektu **se předmět plnění** Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2016 **snižuje** o plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jež tvoří jeho nedílnou součást.

2.1.6. V důsledku požadovaných víceprací (např. změna povrchu ostrůvku na kamennou dlažbu, doplnění přístřešku na zastávce) se **předmět plnění** Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2016 **zvýšuje** o plnění blíže specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, jež tvoří jeho nedílnou součást.

článek 4. CENA DÍLA se doplňuje o následující text:

Na základě vyčíslených méněprací a víceprací se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 o částku

Cena méněprací bez DPH	- 113 106,57 Kč
Cena víceprací bez DPH	<u>147 448,74 Kč</u>
Celkem cena dodatku č. 1 bez DPH	34 342,17 Kč
DPH 21 %	7 211,86 Kč
Celkem cena dodatku č. 1 vč.DPH	41 554,03 Kč

Na základě doplněného odstavce č. 2.1.5 a 2.1.6, čl. 2 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 tohoto Dodatku č. 1 se zvyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši:

Cena bez DPH	1 421 508,17 Kč
DPH 21 %	298 516,72 Kč
Cena včetně DPH	1 720 024,89 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo je příloha č. 1 – výpis méněprací, změnové listy č.1 a 2 a příloha č. 2 – výpis víceprací změnové listy č. 3-6.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2016 nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. 247/2017 ze dne 10.5.2017.


V Kuřimi dne 17.5. 2017

V Brně dne 18.5. 2017

Za Objednatele



Za Zhotovitele



Výpis méněprací



Stavba: Autobusová zastávka Kuřim

Objednatel: Město Kuřim

Zhotovitel: IS Brno, spol. s r.o.

Datum: 10.5.2017

Kód	Popis	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce
2016-10-14	Autobusová zastávka Kuřim			-113 106,57
SO 401	Veřejné osvětlení			0,00
SO 101	Autobusová zastávka	1		-91 597,05
SO 301	Zatrubnění příkopu	2		-21 509,52
VON	Vedlejší a ostatní náklady			0,00



Výpis víceprací

Stavba: Autobusová zastávka Kuřim

Objednatel: Město Kuřim

Zhotovitel: IS Brno, spol. s r.o.

Datum: 10.5.2017

Kód	Popis	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce
2016-10-14	Autobusová zastávka Kuřim		147 448,74	
SO 401	Veřejné osvětlení	3	5 600,00	
SO 101	Autobusová zastávka	4	111 850,74	
SO 301	Zatrubnění příkopu	5	23 998,00	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	6	6 000,00	

