

Název:		ČASOVÝ HARMONOGRAM V ČLENĚNÍ PO MĚSÍCÍCH VČETNĚ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE																																															
Zakázka:		Lípa u H. Brodu PO, ST - oprava																																															
Zadavatel:		Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00																																															
Zástupce zadavatele:		Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, Ing. Libor Tkáč, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno																																															
Stavební část - objekt:		Předpokládaná realizace stavebních prací 04/2023 - 11/2023																																															
Finanční harmonogram		2023																																															
		487 156,01 Kč				663 192,33 Kč				710 019,00 Kč				765 835,46 Kč				761 973,03 Kč				155 672,53 Kč				14 575,00 Kč				14 575,00 Kč																			
		duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad																			
týden		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48													
SO 01 - Výpravní budova	1 - Zemní práce	136 865,34 Kč	91 243,00				45 622,34																																										
	2 - Zakládání	1 401,54 Kč					1 401,54																																										
	3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 601,04 Kč					22 601,04																																										
	4 - Vodorovné konstrukce	6 566,01 Kč	6 566,01																																														
	5 - Komunikace	13 105,68 Kč																	6 552,00				6 553,68																										
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	578 595,30 Kč									289 297,00				289 298,30																																		
	8- Trubní vedení	45 265,15 Kč	15 088,00				30 177,15																																										
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162 202,81 Kč									64 881,00				64 881,00								32 440,81																										
	Práce a dodávky PSV	1 530 750,83 Kč					425 208,00				340 166,00				340 166,00				425 210,83																														
	SO 01.1 Demolice přístavby	352 457,36 Kč	281 965,00				70 492,36																																										
SO 01.2 Kanalizační přípojka	72 819,90 Kč	20 805,00				52 014,90																																											
SO 01.3 Elektroinstalace - hromosvod	111 629,16 Kč	55 814,00												55 815,16																																			
SO 01.4.1 Osvětlení chodníku	353 509,04 Kč																	252 506,00				101 003,04																											
SO 01.4.1 Osvětlení chodníku - zemní práce	62 029,20 Kč																	62 029,20																															
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	123 200,00 Kč	15 675,00				15 675,00				15 675,00				15 675,00				15 675,00				15 675,00				14 575,00				14 575,00																			

Cena celkem bez DPH	3 572 998,36 Kč
DPH 21%	750 329,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 323 328,02 Kč

