

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/083/Še, uzavřené dne 09.12.2022  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:



#### 1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Renata Šedová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

#### 2. CONSTRUCTUS s. r. o.

sídlem: Raškovice 285, 739 04 Raškovice  
zastoupena: Ing. Václav Jurga, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací: Ing. Václav Jurga  
IČO: 26847779  
DIČ: CZ26847779  
bankovní spojení: Raiffisen Bank a. s., pobočka Frýdek-Místek  
č. účtu:   
e-mail: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/083/Še, uzavřené dne 09.12.2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pod názvem „Bytový dům, Oldřichovice čp. 783 – oprava střechy“.
2. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

### II.

#### Změna smlouvy

1. v článku 2. „Předmět smlouvy“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby, a to pro akci s názvem „Bytový dům, Oldřichovice čp. 783 – oprava střechy“ (dále jen „stavba“, vše výše uvedené společně dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dílo“). Projektová dokumentace bude řešit zateplení krovu, výměnu střešního pláště, požární bezpečnostní řešení stavby a sanace stávajících lodžii a balkónů. Součástí zpracování projektové dokumentace bude statický a mykologický posudek“.

2. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé části díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
  - o Statický a mykologický posudek do **01/2023**
  - o Dokumentace pro provádění stavby do **14.04.2023**“

3. V článku 4. „Cena díla“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran pro každou jednotlivou část díla následovně:

Statický a mykologický posudek	57.000 Kč bez DPH
Dokumentace pro provádění stavby	553.000 Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>610.000 Kč bez DPH</b>

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

### III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen na 12. schůzi Rady města Třince konané dne 13.03.2023 usnesením č. 2023/318.

V Třinci .....


Za objednatele:



F  
přiměřeně

v PAJKOVICÍCH 22.3.2023

Za



In  
je