

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č.: 02PT-007007 ze dne 25.11.2022
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

na realizaci veřejné zakázky s názvem

D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec: NV, vč. NPP dle rozhodnutí Jiřic

Číslo smlouvy **Objednatele**: 02PT-007007

Číslo smlouvy **Poskytovatele**: 3668

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem:

Mohelno 563, 675 75 Mohelno

IČO:

49975358

DIČ:

CZ249975358

zápis v obchodním rejstříku:

vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 13954

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se upravuje termín plnění.

ČLÁNEK I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodu nepředvídatelně dlouhé časové prodlevy mezi zadáním zakázky a uzavřením Smlouvy o poskytování služeb dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění, který nově zní takto:

3.1. Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu ve vhodné jarní agrotechnické lhůtě.

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v rozsahu:

- Část služeb zahrnujících „Přípravné práce – náhradní výsadba dřevin“ specifikovaných v Příloze č. 6 (6a Technická zpráva) bez zbytečného odkladu po zveřejnění v Registru smluv, a to dle Přílohy č. 1 Smlouvy,

Doba plnění bod 1-2, nejpozději do 30. 11. 2023, a to:

- 1) 40 ks dřevin na pozemku p.č. 842/11 v k.ú. Jiřice u Humpolce, 54 ks keřů na pozemku p.č. 1464/5 a 725 ks keřů na pozemku p.č. 1467/7 v k.ú. Jiřice u Humpolce – bez zbytečného odkladu po zveřejnění Dodatku v Registru smluv, nejpozději **do 30. 5. 2023**
- 2) Zbývající dřeviny (365 ks) budou vysazeny nejpozději **do 30.11.2023**.

- Část služeb zahrnujících „Následnou péči o vysazené dřeviny“ specifikovaných v Příloze č. 6 (6a Technická zpráva a 6b příslušné rozhodnutí), a to dle Přílohy č. 1,

Doba plnění, bod 3) nejpozději do 30. 11. 2027 a to:

- a) pro výsadby realizované do 30. 5. 2023 – **jednoletá následná pěstební péče: do 30. 6. 2024**
- b) pro výsadby realizované do 30. 11. 2023 – **jednoletá následná pěstební péče: do 30. 11. 2024**
- c) pro výsadby realizované do 30. 5. 2023 – **pětiletá následná pěstební péče: do 30. 6. 2028**
- d) pro výsadby realizované do 30. 11. 2022 – **pětiletá následná pěstební péče: do 30. 11. 2028**

ČLÁNEK II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.12
08:26:24 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
04.04.2023 15:54:34

