

KALKULACE ZVÝŠENÍ CENY SML 02.04.2023**„Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha - TDS a BOZP“**

Smluvní termín dle smlouvy SML 400/006/2021 činní 140 dní od zahájení díla

Zahájení díla: 14.11.2022

Konečný termín dle SML (140 dní): 02.04.2023

Konečný termín dle dodatku: 18.06.2023, celkem 217 dní

Prodloužení: 77 dnů

Položky, ke kterým se vztahuje prodloužení díla:

- Službami a činnostmi TDS:

Etapa

- b) v průběhu realizace Investiční akce (kontrola provádění prací, organizace a řízení kontrolních dní nejméně 1 x týdně, kontrola stavebního deníku a faktur vystavených zhotovitelem příp. další činnosti související s realizací akce)

Smluvní cena za 140 dní 135.000,00 Kč

Cena za jeden den 964,29 Kč

Cena za 77 dní 74.250,33 Kč

Cena dle bodu b za 217 dní 209.250,33 Kč

Nová cena za výkon TDI (etapy a+b+c) 241 250,33 Kč

- Službami a činnostmi koordinátory:

Etapa

- b) v průběhu realizace Investiční akce (kontrola dodržování BOZP, návrhy na odstranění nedostatků),

Smluvní cena za 140 dní 55.000,00 Kč

Cena za jeden den 392,86 Kč

Cena za 77 dní 30.250,22 Kč

Cena dle bodu b za 217 dní 85.250,22 Kč

Nová cena za výkon koordinátora BOZP (etapy a+b+c) 108 250,22 Kč

V Praze 28.03.2023

Ing. Petr Bukovský