

Číslo smlouvy Objednatele: 5621050135.01 (ORG 2253)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č.1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem dodatku č.1 této smlouvy:

██████████, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno






Ve věcech technických je oprávněn jednat:

██████████, vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále také „*Objednatel*“)

a

II. Ing. arch. David Prudík

Se sídlem: Spojovací 2097/2, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČO: 62095871
DIČ: CZ 6805121730
Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Živnostenského úřadu
Magistrátu města Brna pod číslem 62095871
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále také „Zhotovitel“)

(společně dále také jako smluvní strany)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.1.2021 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru č.5621050135 pro stavbu „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen dodatek č.1) je rozšíření předmětu díla o dodatečné práce spočívající v rozšíření o úpravy parkoviště SO 05 při ulici Roubalova, bourání domku SO 04, přístavba domku SO 04 – hygienické a technické zázemí pro návštěvníky a personál dle požadované kapacity, výtah pro tělesně postižené v domku SO 04, zemní práce SO 04 – navýšení o cca 50 % a navýšení konstrukcí z vodotěsného betonu o cca 50 % (suterén domku SO04 + podzemní propojovací chodby do vodojemu č.1 a č.3), vybudování parkoviště dle požadavku Odboru dopravy MMB a úpravě příjezdové komunikace tak, aby umožnila příjezd přenosových vozů pro komerční využití vodojemů.

III. Změny ustanovení smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.5 tohoto znění:
II.5 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v příloze č.6. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. čl. VII. Cena - text odst. VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6 a VII.7 se nahrazuje novým textem, který zní takto:

VII.1 Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle smlouvy a dodatku č.1 je sjednána ve výši 1.966.936,- Kč bez DPH

Cena dle smlouvy 1.195.000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č.1771.936,- Kč bez DPH

sazba DPH činí 21%,

DPH činí 413.056,56 Kč,

cena vč. DPH činí 2.379.992,56 Kč,

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

VII.2 Cena za poskytnutí Části plnění Studie a doplňující průzkumy Zhotovitelem dle smlouvy a dodatku č.1 je sjednána ve výši 246.256,- Kč bez DPH přičemž

Cena dle smlouvy 175.000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č.171.256,- Kč bez DPH

sazba DPH činí 21%,

DPH činí 51.713,76 Kč,

cena vč. DPH činí 297.969,76 Kč.

VII.3 Cena za poskytnutí Části plnění DUR+DSP Zhotovitelem dle smlouvy a dodatku č.1 je sjednána ve výši 628.774,- Kč bez DPH, přičemž

Cena dle smlouvy 320.000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č.1308.774,- Kč bez DPH

sazba DPH činí 21%,

DPH činí 132.042,54 Kč,

cena vč. DPH činí 760.816,54 Kč.

VII.4 Cena za poskytnutí Části zajištění SPP Zhotovitelem dle smlouvy a dodatku č.1 je sjednána ve výši 82.504,- Kč bez DPH, přičemž

Cena dle smlouvy 35.000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č.147.504,- Kč bez DPH

sazba DPH činí 21%,

DPH činí 17.325,84 Kč,

cena vč. DPH činí 99.829,84 Kč.

VII.5 Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PDPS Zhotovitelem dle smlouvy a dodatku č.1 je sjednána ve výši 785.022,- Kč bez DPH, přičemž

Cena dle smlouvy 500.000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č.1285.022,- Kč bez DPH

sazba DPH činí 21%,

DPH činí 164.854,62 Kč,

cena vč. DPH činí 949.876,62 Kč.

VII.6 Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle smlouvy a dodatku č.1 je sjednána ve výši 15.000,- Kč bez DPH, přičemž

Cena dle smlouvy 15.000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č.1 0,- Kč bez DPH

sazba DPH činí 21%,

DPH činí 3.150,- Kč,

cena vč. DPH činí 18.150,- Kč.

VII.7 Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle smlouvy a dodatku č.1 je sjednána ve výši 209.380,- Kč bez DPH, přičemž

Cena dle smlouvy 150.000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č.159.380,- Kč bez DPH

sazba DPH činí 21%,

DPH činí 43.969,80 Kč,

cena vč. DPH činí 253.349,80 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č.1 nejsou předmětem obchodního tajemství
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č.1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č.6: kalkulace víceprací ze dne 22.2.2023.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/026 dne 5.4.2023

V Brně dne 19.4.2023


V Brně dne 13.04.2023

Za Objednatele



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele



Dodatek č.1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně“

Zhotovitel: [REDACTED]

Předpokládané náklady stavby dle zadávací dokumentace 20.000.000,- Kč bez DPH

Kategorie stavby IV

Celková výše nákladů na projekční a inženýrskou činnost dle UNIKY – 2.210.000,- Kč bez DPH

Fáze projekční a inženýrské činnosti:

Zajištění podkladů	1%	22.100,- Kč
Studie	5%	110.500,- Kč
DSP bez předchozí fáze ÚR	26%	574.600,- Kč
Společné povolení	4%	88.400,- Kč
PDSP	24%	530.400,- Kč
Autorský dozor	5%	110.500,- Kč
Cena celkem		1.436.500,- Kč bez DPH

Cenová nabídka [REDACTED] – 1.195.000,- Kč bez DPH

1.195.000,0 z 1.436.500,0 činí 83%

Rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci:

Práce, položka	cena dle rozpočtu v Kč bez DPH
úpravy parkoviště SO 05 při ulici Roubalova	1.100.000,-
bourání domku SO 04	365.000,-
přístavba domku SO 04	4.000.000,-
výtah v domku SO 04	2.655.000,-
zemní práce SO 04 – navýšení o cca 50 %	2.500.000,-
konstrukce z vodotěsného betonu– navýšení o cca 50 %	1.800.000,-
Cena celkem v Kč bez DPH	12.420.000,-

Celkové náklady stavby 12.420.000,- Kč bez DPH

Kategorie stavby IV

Celková výše nákladů na projekční a inženýrskou činnost dle UNIKY – 1.430.8360,- Kč bez DPH

Fáze projekční a inženýrské činnosti:		100%	83%
Studie + geologické sondy	6%	85.850,- Kč	71.256,- Kč
DSP bez předchozí fáze ÚR	26%	372.017,- Kč	308.774,- Kč
Společné povolení	4%	57.233,- Kč	47.504,- Kč
PDSP	24%	343.400,- Kč	285.022,- Kč
Autorský dozor	5%	71.541,- Kč	59.380,- Kč
Cena celkem bez DPH		930.041,- Kč	771.936,- Kč

1.195.000,0 + 771.936,0 = 1.966.936,- Kč bez DPH

V Brně dne 22.2.2023