

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

IČO: 60437359, DIČ: CZ60437359

se sídlem: 11000 Praha, Staré Město, Rytířská 406/10

bankovní spojení: 2000930004/6000

zastoupená: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

na straně jedné, dále jen „**Objednatel**“

a

Side2 s.r.o.

sídlem Praha 2 - Nové Město, Trojická 437/20, PSČ 12800

IČO: 26499509, DIČ: CZ26499509

plátce DPH: ano

bankovní spojení: 173903689/0300

zastoupená Mgr. A. Tomášem Machkem, jednatelem

na straně druhé, dále jen „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. Okolnosti uzavření dodatku

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 10. 2022 smlouvu označenou jako „SMLOUVA O DÍLO“, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 20701037 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na dosavadní průběh plnění předmětu Smlouvy se Smluvní strany tímto dodatkem dohodly na dílčí úpravě termínů plnění Zhotovitele a s tím související úpravě harmonogramu fakturace dle přílohy č. 2 ke Smlouvě.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany mají za to, že žádná ze změn závazku ze Smlouvy sjednaných či potvrzených tímto dodatkem nespadá pod definici tzv. podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť nenaplnuje žádný z definičních znaků podstatné změny dle odkazovaného ustanovení. Smluvní strany tak shodně považují změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem za přípustné a za souladné s právem veřejných zakázek.

2. Změnová ujednání

- 2.1. V části A (Položkový rozsah Díla a harmonogram plnění) přílohy č. 2 ke Smlouvě se u následujících položek mění „Termín odevzdání“ na 1. Q 2023:
 - 5.1. Systém a architektura informací;
 - 5.2. Odjezdové obrazovky;
 - 5.3. LCD ve vozidlech;
 - 5.4. LED panely na zastávkách;
 - 9. Systém 3D nosičů;
 - 9.4.1 podvěšené směrovníky, sdružené, výška 500 mm;
 - 9.4.6 nosič LCD displaye;

- 9.5.1 teploměr, 2700x500 mm nasvícený/podsvícený;
- 9.6.2 mobilní informační tabule, 750x1000mm, 1000x1500mm,500x500mm.

S ohledem na změnu termínu plnění se fakturace těchto položek přesouvá z Faktury 3 do Faktury 4.

- 2.2. V části C (Předpokládaný harmonogram fakturace) přílohy č. 2 ke Smlouvě se v důsledku změn provedených v odst. 2.1 tohoto dodatku mění částky fakturace tak, že tato částka pro fakturu č. 3 nově činí 600 000 Kč a pro fakturu č. 4 nově činí 1 182 000 Kč. Celková cena Díla se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv provede Objednatel.
- 3.3. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užívané v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užívané ve Smlouvě.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, je výsledkem vzájemných jednání a Smluvní strany měly možnost se k jejímu obsahu vyjádřit, rozumí obsahu a podmínkám této smlouvy a mají zájem být jimi vázány, na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze, dne 20. 12. 2022

V Praze, dne 20. 12. 2022

Za Zhotovitele
Mgr. A. Tomáš Machek, jednatel

Za Objednatele
Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel