



Čj. MO/ -2427

Počet listů:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13818/2023-2427

Smluvní strany

Ministerstvo obrany ČR

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel útvaru, brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování faktur:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jen „objednatel“)

a


Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: ANZA s.r.o.

zapsaná u krajského soudu v Hradci Králové odd. C, vložka 1145
Sídlo: Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Provozovna: Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
IČ: 42937256
DIČ: CZ42937256

Její jméno jménem jedná: Ing. Michal JAKEŠ

Číslo účtu: 190454467/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se smlouvou o dílo č. 13818/2023-2427 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě (dále jen „dodatek“):

II. Účel dodatku

- 2.1 Zhotovitel se smlouvou zavázal k **provedení oprav 2 ks cisternových automobilních stříkaček T-815 CAS 32** pro uvedení cisteren do stavu, který zabezpečí jejich plnohodnotné využívání příslušníky LHJ u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Osl.

- 2.2 Předmětem takto sjednané smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem bylo provedení **oprav T- 815 CAS 32 VPZ: [REDACTED] (výr. č. [REDACTED] a T-815 CAS 32, VPZ: [REDACTED] (VIN: [REDACTED] v rozsahu stanoveném smlouvou.**
- 2.3 Při provádění oprav na vozidle T-815 CAS 32, VPZ: [REDACTED] bylo zjištěno několik závad na tomto vozidle. Konkrétně se jedná o doplnění olejové náplně ve skříní čerpadla pro hladký chod čerpadla, výměnu manometru NT, výměnu manovakuometru, doplnění brzdové kapaliny do ovládání otáček, doplnění těsnění pod „B“ púlspojku a doplnění víčka „B“ výtlaku. V případě neprovedení těchto oprav nelze provést - dokončit opravy na tomto hasičském vozidle dle smlouvy. Bez uvedených oprav tedy nelze naplnit účel smlouvy.
- 2.4 Tyto závady nebylo možné odhalit v době zadávání zakázky a sjednávání smlouvy o dílo. Takto objevená poškození je nutné s ohledem na naplnění sjednaného účelu smlouvy odstranit, přičemž zhotoviteli takovou činností vzniknou další náklady, které při sjednání smlouvy žádná ze stran nemohla předpokládat a nebyly tak započítány do konečné cenové kalkulace za předmětné dílo v podobě sjednaných oprav.
- 2.5 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají objednatel se zhotovitelem tento dodatek, jehož předmětem je oprava uvedená v bodu 2.3, aby byl naplněn účel sjednané smlouvy.

III. Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na navýšení původní ceny o: **8 788,23 Kč včetně DPH** (slovy: osm tisíc sedm set osmdesát osm korun českých dvacet tři haléřů). Cena za opravu bez DPH 7 263,00 Kč, sazba DPH 21% činí 1 525,23 Kč.
- 3.2. Původní cena za dílo uvedena ve smlouvě je **490 050,00 Kč včetně DPH**. Celková cena za dílo po navýšení ceny o výše specifikované opravy, tak činí: **498 838,23 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc osm set třicet osm korun českých dvacet tři haléřů).
- 3.3. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním tohoto dodatku a zahrnuje veškeré práce související se zhotovením díla na tomto vozidle. Při jejím stanovení bylo rovněž zohledněno riziko zvýšení cen materiálu a prací potřebných k realizaci výše uvedeného.

IV. Doba plnění díla:

- 4.1. Na základě smlouvy o dílo bylo vozidlo prokazatelně přistaveno k opravě **dne 22.3.2023**. Od tohoto dne běží 60 denní lhůta na provedení díla. Dle těchto skutečností je zhotovitel povinen dodat dílo **do 21.5.2023**. Vzhledem k zjištění dodatečných závad se tato lhůta prodlužuje **do 4.6.2023**. Zhotovitel zahájí provádění oprav uvedených závad nejdříve dnem účinnosti tohoto dodatku.

V. Závěrečná ujednání:

- 5.1. Veškerá ujednání smlouvy, jejíž je tento dodatek nedílnou součástí, týkající se místa plnění, podmínek provádění díla, platebních a fakturačních podmínek, vlastnictví a odpovědnosti za škodu, záruk za jakost, vady díla a reklamace, smluvních pokut, jakož i zániku

smluvního vztahu, aj. se vztahují i na vztahy vzniklé z tohoto dodatku. Ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.

- 5.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z tohoto dodatku, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.3. Tento dodatek má 3 očíslované strany.
- 5.4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>). Zhotovitel zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti tohoto dodatku.
- 5.6. Cenová kalkulace odstranění uvedených závad:

Por. číslo	Popis položky, služby	Poznámka	Cena materiálu v Kč bez DPH	Cena materiálu v Kč s DPH	Cena provedené práce v Kč bez DPH	Cena provedené práce v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
T 815 CAS 32 VPZ: [REDAKCE]								
1	2) DOPLNĚNÍ OLEJ VE SKŘÍNI ČERPADLA		230,00	278,30	690,00	834,90	920,00	1 113,20
2	11) VÝMĚNA MANOMETR NT		1 500,00	1 815,00	690,00	834,90	2 190,00	2 649,90
3	12) VÝMĚNA MANOVAKUOMETR		1 500,00	1 815,00	690,00	834,90	2 190,00	2 649,90
4	15) DOPLNĚNÍ BRZDOVÉ KAPALINY A ODVZDUŠNĚNÍ SOUSTAVY OVLÁDÁNÍ GTÁČEK		200,00	242,00	1 380,00	1 669,80	1 580,00	1 911,80
5	17) DOPLNĚNÍ TĚSNĚNÍ POD "B" PŮLSPOJKOU (LEVÁ PRVNÍ)		65,00	66,65	68,00	83,48	124,00	150,04
6	18) DOPLNĚNÍ VÝČKO "B" VÝTLAKU PRAVÁ STRANA		190,00	229,90	68,00	83,48	268,00	313,39
SOUHRN				4 446,75	3 588,00	4 341,48	7 263,00	8 788,23
Celkem bez DPH							7 263,00	
DPH 21%							1 525,23	
Celkem s DPH							8 788,23	

Objednatel:
Zadavatel veřejné zakázky
Velitel
Brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Zhotovitel: **ANZA s.r.o.**
Jméno, příjmení statutárního orgánu
Ing. Michal JAKEŠ, jednatel

**Ing.
Rudolf
Straka**

Digitálně
podepsal Ing.
Rudolf Straka
Datum:
2023.04.25
14:55:14 +02'00'

**MICHA
L JAKEŠ**

Digitálně
podepsal MICHAL
JAKEŠ
Datum: 2023.04.24
14:51:33 +02'00'