

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2023  
(Opravy LC na revírech Jakule a H. Stropnice – LS N. Hrady)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

**Jiří Jokl**

se sídlem Krasejovka 20, 370 07, Kamenný Újezd

IČO: 424 17 473

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; OŽÚ v Č. Budějovicích, č.j. Ž/00/96/04091 /I, e. č. 330 100-34909-01

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 5983470267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00013-2023-206, Opravy LC na revírech Jakule a H. Stropnice - LS N. Hrady (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00013-2023-206 (ev. č. zakázky: S944/2023/026), jejímž předmětem bylo provedení díla „Opravy LC na revírech Jakule a H. Stropnice - LS N. Hrady“ (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č. 2 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

**II.****Předmět dodatku**

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH:	367 688,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	71 495,00 Kč
<b>Nová konečná cena za dílo bez DPH:</b>	<b>439 183,00 Kč</b>

S ohledem na uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

*„1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **439 183 Kč (slovy: čtyřistařicetdevět tisíc jedno sto osmdesát tři korun českých) bez DPH.**“*

Položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy) se tak doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (vícepráce)

Příloha č. 2 - Schválený změnový list stavby č. 1 ze dne 11. 4. 2023

V Nových Hradech, dne .....

V Hlinsku, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
OR jižní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Jiří Jokl**  
zhotovitel