

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/00572

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2021/00572

Smluvní strany:

Objednatel: Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 00239640

DIČ: CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KG-SERVIS, spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 25682512

DIČ: CZ25682512

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2022/00572 ze dne 11. 8. 2022 a uznávají tento Dodatek č. 1:

I.

Předmět Dodatku č. 1

Předmět díla uvedený v článku I. a II. Smlouvy o dílo č. 2022/00572 se mění o méněpráce a vícepráce uvedené ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1).

II.

Cena díla

Cena díla uvedená v článku VI., odst. 1, se snižuje o částku 20.370,10 Kč bez DPH na celkovou cenu díla ve výši 1,502.031,95 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/00572 ze dne 11. 8. 2022 zůstávají beze změn. Příloha č. 1, na niž se Dodatek č. 1 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/00572 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 231/2023 ze dne 11. 4. 2023

V Poděbradech dne.....14. 4. 2023

Ve Velimi dne:.....18. 4. 2023



Položkový rozpočet - Změnový list č.1

S:	Kontejnery	
O:	042022	Kontejnerová stání PODĚBRADY
R:	01	Lokalita 4 U STRUHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 831,46
8	175101201	Podkladní vrstva z kameniva frakce 32/63 - zřízení	m3			1 284,89
10	583318004	Kamenivo těžené frakce 32/63	t			6 546,56
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 986,46
15	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2			2 986,46
		ztratiné 15% : 38,76*1,15				
Díl: 5		Komunikace				-28 871,40
16	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - doplnění kameniva v ploše	m2			1 909,20
20	596921111	Kladení bet.veget.dlaždic	m2			-19 341,86
		předpoklad 50% původní dlažba : 14,6*3,885				
21	59228284	Tvánice zatravněvací 600x400x80 mm přírodní	kus			-11 438,74
		10% ztratiné (50% původní dl) : (56,721/(0,6*0,4)*1,1)*0,5				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-2 316,62
24	338920021	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 40 cm	m			-11 300,40
25	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m			-4 345,88
26	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/8/25	bm			11 485,88
27	916561111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/5/20-30	bm			9617,40
28	59228407	Palisáda přírodní Premium 11x11x40 cm	kus			-7 773,62

Vícepráce celkem

10 817,92 Kč

Méněpráce celkem

-31 188,02 Kč

Celkem bez DPH

- 20 370,10 Kč

