

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**I.
Smluvní strany**

Jméno:

Zápis v obch. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

DSP stavební s.r.o.

u KS v HK, oddíl C, vložka 49127

Ing. Františkem Haburajem, Ph.D., jednatelem

Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice

Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice

14281155

CZ14281155

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR^u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 25.04.2023 v 10:19:26

Čj: TSHK/3167/2023

Listů: Příloh:

obchod

DSP stavební s.r.o.
IČ: 14281155
DIČ: CZ14281155
Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 10. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.12.2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „**Tř. E. Beneše – oprava dilatace lávky**“ (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. III. smlouvy o dílo byl předmět díla blíže určen předmětnou smlouvou o dílo včetně její přílohy č. 1, tj. cenovou nabídkou zhotovitele – soupisem prací zhotovitele ze dne 28.7.2022.
V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - Montážní práce
 - Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní
 - Přesun sutě a hmot
 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

III.

Předmět dodatku – ukončení smlouvy

1. S ohledem na skutečnost, že od uzavření smlouvy o dílo došlo k významnému zhoršení technického stavu lávky, došly smluvní straně po vzájemné domluvě a po oboustranném odsouhlasení k závěru, že provedení předmětu díla by bylo v této situaci zcela neefektivní.
2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na **ukončení** předmětné smlouvy o dílo, a to ke dni **nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.**
3. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel prozatím nezapočal s prováděním díla, nevznikly na jeho straně žádné náklady, které by objednatel měl povinnost zhotoviteli uhradit. Smluvní strany tak tímto prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou mezi nimi veškerá vzájemná práva a závazky zcela vyrovnány a smluvní strany již nadále nebudou po sobě z titulu předmětné smlouvy o dílo ničeho požadovat.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

25. 04. 2023

V Kostěnicích dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

Ing. František Haburaj, Ph.D., jednatel
DSP stavební s.r.o.

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ