

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trafostanice Nerudova 1“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E633-S-4484/2021**

a

JICOM, spol. s r.o.

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno

IČO: 494 32 095, DIČ: CZ49432095

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 11604

bank. spojení: , č. účtu:

zastoupena: Petr Zedník a Jan Rezek, jednatelé společnosti

Korespondenční adresa: JICOM, spol. s r.o., Halouzková 1763, 666 01 Tišnov

Korespondenční e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **242021**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 5. 11. 2021 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen „Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 2** (dále jen „ZL_2“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku.**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (vícepráce)	+ 189 984,00 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (méněpráce)	- 0,00 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_2	+ 189 984,00 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH vč. Dodatku č.1	17 819 511,61 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 2	+ 189 984,00 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 2:	18 009 495,61 Kč

Slovy: osmnáct milionů devět tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých šedesát jeden haléřů

- 1.3 Rekapitulace ceny – Rozpis Ceny Díla zohledňující vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněním prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rekapitulace ceny díla – rozpis ceny díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

26.04.2023

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Petr ZEDNÍK
jednatel společnosti
JICOM, spol. s r.o.

.....
Jan REZEK
jednatel společnosti
JICOM, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO/PS	Popis	Cena SOD vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 2 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 2 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 2 v Kč bez DPH
PS 01-02-91 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Sdělovací zařízení	585 951,00	0	0	585 951,00
PS 01-02-91 - ÚRS	OŘ Olomouc, Sdělovací zařízení	741,00	0	0	741,00
PS 01-02-92 - VRN	OŘ Olomouc, Sdělovací zařízení	111 600,00	0	0	111 600,00
PS 01-02-92 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, DDTS	951 553,00	0	0	951 553,00
PS 01-02-92 - ÚRS	OŘ Olomouc, DDTS	808,00	0	0	808,00
PS 01-02-92 - VRN	OŘ Olomouc, DDTS	136 600,00	0	0	136 600,00
PS 01-03-51 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Technologie trafostanic 22/0,4 kV	1 317 648,00	0	0	1 317 648,00
PS 01-03-51 - ÚRS	OŘ Olomouc, Technologie trafostanic 22/0,4 kV	1 009,00	0	0	1 009,00
PS 01-03-51 - VRN	OŘ Olomouc, Technologie trafostanic 22/0,4 kV	146 000,00	0	0	146 000,00
PS 01-03-52 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Rozvodna nn v budově Nerudova 1	4 152 809,00	0	0	4 152 809,00
PS 01-03-52 - ÚRS	OŘ Olomouc, Rozvodna nn v budově Nerudova 1	1 009,00	0	0	1 009,00
PS 01-03-52 - VRN	OŘ Olomouc, Rozvodna nn v budově Nerudova 1	146 000,00	0	0	146 000,00
SO 01-31-02	OŘ Olomouc, Přeložka stávající kanalizace	560 422,00	0	0	560 422,00
SO 01-72-03 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Trafostanice 22/0,4 kV	3 422 942,00	0	0	3 422 942,00
SO 01-72-03 - ÚRS	OŘ Olomouc, Trafostanice 22/0,4 kV	607 209,00	0	0	607 209,00
SO 01-72-03 - VRN	OŘ Olomouc, Trafostanice 22/0,4 kV	120 000,00	0	0	120 000,00
SO 01-72-04	OŘ Olomouc, Vnitřní stavební úpravy	1 585 141,00	0	0	1 585 141,00
SO 01-72-05	OŘ Olomouc, Venkovní stavební úpravy	1 726 619,61	189 984,00	0	1 916 603,61
SO 01-86-06 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Úprava kabelových rozvodů	1 369 298,00	0	0	1 369 298,00
SO 01-86-06 - URS	OŘ Olomouc, Úprava kabelových rozvodů	67 997,00	0	0	67 997,00
SO 01-86-06 - VRN	OŘ Olomouc, Úprava kabelových rozvodů	161 000,00	0	0	161 000,00
SO 01-86-07 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Vnitřní uzemnění	142 574,00	0	0	142 574,00
SO 01-86-07 - ÚRS	OŘ Olomouc, Vnitřní uzemnění	536,00	0	0	536,00
SO 01-86-07 - VRN	OŘ Olomouc, Vnitřní uzemnění	48 000,00	0	0	48 000,00
SO 01-88-08 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Vnější uzemnění	371 122,00	0	0	371 122,00
SO 01-88-08 - URS	OŘ Olomouc, Vnější uzemnění	21 923,00	0	0	21 923,00
SO 01-88-08 - VRN	OŘ Olomouc, Vnější uzemnění	63 000,00	0	0	63 000,00
Celkem		17 819 511,61	189 984,00	0	18 009 495,61