

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rudolfovská ulice (úsek Na Sadech – Nádražní)“


číslo smlouvy u objednatele: 2018001805
číslo smlouvy u zhotovitele: 2018 42/1689 10
číslo veřejné zakázky: 18132

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EKOEKO s.r.o.
sídlo: Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Josefem Saukem
IČO: 25184750
DIČ: CZ 25184750
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 27. 9. 2018. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 28. 6. 2022. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Důvodem změny termínu jsou dlouhodobé, zhotovitelem nezaviněné, časové průtahy (zejména odvolání proti územnímu rozhodnutí, kolize s dalšími projekty apod.), přičemž příčiny těchto průtahů nespočívají ani na straně objednatele, ani na straně zhotovitele. Změny lhůt provádění díla si objednatel vyhradil dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 2 ZZVZ
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. 3 bodu 3.1.4., 3.1.5. a 3.1.6 smlouvy.

Nově výše uvedené pododstavce smlouvy zní:

- 3.1.4. předložit **DSP** včetně propočtu nákladů: **do 50 kalendářních dnů** od právní moci **ÚR**
- 3.1.5. podat žádost o vydání **SP**: **do 90 kalendářních dnů** od předložení **DSP**
- 3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení **DPS**, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli a provozovateli veřejného vodovodu k připomínkování: **do 45 kalendářních dnů** od právní moci **SP**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 3. 4. 2023 č. 468/2023.

Dne

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Josef Smažík, jednatel
EKOEKO s.r.o.