

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2023/02**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6.1.2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 6.1.2023
b) technických:	XXXXXXXX – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5583
Sídlem:	Plzeň, Domažlická 172a, PSČ 31803
IČ:	61173452
DIČ:	CZ61173452
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXX – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Dne 21.2.2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2023/0000512 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Náměstí Republiky 12 – stavební úpravy stávajících stropů**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel tyto skutečnosti zpracoval v Krycím listu soupisu stavby, dále zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 2.2.2023,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 2.2.2023 a Krycím listem soupisu prací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště objednatelem.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště objednatelem.

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:
663 849,94 Kč (slovy: šest set šedesát tři tisíc osm set čtyřicet devět korun českých devadesát čtyři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

2. Cena za dílo se sjednává ve výši:
734 253,61 Kč (slovy: sedm set třicet čtyři tisíc dvě stě padesát tři koruny české šedesát jedna haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 21.2.2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Krycí list soupisu prací

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6.1.2023

.....
REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

