

00629/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 499/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo stavby zhotovitele:



Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo
Zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Fax
(dále jen objednatel)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a. s., pobočka Kolín
3661832/0800
321 748 214
321 720 911

a

Zhotovitel

Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen zhotovitel)

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 96975
Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim
Tomášem Pazderou, jednatelem společnosti
Tomáš Pazdera, jednatel společnosti
Michal Hájek, stavbyvedoucí
27110176
CZ27110176
317 844 536
5ew4ecn

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. S ohledem na objektivní překážku řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívající v nepříznivých klimatických vlivech nelze předmětné dílo v původně sjednaném termínu řádně a včas předat. Od doby předání staveniště zhotoviteli byly nepříznivé podmínky (vydatné srážky a chladné počasí) při kterých nebylo možné dodržet technologické postupy.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek V. smlouvy následovně:

V. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 14.07.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

XI. Ostatní ujednání

12. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 22.05.2017, usnesení č. 3470/102/RM/2017

V Kolíně dne 30.05.2017

Ve Vlašimi dne 23.5.2017


za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



za zhotovitele:



...
jednatel společnosti