



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 02.08.2021

„Restaurování historického kočáru typu Berlina - Coupé“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

zastoupená: Ing. Jiří Machkem, ředitelem

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ATELIÉRY BÁRTA s. r. o.

se sídlem na adrese Žižkova 312, 508 01 Hořice

IČO: 27478548

DIČ: CZ27478548

zastoupený Tomášem Bártou, jednatelem

bankovní spojení: 196944301/0300, Československá obchodní banka, a. s.

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED], tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení restaurátorských prací.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 02.08.2021 smlouvu č. SD 189/2021, jejímž předmětem je restaurování historického kočáru typu Berlina – Coupé (r. č. památky K-163/XIV. MK).
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba změny realizace části restaurátorských prací, tato změna je zároveň nezbytná pro provedení původních restaurátorských prací podle smlouvy o dílo. Při demontáži bylo zjištěno nepůvodní umístění lamp kočáru a druhotná úprava kozlíku. Na základě průzkumu, bylo taktéž zjištěno, že původní okna nebyla pevná, nýbrž spouštěcí do rámu dveří a přední části korby



kočáru. Zhotovitel uvede po dohodě s objednatelem kočár do stavu před těmito nepůvodními druhotnými zásahy.

I.

V návaznosti na změnu realizace části restaurátorských prací se čl. 3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) do **23.05.2023**.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom (1) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří
Machek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Machek
Datum: 2023.04.27
08:06:18 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Hořicích

dne dle elektronického podpisu

TOMÁŠ
BÁRTA

Digitálně podepsal
TOMÁŠ BÁRTA
Datum: 2023.04.26
21:36:42 +02'00'

.....
za zhotovitele
Tomáš Bárta, jednatel