




DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výměna střešního pláště haly autoškoly a vrat haly – SVIŠ Valtice“

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

Smluvní strany

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Název: VESTAV group s.r.o.
Se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01, Vyškov
Zastoupený: Jan Večeře, jednatel
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, sp. zn. 51087

Kontaktní osoba: Martin Šafář
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „VESTAV group s.r.o.“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výměna střešního pláště haly autoškoly a vrat haly – SVIŠ Valtice“**, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 19.12. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*Smlouva*“), v souladu s články 3.13. a 18.4 Smlouvy tento Dodatek č. 1.

níže uvedeného dne, měsíce a roku v následujícím znění:

I. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla dle Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací z předmětu plnění. V souvislosti s těmito změnami rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodly na změně ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v provedení dodatečných stavebních prací a zároveň ve vyloučení některých prací z předmětu plnění. Tyto změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnovém listu č. 001/2023, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že text **čl. 3. Cena díla, odst. 3.1. Smlouvy**, který zní:

„Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši 767.910,29,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem

„Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši 834.070,49,- Kč bez DPH.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnového listu,
Příloha č. 2 – Změnový list č. 001/2023
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 19.04.2023 na 97. schůzi usnesením č. 6577/23/R97.

V Brně dne 26.04.2023



Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Brně dne 26.04.2023



VESTAV group s.r.o.
zastoupená
Janem Večere
jednatelem