

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Revitalizace toku na LP Svinenského potoka - PD, AD**

č. S944/2022/226/Eli ze dne 24. 6. 2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Petr Děták**

se sídlem Zahorčice 54, Boršov nad Vltavou, 370 01

IČO: 064 954 51

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný inženýr

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Revitalizace toku na LP Svinenského potoka - PD, AD ze dne 24.6.2022 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2022 Smlouvu o dílo Revitalizace toku na LP Svinenského potoka - PD, AD, (dále jen „*smlouva*“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění z důvodu projednání a získání souhlasu vlastníka pozemku dotčeného stavbou k záměru stavby. Tato změna byla odsouhlasena objednatelem na jednání výrobního výboru dne 5. 4. 2023. Zápis z jednání je přílohou č. 1 dodatku a je jeho nedílnou součástí.

## II.

### Změny smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Čl. II. Doba plnění odst. 4 smlouvy se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději **do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**.

Z toho dílčí plnění:

#### 1) Etapa

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení, terénní šetření
- pedologický průzkum
- hydrologická data ČHMÚ (m - denní a N - leté průtoky)
- geodetické zaměření
- přírodovědný průzkum lokality

..... **do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**

#### 2) Etapa

- návrh technického řešení - zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby, projednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými institucemi, včetně zpracování případných připomínek do PD.

..... **do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**

**III.****Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je dodatek vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Zápis z výrobního výboru ze dne 5. 4. 2023

V Benešově, dne .....

V Boršově n. Vlt., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[Redacted]  
[Redacted] ST OP Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Petr Děták**