

## **Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 108/2021**

**„Kategorizace prací na pracovištích organizace Lesy hl. m. Prahy”, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.1.2022, dodatku č. 2 ze dne 3.3.2022, dodatku č. 3 ze dne 10.5.2022, dodatku č. 4 ze dne 24.10.2022, dodatku č. 5 ze dne 7.12.2022**

**(dále jen “smlouva”)**

**uzavřené dne 24.11.2021, mezi smluvními stranami:**

**1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. K FAKTOR s.r.o.**

se sídlem: Na Kohoutě 792/11, 400 10 Ústí nad Labem - Bukov  
IČ: 28743423  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupené:  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 30120  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění z důvodu neočekávaných technických překážek na straně objednatele.

**II.**

1. Smluvní strany sjednaly, že v článku IV. odstavci 2 smlouvy se mění termín předání díla a stanovuje se na **31.12.2023**. Důvodem jsou neočekávané technické překážky na straně objednatele - technická nezpůsobilost strojů na úseku 403 - kompostárna a technická nezpůsobilost odsávacího zařízení v dílně úseku 54 - dílny Práče.

**III.**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

*Za Objednatele:*

*Za Zhotovitele:*