

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo změny:

**022****Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou****Datum:****4.4.2023**

Týká se části stavby: SO 001, SO104.1, SO 192, SO 201.4, SO 201.7, SO 431.1, SO 702, SO 703, 709, 801

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:  
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele provedení dvojlinky z kostky drobné kladené do betonu kolem budov na náměstí, provedení přeložení původních kamenných desek u domu č.p. 22, vyrovnání plochy pod lavičky, dodávka a montáž žulových palisád k vánočnímu stromu, dodávka a montáž schodu ke kulturnímu centru, osazení dvou stávajících kamenných stupňů pro vyrovnání plochy před společenský dům, navýšení plochy z kamenné mozaiky před kostelem, osazení chodníkových obrub před kinem, u domu č.p. 217 a v sousedství domu č.p. 23, provedení znaků invalidů na parkovacích místech pro imobilní, úpravy dopravního značení na základě požadavku odboru dopravy, na základě doporučení statika s ohledem na špatný technický stav domu č.p. 25 postupné výkopy a betonáž opěrné zdi, úpravy opěrné zdi č. 201-7, včetně doplnění schodiště, dozdní spaldé opěrné zdi za domem č.p. 18, zbourání pilířku pro rozvaděče, dodání dvou nových pilířků pro měření elektro domu č.p. 161 a veřejného osvětlení, přeložení původních kamenných schodů kašny, výšková úprava kamenného podstavce pod sochou sv. Barbory, dodávka a osazení 3 ke zahrazovacích sloupků k domu č.p. 1045, stavební a elektro příprava na montáž chytré lavičky před infocentrum, změny vegetačních úprav projektu z důvodu pokácení 1 ks lípy a 5 ks javorů před radnicí, ponechání vánočního stromu; v rámci méněprací je řešený odpočet ořezu větví pokácené lípy; odpočet nerealizovaných položek

**Cena za méněpráce je 184 867,40 Kč bez DPH****Cena za vícepráce je 563 771,11 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 022: 378 903,71 Kč bez DPH**

<b>Změna byla vyvolána</b>	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

**Vliv změnového listu na cenu díla**

ANO



NE

**Vliv změnového listu na termín dokončení**

ANO

NE



Změnu popsal:	...	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	...	
Změnu odsouhlasil za TDS:	...	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	...	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	...	