

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

023

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

4.4.2023

Týká se části stavby: SO 001, SO 181

**Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:**  
**, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

V rámci SO 001 je do dodatečných stavebních prací započteno odstranění teplovodu u městské restaurace, v rámci SO 181 je na skutečnost uvedeno dopravně inženýrské opatření (zajištění dopravního značení objízdné trasy) po dobu rekonstrukce.

**Cena za méněpráce je 0 Kč bez DPH****Cena za vícepráce je 110 257,26 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 023 je 110 257,26 Kč bez DPH**

<b>Změna byla vyvolána</b>	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

<b>Vliv změnového listu na cenu díla</b>			
ANO	✓	NE	

<b>Vliv změnového listu na termín dokončení</b>			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:	...	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	...	
Změnu odsouhlasil za TDS:	...	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	...	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	...	