

ODSTAVEC 5

	celkem Kč bez DPH	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Přeložení stávajících schodů u kašny	-70 524,22	14 979,78	85 504,00
Změny vegetačních úprav	31 273,25	77 372,25	46 099,00
Odečet úpravy stromu k veget. Úpravám	-7 700		7 700
Vícepráce dopravní značení	4 128	4 128	
Dodávka a osazení atyp.zahrazovacích sloupků do žul.obrub	58 533	58 533	
Vyvýšená plocha pod lavičkama	19 834,42	19 834,42	
Žulové palisády, Schody a zídka u kina, Linky, Obruby	202 300,39	202 300,39	
Přířiznutí podstavce pod sochou sv.Barbory	6 500,00	6 500,00	
Změny zed' SO 201-7.1	24 758,52	47 092,92	22 334,40
Vícepráce schody SO 201-7.2	13 112,27	13 112,27	
Postupná betonáž a ruční výkopy u SO 201-4	23 439,60	23 439,60	
Základ, montáž a připojení chytré lavičky	10 668,03	10 668,03	
Znaky invalidů z mramoru	2 190	11 340	9 150
Přesun rozvaděče u č.p.161	21 263,89	21 263,89	
Změna zpevněných ploch u čp.22	39 126,56	53 206,56	14 080,00

378 903,71**563 771,11****184 867,40**