

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3970/2020/JAN

ISPROFOND: 5313520020

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 37 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

Radím Bláhou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 147/20 060/220

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 6 je úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnového listu č. 5 (dále jen jako „ZL č. 5“) a dále úprava Harmonogramu postupu prací, když dochází k posunu lhůty pro dokončení stavebních prací a Celkové lhůty pro dokončení Díla o 2 měsíce, a to z důvodu náročného technologického procesu výroby replik historických sloupů a zajištění odborných výrobních kapacit.

U ZL č. 5 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč, ([REDAKCE] původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč ([REDAKCE] původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 a 3.7 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 – harmonogram postupu prací, které jsou platné ke dni podpisu Dodatku č. 6.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatel E618-S-3970/2020/JAN, č. Zhotovitele: 147/20 060/220 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	37 730 252,61 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 247 554,97 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:	4 069 778,35 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5 bez DPH:	2 897 038,34 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 6 bez DPH:	1 148 520,38 Kč
Haléřové vyrovnání z důvodu zaokrouhlování položek	+ 0,01 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1, č. 3, č. 5 a č. 6 bez DPH: 47 093 144,66 Kč

slovy: čtyřicetsedmmilionůdevadesáttřitisícejednostočtyřicetčtyři korun českých, 66/100

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 33 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **28 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla), tj. **do 30.09.2023.**

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6

V Praze



27.04.2023 10:43

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích



Digitálně podepsal



Datum: 2023.04.19

10:19:41 +02'00'

.....
Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

		Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				
		Rekapitulace ceny				
		Stavba: 5313520020 - Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Pís				
Varianta: -		Celková cena bez DPH: 37 730 252,61				
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Dodatek č. 1 Cena bez DPH	Dodatek č. 3 Cena bez DPH	Dodatek č. 5 Cena bez DPH	SoD + dodatek č. 1 + +dodatek č. 3+dodatek č. 5+dodatek č. 6 Cena bez DPH
PS11-02-11	Přemístění systému DRT					
SO98-98	Vedlejší a ostatní náklady					
SO101	Pochodzí a zpevněné plochy včetně výkopů					
SO102	Parkoviště včetně zřízení vjezdů					
SO001	Kompletní odstranění jihovýchodního přístavku					
SO301-302	Síťková a dešťová kanalizace					
SO303	Vodovod					
SO401	Montáž nové střešní antény					
SO402	Venkovní osvětlení					
SO661-02	Senáční opatření					
SO661-03	Zdravotnická - kanalizace					
SO661-04	Ústřední topení					
SO661-05	Plyn					
SO661-06	Vzduchotechnika					
SO661-07	Chlazení					
SO661-08	Soliovací zařízení					
SO661-09	Orientační systém					
SO661-10	Silnoproud - vnitřní					
SO661-11	Silnoproud - hromosvod					
SO661-12	Silnoproud - uzemnění					
SO661-N	Stavební část - nezpůsobilé					
SO661-Z	Výpravní budova rekonstrukce - způsobilé					
SO801	Sadové a vegetační úpravy					
Cena celkem		37 730 252,61	1 247 554,97	4 069 778,35	2 897 038,35	1 148 520,38
Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3			38 977 807,58	43 047 585,93		
Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5			38 977 807,58	43 047 585,93	45 944 624,28	
Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5 + dodatek č. 6			38 977 807,58	43 047 585,93	45 944 624,28	47 093 144,66

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram postupu prací

[illegible]

Platební harmonogram	
měsíc	
leden 21	
únor 21	
březen 21	
duben 21	
květen 21	
červen 21	
červenec 21	
srpen 21	
září 21	
říjen 21	
listopad 21	
prosinec 21	
leden 22	
únor 22	
březen 22	
duben 22	
květen 22	
červen 22	
červenec 22	
srpen 22	
září 22	
říjen 22	
listopad 22	
prosinec 22	
leden 23	
únor 23	
březen 23	
duben 23	
květen 23	
červen 23	
červenec 23	
srpen 23	
září 23	
říjen 23	
listopad 23	
prosinec 23	

celkem fakturace	47 093 144,66 Kč
Cena díla	37 730 252,61 Kč
Dodatek č. 1	1 247 554,97 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1	38 977 807,58 Kč
Dodatek č. 3	4 069 778,35 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 a 3	43 047 585,93 Kč
Dodatek č. 5	2 897 038,35 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1, 3 a 5	45 944 624,28 Kč
Dodatek č. 6	1 148 520,38 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1, 3, 5 a 6	47 093 144,66 Kč