

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:





b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
zastoupena: Janem Kubánkem, jednatelem
jednání ve věcech technických: 
se sídlem: Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
telefon: 
fax: 
e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4233952/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 Smlouvu o dílo č. SML/1748/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské v Karviné-Mizerově**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované spol. ATRIS, s.r.o. v roce 2021 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+85 022,96 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **-27 240,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

Cena díla se zvyšuje o 57 782,96 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
Stavební objekt č. 101, 301 a související VRN	5 570 927,05 Kč
Stavební objekt č. 401 a související VRN	200 169,00 Kč
Celkem	5 771 096,05 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
Stavební objekt č. 101, 301 a související VRN	5 628 710,01 Kč
Stavební objekt č. 401 a související VRN	200 169,00 Kč
Celkem	5 828 879,01 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne 27.04.2023
za objednatele

V Karviné dne: 27.04.2023
za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru
k podpisu oprávněna na základě pověření

.....
Jan Kubánek
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 782,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 782,96	21,00%	12 134,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 917,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské

Místo: Karviná

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 782,96

HSV - Práce a dodávky HSV

57 782,96

1 - Založení, práce

-6 808,28

5 - Komunikace pozemní

10 730,41

8 - Trubní vedení

-19 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

70 440,64

998 - Přesun hmot

2 860,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské

Místo: Karviná

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Založení, práce				
1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2		9,180	
15	K	R-1109080	Odstranění stávajících stromů včetně odstranění stávajícího pařezy - pouze pařezy	kus		5,000	
D		5	Komunikace pozemní				
2	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2		9,180	
3	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2		9,180	
4	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2		9,180	
5	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm	m2		9,180	
D		8	Trubní vedení				
16	K	R-8990092	D+M Betonový příkopový žlab šířky 300 mm kladený do betonu vč. betonového lože	kus		-43,200	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry - zruší stávajícího	m		80,000	
9	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		130,500	
10	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2		14,355	
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		1,958	
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m		8,800	
7	K	R-9180078	D+M chráničky - rezerva pro budoucí vedení vč výček	m		50,000	
13	K	R-9000	Posunutí uliční vpusti - kolize Veolie	kus		1,000	
14	K	R-90001	Výšková úprava kabeláže UPC (12 m)	kus		1,000	
D		998	Přesun hmot				
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		9,097	