

DODATEK Č. 1
K DOHODĚ O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A
REALIZACE STAVBY
„SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD
HOSTÝNEM;
ÚSEK Č. 3: SILNICE II/438: BÍLAVSKO, PRŮJEZDNÍ ÚSEK
(INTRAVILÁN)“
č. SML/1277/17

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen **ŘSZK**/

a

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00287113

(dále jen **Město**)

I.
Účel dodatku

Smluvní strany spolu dne 3. 4. 2018 uzavřely Dohodu č. SML/1277/17 o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem; Úsek č. 3 - Silnice II/438: Bílavsko, průjezdní úsek (intravilán)“.

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny výše nákladů za stavební objekty (dále jen „SO“) financované jednotlivými stavebníky,
- změny postupu výběru zhotovitele stavby.

Změna výše nákladů za stavební objekty (dále jen „SO“) financované jednotlivými stavebníky:

Stavební náklady jednotlivých SO uvedené v uzavřené Dohodě o společném postupu přípravy a realizace stavby byly stanoveny na základě položkového rozpočtu zpracovaného dle cenové úrovně 2018. Předmětný rozpočet byl aktualizován dle cenové úrovně 2022.

Změna postupu výběru zhotovitele stavby:

V návaznosti na výši předpokládaných nákladů stavby Města a z důvodu předpokládaného pozdějšího zahájení realizace stavby Města oproti zahájení realizace stavby ŘSZK, si Město provede výběr zhotovitele samostatně, a to v návaznosti na aktuální postup prací stavby ŘSZK v extravilánech.

Článek II. Změny v dohodě

1. Článek II. „Financování stavebních objektů“ dohody, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **ŘSZK** bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (resp. se stanou) vlastnictvím Zlínského kraje (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):

- **SO 103.1 – Silnice II/438**

(uzlový úsek č. 12 – Hlavačka, km 2,143 – 2,640)

Předmětem stavebního objektu je obnova živičných vrstev v tl. 150 mm vč. případných lokálních sanací dalších živičných vrstev v rozsahu 20 % celkové plochy. Šířka silnice bude sjednocena (zúžena) na 7,0 m mezi obrubami. Na začátku úseku v km 1,997 - 2,180 prac. stan. bude šířka silnice sjednocena na 6,5 m mezi obrubami z důvodů stísněných prostorových podmínek. Výškové vedení silnice zůstane zachováno. Na začátku úseku v km 1,997 – 2,017 bude zřízena pravostranná nezpevněná krajnice. Součástí objektu bude stavební úprava levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy do normových parametrů. Podél betonových obrub bude osazen nový dvojřádek ze žulových kostek kladených do betonového lože. V rámci objektu bude provedena stavební úprava propustku DN 500 mm v km 2,476 prac. stan. spočívající v očištění a sanaci pravostranné římsy, v nahrazení stávajícího zábradlí novým, ve vyčištění vtokové šachty vlevo a v zabezpečení výtokových žlabů betonovým prahem. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí zrekonstruovaných, přemístěných nebo doplněných uličních vpustí napojených do stávajících kanalizací (vč. přípojek). Dešťové vpusti DV3, DV4 a DV5 sloužící k odvedení vod z místních komunikací jsou součástí SO 103.4. Součástí objektu bude úprava (zpevnění) přilehlé pravostranné nezpevněné plochy na výjezdu z obce v km 2,422 – 2,462 prac. stan. vyfrézovaným materiálem v nezbytném rozsahu.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022:

xxxxxxxxxxxxx bez DPH

- **SO 103.2 – Stavební úpravy silničních obrub**

(uzlový úsek č. 12 – Hlavačka, km 2,143 – 2,640)

Předmětem stavebního objektu je výměna stávajících obrub umístěných podél silnice II/438 (vč. místa pravostranné autobusové zastávky umístěné v jízdním pruhu) a podél levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy za nové. Budou použity betonové silniční obruby s výškou nášlapu 13 cm. U sjezdů k nemovitostem budou použity obruby nájezdové s výškou nášlapu 2 cm a jejich napojení bude provedeno obrubou přechodovou. U autobusových zastávek budou podél nástupní hrany použity zastávkové betonové obrubníky s výškou nášlapu 20 cm. Přilehlá pravostranná nezpevněná plocha na výjezdu z obce v km 2,422 – 2,462 prac. stan. bude od silnice II/438 oddělena sníženou obrubou s výškou nášlapu 2 cm. Silniční obruby budou kladeny do lože z betonu. Součástí tohoto objektu budou terénní a vegetační úpravy veřejného prostranství za těmito obrubami, odstranění živých plotů, které budou dotčeny stavbou a jejich zpětné vysazení.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022:

xxxxxxxxxxxxx bez DPH

- **SO 103.5 – Dopravně inženýrská opatření**

Předmětem stavebního objektu je přechodné dopravní značení během realizace stavby.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022: **xxxxxxxxxxx bez DPH**

- **SO 103.6 – Trvalé dopravní značení**

Předmětem stavebního objektu je trvalé svislé a vodorovné dopravní značení na silnici II/438.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022: **xxxxxxx bez DPH**

- **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO 103.1, SO 103.2, SO 103.5 a SO 103.6.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022: **xxxxxxxxxxx bez DPH**

2. **Město** bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (resp. se stanou) vlastnictvím Města (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):

- **SO 103.3.1 – Úpravy a napojení ploch za obrubou**

Předmětem stavebního objektu jsou stavební úpravy a napojení chodníkových ploch a úprava nástupiště u levostranného zastávkového pruhu.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022: **xxxxxxx bez DPH**

- **SO 103.3.2 – Nové nástupiště a chodníková rampa**

Předmětem stavebního objektu je vybudování nového nástupiště u pravostranné autobusové zastávky v km 2,220 – 2,237 prac. stan. a chodníkové rampy u přechodu pro chodce v km 2,172 prac. stan. vč. zídek z betonových palisád. Součástí objektu je kácení stromů a křovin, které jsou v kolizi se stavbou nového pravostranného nástupiště a rampy chodníku u přechodu pro chodce.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022: **xxxxxxx bez DPH**

- **SO 103.4 – Stavební úpravy připojení sjezdů a místních a účelových komunikací**

Předmětem stavebního objektu je stavební úprava připojení sjezdů a místních a účelových komunikací v návaznosti na stavební úpravy silnice II/438. V rámci objektu bude provedena výměna stávajících obrub za nové v obloucích napojení místních a účelových komunikací na sil. II/438. Podél obrub bude zřízena přídlažba ze žulových kostek. Součástí objektu jsou dešťové vpusti DV3, DV4 a DV5 umístěné v místě napojení MK (km 2,108 a 2,110 prac. stan.) sloužící k odvedení dešťových vod z těchto MK a 1 ks svislé DZ P6 „Stop, dej přednost v jízdě“ umístěné v místě napojení místní komunikace na sil. II/438 (km 2,416 prac. stan.).

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022: **xxxxxxx bez DPH**

- **SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce**

Předmětem stavebního objektu je zřízení osvětlení přechodu pro chodce přes silnici II/438 v km 2,172 prac. stan. Osvětlení bude provedeno pomocí svítidel umístěných na výložnících. Svítidlo vlevo bude umístěno na samostatném stožáru s výložníkem. Svítidlo vpravo bude umístěno na výložníku kotvenému na stávající stožár VO. Napájení svítidla vlevo bude pomocí kabelu uloženého do stávající chráničky umístěné pod silnicí II/438.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022: **xxxxxxxxxxx bez DPH**

• **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO 103.3.1, SO 103.3.2, SO 103.4 a SO 403. Přechodné dopravní opatření v případě realizace stavebních objektů Města (SO 103.3.1, SO 103.3.2, SO 103.4 a SO 403) mimo dobu realizace stavebních objektů ŘSZK, p. o.

Předpokládaná cena dle DSP/PDPS, CÚ 2022:

xxxxxxxx bez DPH

2. Článek IV. „Další ujednání“ dohody, bod 2., 1. a 2. odrážka

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. ŘSZK a Město se zavazují za účelem realizace Stavby postupovat takto:

- **ŘSZK a Město** si každý samostatně provede výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění investoři navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu stavby. Každý investor na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude ŘSZK zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání dohody tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek dohody je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro ŘSZK a dva pro Město.

Doložka podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Schváleno orgánem Města: Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem

Datum a č. usnesení. 17.04.2023, 2/4/2023

Ve Zlíně dne 26.04.2023

V Bystřici pod Hostýnem dne 26.04.2023

.....

.....